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RESUMEN 
El presente proyecto de graduación se realizó en la organización sin fines de lucro TECHO, 
con el objetivo de ofrecer una guía metodológica para la administración de proyectos de 
construcción de vivienda transitoria, basada en los estándares y las mejores prácticas 
recomendadas por el Project Management Institute. 
La guía metodológica se creó con base en el diagnóstico de los proyectos de vivienda 
transitoria llevados a cabo por la Subdirección de infraestructura comunitaria, donde se 
encontró una serie de brechas respecto a las buenas prácticas y competencias personales. 
Estas brechas aportaron los insumos para la propuesta de procesos, elementos clave, 
herramientas y plantillas, que se evidenció son necesarios para planificar de manera 
efectiva los proyectos de dicha subdirección.  
Finalmente, se ofrece una guía de implementación que contempla los pasos y elementos de 
mayor importancia para introducir la guía metodológica en los proyectos de la 
organización. 
 
 
Palabras Clave:  
TECHO, vivienda transitoria, asentamientos, voluntariado, proyecto de infraestructura 
comunitaria, techo para mi país, guía metodológica, administración de proyectos 
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ABSTRACT 
This graduation project was carried out in the non-profit organization TECHO, with the aim 
of providing a methodological guide for the management of transitional housing 
construction projects, based on standards and recommended best practices of the Project 
Management Institute. 
The methodology guide was created based on the diagnosis of transitional housing projects 
carried out by the Community infrastructure branch, where a number of gaps were found 
regarding best practices and personal skills. These gaps provided inputs for the proposed 
processes, key elements, tools and templates, which are needed to effectively plan projects 
of this branch. 
Finally, an implementation guide is offered, which includes the steps and most important 
elements to get the methodology guide into the projects of the organization. 
 
 
Key Words:  
TECHO, transitional housing, settelments, volunteering, community infrastructure projects, 
techo for my country, methodological guide, project management. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación trata sobre el desarrollo de una solución a la 
problemática que la organización de la sociedad civil, TECHO Costa Rica, adolece en su 
modelo de negocio para la ejecución de sus proyectos de vivienda transitoria. Este tipo de 
proyectos ha sido el referente de la organización a través del tiempo y es la fuente de 
financiamiento para los otros tipos de proyecto a los que, en su nueva visión, se pretende 
llevar a cabo. El área de la organización donde se desarrolla el presente proyecto es la 
Dirección de programas y proyectos y particularmente en la Subdirección de infraestructura 
comunitaria, que son los responsables de coordinar lo referente a los proyectos de vivienda 
transitoria.  
Por su fuerte componente en voluntariado, alta rotación del mismo y ausencia de 
recurso humano formado en proyectos, TECHO no ha logrado generar los elementos de 
apoyo y documentación en gestión de proyectos que le permita cumplir a cabalidad con sus 
objetivos. La totalidad de esta propuesta se desarrolla alrededor de cuatro objetivos 
fundamentales. Como primer paso se realizó un diagnóstico de la situación actual en el 
modelo de gestión tradicional de la organización, revisando la presencia de los elementos 
documentales, capacidades organizacionales y activos suficientes en materia de proyectos 
con los que se opera en la actualidad. Se siguió la estrategia realizando una comparativa 
mediante revisión documental con las buenas prácticas propuestas por el PMI, para 
identificar las brechas con respecto a una situación deseada.  
Para crear la propuesta, se desarrolló en el tercer objetivo, el diseño de la 
metodología que cubre las brechas encontradas y donde se propuso elementos que vayan de 
acuerdo a los activos organizacionales de TECHO. La propuesta se orientó a cubrir las 
brechas en los procesos de la etapa de planificación de las áreas de conocimiento de gestión 
de la integración, alcance, tiempo, costo y riesgos, que demostraron ser críticos para la 
organización de acuerdo a las brechas identificadas y los resultados que la organización ha 
obtenido hasta el momento.  
Como entregable final se diseña la guía de implementación, que define los pasos a 
seguir para implementar la metodología planteada en este documento. Esta guía lleva de la 
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mano a la organización en diversos aspectos a ser tomados en consideración para la puesta 
en marcha de la metodología propuesta.  
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Capítulo 1 Generalidades de la investigación 
En este capítulo se presenta el marco de referencia de organizaciones sociales con 
enfoque hacia soluciones de vivienda, incluyendo la organización donde se elaboró el 
presente estudio, así como la justificación y el planteamiento del problema. Se exponen los 
objetivos propuestos, los alcances, supuestos, exclusiones de la investigación y las 
limitaciones encontradas. 
1.1 Organizaciones sociales con enfoque hacia soluciones de vivienda 
1.1.1 ONU-Hábitat 
ONU-Hábitat es el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro 
urbano. Su misión es promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles del 
punto de vista social y medioambiental y proporcionar vivienda adecuada para todos y 
todas. Junto al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, tiene las 
riendas de este cambio al asumir un liderazgo natural y una función catalizadora en temas 
urbanos. Con mandato otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978, 
para abordar asuntos del crecimiento urbano, ONU-Hábitat es una institución con 
conocimiento en procesos de desarrollo urbano y entiende las aspiraciones de las ciudades 
y sus habitantes. (ONU-Habitat, 2016) 
Ha desarrollado un enfoque integral y global sobre la urbanización que va más allá 
de las consideraciones técnicas. Además de sus áreas centrales tradicionales – como 
planificación urbana, desarrollo de infraestructuras y mejora de tugurios, ONU-Hábitat 
también se concentra en legislación urbanística y gestión de riesgos, así como en temas de 
género, jóvenes y desarrollo de capacidades para todos los actores involucrados en el 
proceso de urbanización. Además, realiza investigaciones sobre tendencias urbanas, que 
resultan en informes emblemáticos y altamente reconocidos entre la comunidad de 
desarrollo urbano. A través de sus plataformas de promoción, como la Campaña Urbana 
Mundial (C.U.M.), y eventos como el Foro Urbano Mundial (F.U.M.), ONU-Hábitat 
también crea redes que permiten a gobiernos, expertos, grupos de la sociedad civil, 
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organizaciones multilaterales, sector privado y socios por el desarrollo abordar los 
problemas urbanos presentes y futuros de forma conjunta. (ONU-Habitat, 2016) 
1.1.1.1 El plan estratégico de ONU-Hábitat 2014-2019 y sus siete áreas 
substantivas prioritarias 
Según (ONU-Habitat, 2016), las tendencias actuales de la urbanización rápida en el 
año 2030, cerca de tres billones de personas o el 40% de la población del mundo 
necesitarán tener acceso a viviendas, infraestructura básica y a otros servicios tales como 
sistemas de acueducto y saneamiento.  Estas cifras pueden traducirse en la necesidad de 
construir 96.150 viviendas diarias en suelos con servicios y documentos a partir de este 
momento y hasta el 2030. (actualmente más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades y un 90% del crecimiento urbano tiene lugar en países en vías de desarrollo), 
asociado al reciente desorden económico mundial, al crecimiento de la pobreza y al 
aumento de las consecuencias del cambio climático, han creado la necesidad de estos 
reajustes estratégicos. Después de una reciente y exitosa reorganización de la estructura 
interna para mejorar la eficacia y optimizar el uso de los recursos, actualmente ONU-
Hábitat cumple su mandato a través del Plan Estratégico 2014-2019, donde se destacan 
siete subprogramas: 
• Legislación, suelo y gobernanza urbana. 
• Planificación y diseño urbano. 
• Economía urbana. 
• Servicios urbanos básicos. 
• Vivienda y mejora de tugurios. 
• Reducción de riesgos y rehabilitación. 
• Investigación y desarrollo de capacidades. 
El plan actual ejecuta sus prioridades en las cuatro primeras dependencias temáticas, 
que en el pasado se desatendieron en favor de otros temas que se consideraban entonces de 
mayor prioridad. Actualmente, resulta evidente que el establecimiento de políticas urbanas 
adecuadas y de marcos jurídicos son lo principal para alcanzar el desarrollo pleno de los 
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objetivos. Sin estructuras propicias ni directrices fuertes, la planificación y diseño urbano 
apropiado siempre supondrán un obstáculo, como podemos observar en casos de 
reglamentos pobres y de cuestiones de suelo sin solución. Y sin una buena planificación y 
diseño, cualquier programa de vivienda y mejoramiento de asentamiento precario será 
difícil, si no imposible, de aplicar. Debido a las dimensiones del trabajo que se necesitan 
para enfrentar de forma eficaz los desafíos urbanos actuales, ONU-Hábitat fortalece sus 
alianzas en todos los niveles con: gobiernos, autoridades locales, O.N.G., sector privado y 
sociedad civil organizada. El Plan Estratégico 2014-2019 da gran importancia al papel 
catalizador y federativo de ONU-Hábitat, que lo posiciona como autoridad líder y 
destacada en asuntos de urbanización. (ONU-Habitat, 2016) 
Los tugurios con una clara manifestación de la mala planificación y administración 
del sector urbano y, en particular, del mal funcionamiento del sector encargado de la 
vivienda. Diariamente, 120.000 personas adicionales se suman a la población de las 
ciudades asiáticas, lo que requiere la construcción de al menos 20.000 nuevas viviendas e 
infraestructura de apoyo. En Latinoamérica y el Caribe estas cifras se estiman alrededor de 
42 y 52 millones de viviendas. (ONU-Habitat, 2016) Es por ello que las Naciones Unidas 
ofrecen cinco características que definen un asentamiento precario. Estas son:  
• Acceso inadecuado a agua potable. 
• Acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento. 
• Calidad estructural reducida en la vivienda. 
• Superpoblación. 
• Estatus residencial precario. 
 
1.1.1.2 Desarrollo de políticas y estrategias 
ONU-Hábitat ayuda a los gobiernos a desarrollar políticas y estrategias diseñadas 
para maximizar el papel que juega la organización en el desarrollo económico nacional y en 
la generación de empleo, desarrollando un diagnóstico local profundo de la situación del 
sector de la vivienda y proporciona apoyo técnico para la formulación de una política 
nacional de vivienda, incluyendo una estrategia de implementación. También ofrece el 
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desarrollo de capacidades hechas a la medida de todas las partes interesadas del sector de la 
vivienda. Una de las soluciones que ofrece es la herramienta Perfil de vivienda, que se ha 
aplicado exitosamente desde 2008 en al menos 10 países de África, Asia y América Latina. 
Esta herramienta permite a los gobiernos y a sus socios nacionales y locales comprender 
mejor las limitaciones que impiden que diversos sectores de la sociedad tengan acceso a 
una vivienda digna. También facilita el diseño de respuestas políticas para impulsar la 
entrega de viviendas, mejorar el suministro de suelo e infraestructura y la movilización de 
la financiación privada y pública para viviendas y otras medidas específicas según la 
realidad de cada país. (ONU-Habitat, 2016) 
Para mejorar la comprensión de las autoridades nacionales y locales de los 
problemas de vivienda y del cumplimiento de la ley internacional, ONU-Hábitat ofrece 
ayuda técnica que comprende una revisión y un análisis de la reglamentación nacional 
regional y local vigente relacionada con la vivienda, incluyendo leyes, decretos, normas y 
códigos de construcción. También proporciona una revisión y un análisis de las 
implicaciones de las políticas necesarias para lograr implementar el derecho a una vivienda 
digna para todos. Además, invita a los inversionistas nacionales y locales interesados a 
reuniones de expertos internacionales para discutir los análisis nacionales y locales 
relacionadas con el derecho a una vivienda digna. Adicionalmente, ONU-Hábitat está 
desarrollando actualmente la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el 2025, teniendo en 
cuenta los desafíos que implica proporcionar viviendas e infraestructura básica, adecuada y 
sostenible. La estrategia tendrá en cuenta la necesidad de integrar las políticas de vivienda, 
las estrategias de planeación urbana generales y las acciones gubernamentales, con el fin de 
alinearlas con otras políticas sociales, económicas y ambientales. (ONU-Habitat, 2016) 
1.1.1.3 Estrategia mundial de vivienda 
Según (ONU-Habitat, 2016), la proliferación sin precedentes de asentamientos 
precarios y otros asentamientos informales es la manifestación física de una falta crónica de 
viviendas adecuadas y asequibles en ciudades resultado de inadecuadas políticas urbanas 
públicas. En 2013, más de 860 millones de personas vivían en asentamientos precarios, en 
comparación con 725 millones en 2000. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos, el 
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crecimiento neto de asentamientos precarios aún continúa superante al mejoramiento de los 
mismos. 
La Estrategia Mundial de Viviendas de ONU-Hábitat tiene como objetivo ayudar a 
los Estados miembros en el proceso de implementación del derecho a una vivienda digna. 
Uno de los principales objetivos de la estrategia es que los Estados miembros desarrollen 
estrategias nacionales de vivienda. Una estrategia nacional de vivienda es aquella que sirve 
como guía para las políticas, la planeación y la programación de inversiones, las 
actividades de gestión y mantenimiento en las áreas de las viviendas y el mejoramiento y 
prevención de asentamientos precarios. Dichas estrategias deben formularse con la plena 
participación de todos los interesados. Las estrategias de viviendas, a nivel nacional y local, 
son inseparables de las estrategias de uso del suelo, las estrategias de infraestructura, 
incluyendo las estrategias de desarrollo económico local y de movilidad, todas integradas 
en el proceso participativo e inclusivo de planificación y gestión urbana dentro de un marco 
legal y regulatorio de apoyo. Los resultados esperados de la Estrategia Mundial de 
Vivienda de ONU-Hábitat reposicionarán a la vivienda en el debate contemporáneo global 
sobre ciudades inclusivas con economías sostenibles y viables tanto ambiental y cultural 
como socialmente. (ONU-Habitat, 2016) 
Además, para ONU-Hábitat, la Estrategia dará varios resultados importantes, tales 
como: 
• Un cambio de paradigma en el pensamiento y la práctica de la política de 
vivienda. 
• Una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible después del 2015. 
• La promoción de reformas sistémicas que permiten un mayor acceso a una 
vivienda digna con una variedad de soluciones de vivienda que responden a 
las demandas efectivas. 
• El fortalecimiento del vínculo entre la vivienda y otros sectores de la 
economía. 
• La descentralización de la producción de viviendas. 
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• El aumento del uso de diseños y tecnologías sostenibles para edificios y 
barrios que generan soluciones rentables, eficientes, flexibles en cuanto al 
manejo de la energía.  
1.1.2 F.U.P.R.O.V.I. 
F.U.P.R.O.V.I. nace en el año 1987, con la misión de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los sectores de menores ingresos, mediante la gestión y desarrollo de 
proyectos de vivienda y de fortalecimiento comunal. El enfoque y la metodología de 
intervención en los aspectos sociales, constructivos, administrativos y financieros en todos 
estos años han ido variando, en dependencia de diversos factores: el conocimiento y la 
experiencia institucional acumulada; los cambios en la realidad social, económica y política 
del país, producto de los procesos de ajuste estructural y la apertura comercial; las nuevas 
características y tendencias del desarrollo urbano, y más específicamente, los cambios en 
las políticas de vivienda y desarrollo urbano implementadas por el Estado costarricense en 
las últimas décadas. (FUPROVI, 2006) 
1.1.2.1 Metodología de intervención 
Desde sus inicios F.U.P.R.O.V.I. siempre ha basado su metodología de intervención 
en el enfoque de Producción Social del Hábitat y la Vivienda. Esta es “una forma de 
producción ordenada y sistematizada que utilizan los pobladores de manera organizada, 
para generar espacios habitables que se ajusten a sus condiciones y demandas, partiendo de 
la participación de las familias, los grupos, o la comunidad en su totalidad”. (FUPROVI, 
2006) Hasta el momento ha utilizado tres metodologías de intervención para diferentes 
momentos en el tiempo, a saber: 
• Modelo de ayuda mutua (1988-1991): metodología basada en la 
autoproducción, donde se daba la organización de grupos de trabajo 
comunales apoyados por capacitaciones y participación de equipos 
interdisciplinarios, liderado por un ingeniero y un coordinador social. 
• Modelo de administración comunal (1992-1998): se descentraliza la 
administración del proyecto para que las comunidades tuvieran un rol más 
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protagónico en donde se le asignaban responsabilidades a la comunidad 
como la vigilancia, proveeduría, administración de bodegas y pago de 
proveedores. 
• Modelo mixto (1998 a la actualidad): se cogestionan los proyectos entre 
F.U.P.R.O.V.I. y empresas y profesionales contratados para ejecutar 
actividades. En este modelo se incorpora un pre proyecto constructivo para 
fortalecer la estructura organizativa y la movilización de recursos. 
1.1.2.2 Modelo mixto 
El Modelo mixto ha ampliado la relación entre el entorno y el contexto social en el 
cual se desenvuelve, se fortalecen el concepto de producción social del hábitat y surgen 
nuevas identidades comunales. El modelo en sí ha hecho incorporar otros aspectos 
(FUPROVI, 2006) necesarios para su desarrollo, los cuales se mencionan a continuación: 
• Incorporación de acabados en las obras, como: asfaltado de las calles, 
paredes interiores, pintura, zonas verdes, parques infantiles concluidos. Esto 
implica que la infraestructura de los proyectos no debe ser progresiva, sino 
que debe concluirse en su totalidad. 
• Inclusión de actividades previas de capacitación, asesoría socio-organizativa 
y en gestión de recursos antes del proceso constructivo (pre proyecto). 
• Incorporación de acciones de mantenimiento de la vivienda y la 
infraestructura comunal, así como la profundización en temas de carácter 
ambiental. 
• Desarrollo de una nueva etapa, denominada: post-proyecto, que incluye 
como parte de la estrategia objetivos precisos, basada en tres aspectos: 
o Mejoramiento integral de los barrios. 
o Creación y fortalecimiento de la identidad barrial. 
o Construcción o fortalecimiento de ciudadanía social, relacionado con 
deberes y derechos de los habitantes y la relación del nuevo barrio 
con su entorno. 
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• Selección de zonas de atención y proyectos considerando el impacto de la 
intervención a partir de la consulta y análisis de indicadores sociales, de 
vivienda y desarrollo urbano que F.U.P.R.O.V.I. elabora en su sistema de 
información especializado. 
• Vinculación de F.U.P.R.O.V.I. a través de actividades de capacitación y/o 
coordinaciones con otros actores locales, que se relacionan directa o 
indirectamente con los proyectos de vivienda 
A continuación se expone el perfil de la organización no gubernamental TECHO, su 
filosofía medular y su estructura organizacional. 
1.1.3 TECHO 
TECHO es una organización de la sociedad civil presente en Latinoamérica y el 
Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los 
asentamientos precarios, a través del esfuerzo conjunto de voluntarios(as) y las familias de 
los asentamientos, quienes trabajan para generar soluciones concretas a la problemática de 
la pobreza. (TECHO, 2015) 
La organización nació en el Chile en el año 1997 bajo el nombre de “Un techo para 
mi país”, con el objetivo de construir viviendas transitorias a las familias que vivían en 
malas condiciones. El sentido de urgencia en los asentamientos los movilizó masivamente 
a construir viviendas de emergencia en conjunto con las familias que vivían en condiciones 
inaceptables y a volcar su energía en busca de soluciones concretas a las problemáticas que 
las comunidades afrontaban cada día. (TECHO, 2015) 
Con ese modelo de trabajo TECHO comenzó su expansión, la cual alcanza en la 
actualidad a 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además, cuenta con oficinas en Estados 
Unidos, así como también en Londres, Inglaterra. (TECHO, 2015)  
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1.1.4 TECHO Costa Rica. 
En Costa Rica, TECHO tiene presencia desde el año 2006 y a la fecha ha construido 
en el país más de 1700 viviendas transitorias en todas las regiones, logrando movilizar a 
más de 35 mil voluntarios(as) en sus diversas actividades, siendo la institución joven mejor 
posicionada en el país. Además, es conocida por sus tradicionales colectas, donde jóvenes 
salen a las calles a recolectar fondos que permiten seguir con la operación en el país. 
(TECHO, 2015) 
En el año 2012 la organización cambió a su actual nombre, pero también cambió su 
modelo de trabajo dando como resultado dos áreas, la Dirección social y la Dirección 
general. Como resultado de ello la construcción de viviendas pasó a ser uno de varios 
programas y proyectos de la Dirección social, que se comenzaron a ejecutar en las 
comunidades, aun así, sigue siendo su actividad principal. (TECHO, 2015) 
 Según TECHO, gran parte de su modelo de trabajo se basa en el fomento del 
desarrollo comunitario en las comunidades, donde los voluntarios identifican y caracterizan 
las condiciones de vulnerabilidad de hogares y asentamientos con el apoyo de referentes de 
la comunidad y otros actores influyentes, impulsando desde un inicio la organización, 
participación y corresponsabilidad de la comunidad como una primera fase. Luego se 
generan espacios participativos y desarrolla soluciones concretas en conjunto con los 
pobladores de la comunidad, a fin de enfrentar las necesidades identificadas. La precariedad 
habitacional es uno de los problemas prioritarios y urgentes de los asentamientos, por lo 
que TECHO empieza este proceso de desarrollo comunitario construyendo viviendas de 
emergencia, con la participación masiva de voluntarios y familias de la comunidad. Esta 
vivienda es una solución concreta y realizable al corto plazo, que impacta en la calidad de 
vida de las familias y genera los primeros vínculos de confianza entre los voluntarios y la 
comunidad, a partir de este trabajo conjunto. (TECHO, 2015) 
Posteriormente, TECHO conforma la Mesa de trabajo, instancia semanal de reunión 
y diálogo entre líderes comunitarios y voluntarios, partir de la cual se identifican otras 
necesidades prioritarias y se desarrollan programas para enfrentarlas. Los principales 
programas que TECHO desarrolla con la Mesa de Trabajo son: (TECHO, 2015) 
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• Educación: talleres de apoyo escolar para niños y jóvenes, y alfabetización para 
adultos. 
• Trabajo: capacitación en oficios básicos y formación laboral. 
• Fomento productivo: apoyo para el desarrollo de emprendimientos. 
• Fondos concursables: para desarrollo de proyectos comunitarios. 
• Salud: campañas de prevención y promoción de la salud. 
Como última fase del modelo, se busca implementar soluciones definitivas en los 
asentamientos precarios, como la regularización de la propiedad, servicios básicos, 
vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo local. TECHO Costa Rica articula y 
vincula pobladores de asentamientos organizados con instituciones de gobierno para exigir 
sus derechos. (TECHO, 2015) 
La directora de la Dirección social, Michelle Víquez Ramírez (comunicación 
personal, 23 setiembre 2015) señala que para el año 2015, el presupuesto de TECHO Costa 
Rica alcanzó $1 millón de dólares logrando así financiar su operación y gran parte de sus 
proyectos. Esto se dio mediante las tradicionales colectas y alianzas corporativas que se 
describen a continuación: 
• Colecta: llevada a cabo mediante el voluntariado, donde alrededor de 5000 
jóvenes salen a las calles con este fin. 
• Alianzas corporativas: las alianzas involucran a empresa privada donante, 
voluntariado corporativo, instituciones y cooperación internacional. 
o Empresa privada donante: son empresas que dan donaciones frecuentes a 
la organización, cuyo monto anual ronda los $75.000 dólares. 
o Voluntariado corporativo: son empresas que involucran parte a sus 
trabajadores y equipos de trabajo como voluntariado temporal en 
TECHO Costa Rica. Ello como parte de sus procesos de concientización 
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social y laboral, y como parte de sus dinámicas de trabajo en equipo. Los 
equipos de voluntariado corporativo donan parte de su tiempo en 
voluntariado y la mitad del valor de cada vivienda transitoria, alrededor 
de $5000 dólares, aportando TECHO Costa Rica la otra mitad del valor 
de la vivienda. Ya con estos recursos, los equipos de voluntariado, 
corporativo y de TECHO Costa Rica, trabajan en conjunto en la 
construcción de las viviendas. Bajo esta modalidad de voluntariado se 
construyen alrededor de 65 viviendas transitorias al año. 
o Cooperación internacional: las embajadas dan aportes ocasionales. 
TECHO Costa Rica desea fortalecer sus lazos con estas organizaciones 
internacionales para lo cual requiere fortalecer sus metodologías. 
 Adicionalmente señala que, como política, TECHO Costa Rica utiliza menos del 
20% del presupuesto anual a gastos fijos que garanticen la continuidad del negocio y el 
80% restante a financiar sus programas y proyectos en las comunidades y construcción de 
vivienda transitoria.  
Hoy TECHO Costa Rica se encuentra en un proceso de maduración. Durante el año 
2014 se lanzó el Catastro nacional de asentamientos en condición de pobreza, estudio que 
dio a conocer la cantidad de asentamientos que existen en el país (394) y además los geo-
referenció, con el fin de poder sumar actores en la superación de la pobreza. (TECHO, 
2015) 
En la actualidad, se está trabajando de manera activa en 21 comunidades, donde se 
están realizando programas y proyectos comunitarios, como infraestructura comunitaria 
(Mejoramiento de áreas comunes, accesos, viviendas transitorias), Programa de aprendizaje 
escolar, Programa de ahorro juvenil entre otros. (TECHO, 2015) 
1.1.5 Estructura y marco estratégico. 
A continuación, se presenta la estructura organizacional y el marco estratégico de 
TECHO Costa Rica. 
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1.1.5.1 Estructura organizacional. 
La directora de la Dirección social, Michelle Víquez Ramírez (comunicación 
personal, 23 setiembre 2015) señala que la organización se divide en dos grandes áreas. La 
Figura 1.1 muestra el organigrama actual de la organización.  
En el siguiente apartado se presenta el marco estratégico de la organización TECHO 
Costa Rica. 
1.1.5.2 Marco estratégico. 
La filosofía medular de TECHO Costa Rica está compuesta por su misión, su 
visión, sus valores y sus objetivos estratégicos; provenientes de su casa matriz TECHO en 
Chile y expresados en su modelo de trabajo. 
1.1.5.2.1 Misión. 
La misión de TECHO Costa Rica es: “Trabajar sin descanso en los asentamientos 
precarios para superar la pobreza, a través de la formación y la acción conjunta de sus 
pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo comunitario, denunciando la 
situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo junto a otros en 
política.” (TECHO, 2015) 
1.1.5.2.2 Visión. 
La visión de TECHO es: “Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las 
personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y 
gozar plenamente sus derechos.” (TECHO, 2015). 
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Figura 1.1 Organigrama de TECHO Costa Rica 
Fuente: TECHO Costa Rica, 2015 
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1.1.5.2.3 Valores. 
A continuación, se exponen los valores del modelo de trabajo de la organización 
(TECHO, 2015): 
• Diversidad: Todos los jóvenes tienen en TECHO un espacio, independiente de 
procedencias étnicas o sociales, creencias religiosas, opciones políticas u 
orientación sexual, pues estamos seguros que nuestras diferencias son una 
riqueza para sumar esfuerzos en aquello que nos une: la lucha contra la extrema 
pobreza en nuestro continente. 
• Optimismo: Miramos el futuro con esperanza, no con ingenuidad, pues creemos 
que la injusticia que hoy vemos sí es posible derrotarla, y avanzamos hacia ese 
futuro trabajando con alegría, pues como jóvenes reconocemos el privilegio de 
entregar nuestras vidas por hacer de nuestro mundo un lugar más humano para 
todos. 
• Convicción: Superar la pobreza e injusticia en nuestro continente sí es posible, y 
esta certeza nos da la determinación para trabajar sin descanso y junto a otros 
para lograrlo, poniéndonos metas altas y desafiantes, y asumiendo los riesgos 
necesarios para ir más allá de todos los fatalismos que nos rodean. 
• Excelencia: Todo nuestro trabajo debe ser de alta calidad pues va dirigido a los 
que menos tienen: es riguroso, puntual, siempre creativo e innovador, 
respetuoso de los compromisos, perseverante ante las dificultades, inteligente 
para reconocer errores y corregirlos, y proactivo para buscar siempre con 
agilidad propuestas de solución a los problemas que se presentan. 
• Solidaridad: Es una empatía fundamental con la suerte de las familias más 
excluidas, que nos mueve a querer estar y trabajar junto a ellos, a compartir sus 
dificultades y anhelos, a aprender de sus capacidades y perseverancia, y a 
denunciar todo aquello que los margina y no les reconoce sus derechos 
fundamentales como seres humanos. 
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1.1.5.2.4 Objetivos estratégicos. 
Actualmente TECHO como organización persigue tres objetivos estratégicos: 
(TECHO, 2015). 
• El fomento del desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un 
proceso de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle liderazgos validados y 
representativos, y que impulse la organización y participación de miles de 
pobladores de asentamientos para la generación de soluciones a sus problemáticas. 
El desarrollo comunitario es considerado como eje transversal del trabajo de 
TECHO en asentamientos precarios. 
• La promoción de la conciencia y acción social, con especial énfasis en la 
masificación del voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno con los 
pobladores de los asentamientos e involucrando a distintos actores de la sociedad en 
el desarrollo de soluciones concretas para erradicar la pobreza. Para ello TECHO 
promueve la vinculación a redes para potenciar los programas y desarrollar otros 
proyectos que contribuyan a la generación de soluciones integrales. Estas 
soluciones potencian las capacidades individuales y colectivas de autogestión en la 
comunidad e involucran a los voluntarios en un proceso de sensibilización y 
concientización en torno a la pobreza y sus causas, que los lleve a actuar y 
movilizarse para generar cambios reales. 
• La incidencia en política, que promueva los cambios estructurales necesarios para 
que la pobreza no se siga reproduciendo y disminuya rápidamente. Esto, a través de 
la denuncia de la excusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos; 
de la generación y difusión de información relevante sobre estos, para que sus 
problemas sean reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública; y de 
la vinculación de los pobladores de asentamientos organizados con instituciones de 
gobierno. 
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1.1.6 Proyectos de infraestructura comunitaria de TECHO  
Los proyectos de Infraestructura comunitaria son un conjunto de actividades 
orientadas a resolver necesidades particulares de una comunidad, presentes en su entorno 
físico habitable más próximo.  Las ejecuciones de estos proyectos generan estructuras u 
obras físicas que contribuyen a la propia creación y funcionamiento de la comunidad como 
organismo social, afectando a directamente es su modo de interactuar y relacionarse. 
(TECHO, 2015) 
Para TECHO, los proyecto de Infraestructura comunitaria tienen características 
particulares: 
• Su diseño responde a la atención de una problemática puntual de una 
comunidad, y por tanto debe ser participativo y representativo de la misma, 
tendiendo cuanto se pueda a la autogestión.  
• Se desarrolla en un periodo de tiempo finito y con recursos preestablecidos.  
• Se establece un objetivo general y objetivos específicos que permitan 
evaluar el desempeño y resultado del proyecto.  
• Mejora las condiciones de infraestructura de la comunidad  
• Aporta al fortalecimiento comunitario a través de la participación de la 
comunidad.  
• Identifica a beneficiarios directos e indirectos del proyecto, así como 
potenciales impactos negativos para la comunidad.  
• Como todo proyecto de infraestructura, ocupa y define el uso de un espacio 
físico. En este caso particular, un espacio dentro de la comunidad o próximo 
a ella.  
• Cada proyecto contempla un presupuesto único y exclusivo en su desarrollo.  
El abordaje de los proyectos de infraestructura comunitaria se realiza en ocho 
etapas, buscando cumplir con el objetivo de cada etapa y la participación de las 
comunidades. A continuación, se detallan cada una de las etapas: 
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1. Diagnóstico participativo comunitario: involucra actividades que van desde el 
ingreso a la comunidad por parte de los voluntarios, hasta el establecimiento de 
mesas de trabajo. A lo interno de TECHO se recomienda consultar el texto 
“Diagnóstico Rural Participativo, una guía práctica” de Miguel Expósito Verdejo 
donde expone siete pasos importantes: 
a. Fijar el objetivo del diagnóstico. 
b. Seleccionar y preparar el equipo facilitador. 
c. Identificar participantes potenciales. 
d. Identificar las expectativas de los participantes. 
e. Discutir las necesidades de información. 
f. Seleccionar las herramientas de investigación. 
g. Diseñar el proceso de diagnóstico. 
 
2. Pre factibilidad: se desarrolla por medio de una ficha de pre factibilidad donde se 
determinan aspectos críticos a ser tomados en cuenta: 
a. Nivel de participación y organización comunitaria para afrontar el 
proyecto. 
b. Identificar la envergadura y complejidad técnica del proyecto (y con ello 
su financiamiento).  
c. Advertir sobre potenciales complejidades logísticas del terreno y legales 
(o normativas) del país.  
d. Evaluar capacidades institucionales en función de los requerimientos del 
proyecto.  
e. Evaluar necesidad/potencialidad de articulación con redes para diseño, 
ejecución o financiamiento del proyecto.  
f. Con todo lo anterior, evaluar nuestra capacidad de acompañamiento al 
proyecto y decidir entonces si acompañarlo o no.  
A nivel de comunidad se evalúa el nivel de involucramiento para afrontar el 
trabajo, mientras que a nivel técnico se recopila la información sobre las obras 
involucradas y se consideran situaciones legales respecto a permisos, leyes y 
reglamentos aplicables. A nivel económico se determina si la forma de 
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financiamiento, ya sea por medio de fuentes internas o externas. Por último, se 
determina el rol de TECHO en el proyecto. 
3. Formulación: se realiza en conjunto con la comunidad para que se genere 
apropiación, y responda a la necesidad planteada desde el diagnóstico. Un diseño 
participativo promueve el fortalecimiento de la comunidad, potencia liderazgos, 
impulsa la organización comunitaria, la autogestión y participación; factores a 
fin con nuestro objetivo estratégico de fomentar el desarrollo comunitario. 
Cuando todas las actividades de un proyecto se diseñan e implementan en 
relaciones recíprocas e iguales entre todos los actores involucrados, se dice que 
se logra una co-producción del proyecto. La co-producción facilita la gestión del 
proyecto y permite que cada persona que participa se convierta en agente de 
cambio a través del logro de los objetivos esperados, promoviendo así la 
vinculación a otras redes y posterior autogestión de las mismas comunidades en 
el pro de su desarrollo. (TECHO, 2015). En esta etapa se definen los objetivos 
generales y específicos, además de los plazos para el diseño y construcción. 
 
4. Diseño: se realiza respecto a cuatro aspectos a tomar en consideración: 
a. Evaluación geotécnica: se da cuando un proyecto es complejo 
técnicamente y toma mayor importancia cuando el proyecto a realizar es 
habitable o funcione a base de recursos naturales. 
b. Socialización del diseño: se da cuando TECHO asesore la realización del 
diseño arquitectónico del proyecto. 
c. Presupuesto técnico: donde se utilizan hojas de análisis para presupuesto 
y se realiza el análisis de precios unitarios, que en si es el costo de la obra 
por actividad. Otra forma de elaborar el presupuesto técnico es por medio 
de un presupuesto detallado.  
 
5. Postulación: cuándo se requiera de la postulación a un fondo externo, fondo de 
cooperación internacional, por ejemplo, TECHO debe acomodarse al proceso 
que el financista proponga. Por otra parte, cuando sea TECHO quien gestione 
internamente el financiamiento, las bases de postulación las debe definir la 
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organización. (TECHO, 2015). En esta etapa, los plazos deben estar bien 
definidos por lo que debe considerarse: 
a. Fecha límite de postulación.  
b. Fecha de deliberación.  
c. Plazo para correcciones.  
d. Fecha de segunda deliberación. 
  
6. Deliberación: se forma una mesa de deliberación conformada por entre tres y 
cinco miembros para priorizar los proyectos a ejecutar. En esta etapa, la mesa de 
deliberación elige los proyectos que cumplan los requisitos, algunos de estos 
requisitos son: 
a. Cumplimiento de requisitos y documentación solicitados en ficha de 
postulación.  
b. El impacto del proyecto en la comunidad.  
c. Nivel de participación y compromiso mostrado durante el proyecto.  
d. Cómo y cuánto aporta el proyecto y su ejecución al desarrollo y la 
organización comunitaria.  
e. La organización y capacidad de gestión de la comunidad.  
f. Sostenibilidad del proyecto.  
g. Vínculos formales de la comunidad con organizaciones o redes formales.  
h. Cumplimiento de tiempos y plazos establecidos.  
Adicionalmente la mesa de deliberación informa sobre el resultado de las 
evaluaciones, gestionan el desembolso de los fondos y supervisan y dan 
seguimiento a los proyectos finalizados.  
7. Ejecución: durante la ejecución, el rol de TECHO depende de las capacidades 
comunitarias. Algunos de estos roles son: 
a. Asesor técnico: encargado de la asistencia en la construcción de faenas 
húmedas como el hormigón para su correcto curado (fragüe) o ayuda en 
técnicas constructivas en general.  
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b. Ejecutor conjunto: TECHO comparte la responsabilidad de la ejecución, 
asiste la organización y aporta voluntarios a la construcción.  
c. Fiscalizador: ante la presencia de un tercero contratado, TECHO fiscaliza 
y monitorea el trabajo por el que fue contratado. 
d. Monitoreo y control sobre la ejecución de la comunidad: TECHO se 
asegura de que las obras se plasmen como fueron proyectadas y que sus 
procedimientos sean correctamente ejecutados para asegurar la calidad.  
Acorde al rol asumido, se generan herramientas para monitorear el cumplimiento 
de las actividades que conlleva. Para proyectos de plazo de ejecución 
considerable, se recomienda dar seguimiento a la obra con las siguientes 
herramientas (TECHO, 2015):  
• Control de avance de obras (herramienta de terreno): esta es una 
herramienta frecuentemente utilizada en construcción. Consiste en una 
lista de chequeo por partida o actividad de cada obra, en el cual se 
registra el porcentaje de avance periódicamente y alguna observación de 
la actividad si requiere.  
• Control de avance de costos (herramienta de oficina): este es un control 
presupuestario en base al avance real de las obras. Es la comparación 
entre el costo planificado del avance real, y el costo real del mismo 
avance. Se puede complejizar el análisis aglomerando la información y 
generando gráficas que reflejen la relación del avance contra costo.  
• Gantt de avance: desde la cual se va registrando el avance real del 
proyecto. Es ideal mantenerla impresa puesta en un lugar visible del 
centro comunitario o salón de reuniones. Se actualiza el avance con 
marcadores sobre el tiempo planificado.  
8. Evaluación participativa: La evaluación participativa se define como una 
evaluación en la que los actores implicados, voluntarios y pobladores, tienen una 
oportunidad para ofrecer sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto y si 
procede, para influir en su desarrollo y/o proyectos futuros. Más allá de esto, 
también evalúa el nivel de implicación de los actores en el proyecto y la forma 
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en que ha contribuido a los objetivos del proyecto. Los actores clave de la 
evaluación son personas que se preocupan por lo que se va a aprender de la 
evaluación y por la forma en que se aplican estos conocimientos. Esto incluye 
individuos o grupos capaces de actuar y utilizar los resultados de la evaluación, y 
aquellos que son afectados por las actividades de la iniciativa. 
1.2 Justificación del estudio 
Luego de realizar reuniones de acercamiento con la Dirección de programas y 
proyectos se encontró que en los dos últimos años han gestionado 17 proyectos. La figura 
1.2 muestra información recabada por el cuestionario del Apéndice A. Diagnóstico de las 
direcciones, elaborado para conocer más a fondo cada una de las direcciones de la 
Dirección social, cuyas actividades se considera son insumos para Programas y Proyectos. 
Lo anterior se generó a partir de los siguientes resultados: 
• Cuatro de 17 proyectos no se pudieron iniciar dado que las recolecciones de los 
requerimientos previos de las comunidades no fueron realizadas correctamente. Los 
voluntarios asignados para cada comunidad y su respectiva mesa de trabajo no 
tienen las herramientas adecuadas y la claridad sobre cuáles son los requerimientos 
de información y cómo se formula un proyecto. 
• Cuatro de 17 proyectos, se dieron atrasos de las tareas planificadas que responden a 
errores en la planificación de obras, atrasos en la planificación del giro de fondos, 
rotación en el voluntariado, atrasos en la gestión de permisos de ejecución y 
cambios en las dinámicas emergentes de las comunidades.  
• Siete de 17 proyectos, los proyectos se concluyeron fuera del tiempo, costo, alcance 
y calidad dado que los proyectos no cuentan con métricas de desempeño reales que 
permitieran realizar ajustes en las líneas base. 
• Siete de 17 proyectos, no se identificaron los riesgos, los que están relacionados con 
la carencia de información histórica de riesgos detectados en proyectos anteriores y 
el modo de trabajo aislado de cada una de las direcciones que son insumos para los 
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proyectos. Adicionalmente, las dinámicas propias de las comunidades que no son 
detectadas por el inadecuado levantamiento de requisitos y características propias 
en cada comunidad. 
 
Figura 1.2 Comportamiento de los proyectos en 2014 y 2015 
Fuente: Elaboración propia del autor con base en la investigación de campo 
• Ocho de 17 proyectos, no se realizó una adecuada gestión de riesgos en los 
proyectos. Se gestionan los planes de respuesta ante los riesgos a partir de los 
riesgos con mayor grado de ocurrencia. Un aspecto importante mencionar es que la 
gran rotación en el voluntariado y su escasa formación en gestión de proyectos hace 
que la ejecución de planes de respuesta ante los riesgos no se realice 
adecuadamente. 
• Siete de 17 proyectos, no se identificaron adecuadamente los involucrados. La etapa 
de recolección de información de las comunidades no se realiza adecuadamente lo 
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que provoca el desconocimiento de las capacidades, características, influencia y 
necesidades de muchos de los involucrados, principalmente en las mesas de trabajo 
de las comunidades, voluntariado y otros involucrados. Ello lleva a que también la 
gestión de los involucrados y la definición de responsabilidades dentro de los roles 
de proyecto impacte el desempeño de los proyectos. 
• Cinco de 17 proyectos presentaron un 25% del presupuesto en costos adicionales 
que se utilizan en respuesta a actividades no planificadas. Estos costos adicionales 
se relacionan a “los encuentros” del voluntariado. 
Según el cuestionario que se planteó en la organización, se percibe que en un 20% 
de los proyectos en etapa de ejecución, hubo insatisfacción en las comunidades con la labor 
de TECHO ya que se asumieron compromisos con proyectos y actividades en las 
comunidades y no se pueden atender en tiempo y forma esperados. Si se traduce esto a 
cantidad de proyectos, puede decirse que en 4 proyectos de los 17 estudiados se precibió 
insatisfacción en la comunidad. 
Se percibe que el 45% del personal y directores de área mencionan que la 
organización ha tenido una pérdida sustancial de imagen, según el cuestionario que se 
planteó en la organización,. Esto va en respuesta a la percepción del desarrollo de los 
proyectos en las comunidades y como resultado de la alta rotación del voluntariado. 
Tal como se menciona en el marco de referencia empresarial, la organización gira 
mayoritariamente alrededor de los proyectos relacionados con vivienda transitoria, por lo 
que las áreas complementarias de la Dirección social  brindan insumos clave para el área de 
programas y proyectos. Dado que, como se ha visto en los resultados obtenidos del 
cuestionario del apéndice A. que se realizó con cada una de las áreas o direcciones para 
corroborar esta posición, la organización no cuenta con una metodología estandarizada que 
hace que los insumos requeridos por los programas y proyectos no se gestionen 
adecuadamente como se evidenció anteriormente. Cada área trabaja a su manera y según se 
vayan dando sobre la marcha sus actividades particulares además, con limitada información 
histórica e indicadores de desempeño. 
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Se tuvo acceso al Informe anual 2015 de la Subdirección de infraestructura 
comunitaria, mostradas en el anexo A, donde fue analizada la información sobre el 
desempeño de TECHO relacionado a los proyectos de  construcción de vivienda transitoria 
para el año 2015 y comprada respecto a las metas propuestas para el mismo año. Este 
informe comprende información sobre viviendas construidas y su costo, cantidad de 
voluntarios y relación con proveedores. Estos datos son resultado del modelo de gestión de 
proyectos actual. 
Adicional a los datos que se obtuvieron de la organización, la Dirección social 
mencionó otros aspectos, como voluntariado, utilización de herramientas y formación en el 
área de proyectos, que complementan la justificación para la implementación de este 
proyecto. 
• Voluntariado 
Según lo señalado por el Director de formación y voluntariado, William Murillo 
Leiva (comunicación personal, 26 octubre 2015), no hay un histórico para el 2014 sobre la 
cantidad de voluntarios consolidados, nuevos voluntarios, cantidad de personas que han 
dejado el voluntariado, cantidad de voluntarios que carecen de experiencia y cantidad de 
voluntarios que carecen de formación profesional. Para el año 2015 se tienen 178 
voluntarios consolidados y aun no tiene un proceso para registrar la cantidad de personas 
que han dejado el voluntariado y otras estadísticas. 
Murillo señaló que en la actualidad se realiza una inadecuada gestión del 
voluntariado, donde no se toma en cuenta y se desconoce la experiencia profesional del 
voluntariado para desarrollar actividades en las comunidades. Tampoco se realiza un 
proceso formativo que capacite a los voluntarios en la gestión de los proyectos, actividades 
y herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades planificadas en las 
comunidades. Ello genera inconformidad y desmotivación de parte del voluntariado en 
relación a la organización, afectando directamente en el clima de la organización, en la 
convocatoria de voluntariado a actividades masivas y en general de la organización. Como 
resultado se da una gran rotación del voluntariado que integra los equipos de comunidad y 
gestores de proyecto que asuman el reto de la implementación en comunidades 
  
27 
Según lo mencionado en el Informe anual 2015, la meta para el año 2015 fue 
alcanzar treinta nuevos voluntarios consolidados, logro que se dio en la captura de 
voluntariado durante las construcciones de Julio, sin embargo, los treinta y tres nuevos 
voluntarios compensaron a los que han decidido salir de los equipos de trabajo. 
• Viviendas transitorias construidas 
Según el Informe anual 2015, para ese año se construyeron 160 viviendas 
transitorias, 35 viviendas más que en el año 2014, presentando un aumento del 28%. Para 
este año se realizaron cambios en la materialidad de su cerramiento, construyendo 63 de 
estas viviendas con fibrocemento. Adicionalmente se trató químicamente las estructuras 
expuestas al clima. Ambos cambios no fueron documentados dentro de los alcances de los 
proyectos ya que la organización carece de dicha documentación. No se anticipó el cambio 
en la duración de las tareas relacionadas con la construcción de las viviendas en 
fibrocemento y los costos incrementados debido al cambio en los materiales, teniendo 
como resultado una disminución en la posibilidad de TECHO por construir mayor cantidad 
de viviendas. 
El documento también mencionó que otros aspectos por los cuales no se alcanzó a 
construir la cantidad de viviendas planificadas fue la postergación de construcciones desde 
inicio de año, así como los casos que no se han podido construir debido a la falta de espacio 
en las comunidades. Como ejemplo de lo anterior, para la construcción corporativa de 
noviembre solo se logró construir cinco viviendas de las veinticinco planificadas debido a 
la falta de espacio. Esto relacionado a la ausencia en la recopilación de los requisitos 
respecto al alcance de los proyectos.  También se tomó la decisión de no construir veinte 
viviendas en la comunidad de Cristo Rey por falta de voluntariado, así como nueve 
viviendas en la comunidad de Cocotales y treinta y siete en las comunidades de Sota 1, 
Sota 2 y Lomas por la caída en la financiación de estos proyectos en el último trimestre del 
2015. 
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• Costo de la vivienda transitoria 
Tal como lo muestra el informe, para TECHO el costo de la vivienda transitoria está 
conformada por dos rubros: costos directos e indirectos. Los costos directos están 
relacionados a la prefabricación, el costo de los materiales y la mano de obra. La 
organización también agrega a este rubro los costos por imprevistos y operatividad, costos 
que nunca se han calculado en los proyectos de vivienda transitoria.  El informe mencionó 
que no se tomó en consideración un aproximado del incremento anual del costo de los 
materiales de construcción, siendo este un rubro que puede generar mayores impactos en 
los costos de los proyectos de vivienda transitoria. Todos estos factores causaron un 
incremento del 7,3% respecto al costo planificado para ese año en el costo directo, pasando 
de $1642 a $1762. En el caso de los costos indirectos, TECHO relaciona estos a seguros, 
movilización del voluntariado, alimentación, intendencia, medicamentos y camisetas entre 
otros. Estos costos, planificado y real, aunque son mucho menores a los costos directos, 
tuvieron una diferencia mayor al doble del planificado, pasando de $150 a $386. Ello se 
debe a que no han podido ser estimados adecuadamente por las carencias en la estimación 
de todos los costos del proyecto de vivienda transitoria.  
• Utilización de herramientas 
Según lo señalado por la Directora de diagnóstico y evaluación, Jenyel Contreras 
Guzmán (comunicación personal, 21 octubre 2015), las herramientas utilizadas para los 
procesos de formulación, planificación y ejecución no están estandarizadas y dependen de 
los gestores de proyecto para poder utilizarse. No hay herramientas para los procesos de 
seguimiento y monitoreo ya que estos procesos son completamente empíricos, dada la 
dinámica propia de cada comunidad y los tipos de proyectos no estandarizados. 
La directora de la Dirección social, Michelle Víquez Ramírez (comunicación 
personal, 23 setiembre 2015) señala que actualmente se encuentran en proceso de revisión 
y generación de herramientas y parámetros ya que la organización está culminando una 
etapa de restructuración y cambio de modelo de trabajo. Por el momento se utiliza una 
herramienta para el levantamiento de información y generación de los perfiles de las 
comunidades de una manera muy general. Esta plataforma de sistematización se llama 
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Encuesta de caracterización de hogares (E.C.H.). Las métricas de desempeño son las 
solicitadas por su casa matriz en Chile, pero están orientados a procesos y entregables 
terminados y no a hitos o puntos de control donde se pueda evidenciar el estado del 
desempeño de la gestión. Es decir, hay que terminar los procesos y entregables para 
verificar el estado real de los proyectos. 
• Capacidades adquiridas 
Víquez (comunicación personal, 23 de setiembre 2015) menciona que las 
direcciones no tienen capacitación formal y necesaria para la adecuada gestión de 
proyectos, de la misma forma el voluntariado y las mesas de trabajo. Actualmente se 
capacita a los directores del área de Programas y Proyectos. 
El Informe anual 2015, señaló que no se desarrollaron actividades de proyección 
comunitaria, por lo que para este año se solicita a la Dirección de formación y voluntariado 
crear iniciativas para propiciar dichas actividades.  
• Proveedores con convenio 
Según el Informe anual 2015, se incrementó la lista de proveedores de TECHO al 
lograr siete nuevos convenios con empresas que patrocinan sus productos a la construcción 
de vivienda transitoria, según lo que indicó el documento. Estas empresas en áreas de 
transporte de materiales y materiales para la construcción. 
En la tabla 1.1 se expone un resumen de los principales indicadores que presenta el 
Informe Anual 2015, donde se denota de una manera clara las brechas entre lo planificado 
y lo ejecutado para el año pasado. 
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Tabla 1.1 Principales resultados de la gestión en el año 2015 
Principales indicadores Planificación anual 2015 Alcance 2015 
Viviendas transitorias construidas 256 160 
Voluntarios nuevos consolidados 30 33 
Costos directos $1642 $1762 
Costos indirectos $150 $386 
Donaciones en especie (equivalente en 
efectivo) 
$708 $365 
Proveedores con convenio 1 7 
Actividades de proyección comunitaria 10 0 
Fuente: Datos extraído del Informe anual 2015 de la Subdirección de infraestructura comunitaria 
1.3 Planteamiento del Problema 
Con base en los insumos utilizados en la sección de justificación de este documento, 
y utilizando como herramienta la metodología del marco lógico, se contruye un árbol de 
problemas que permite visualizar las causas, y consecuencias generadas del problema 
central que se detecta en la organización. El árbol de problemas se muestra en la figura 1.3. 
El resultado del análisis demostró que el problema central de los proyectos de 
vivienda transitoria de TECHO Costa Rica es la existencia de variaciones significativas en 
las variables de tiempo, costo y alcance con respecto a los acuerdos realizados. Éstas 
variaciones provocan algún grado de insatisfacción en el cliente final, además de limitar la 
ejecución de los proyectos de vivienda transitoria, impactando en los objetivos de unidades 
de viviendas construidas. Finalmente, como se hizo evidente en las investigaciones de 
campo, se afecta la imagen de la organización entre el voluntariado en detrimento de una 
adecuada gestión del recurso humano para futuros proyectos. 
La figura 1.3 indica en cuadros diferenciados en color blanco las causas del 
problema que están directamente relacionadas con una propuesta de guía metodológica 
para los proyectos de vivienda transitoria. 
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 Figura 1.3 Árbol de problemas en los proyectos de vivienda transitoria de TECHO Costa Rica 
 Fuente: Elaboración propia del autor con base en la investigación de campo 
  
32 
1.4 Objetivos 
A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos para el 
presente proyecto.  
1.4.1 Objetivo general. 
Proponer una guía metodológica para la administración de proyectos de acuerdo 
con las buenas prácticas propuestas por el PMI, para el área de Programas y Proyectos, de 
la organización TECHO Costa Rica.  
1.4.2  Objetivos específicos. 
• Diagnosticar la situación actual en materia de administración de proyectos de la 
organización, a partir de la gestión y los resultados obtenidos, que incluya la 
identificación de buenas prácticas, los activos de la organización y las competencias 
del capital humano y los colaboradores. 
• Identificar las brechas en buenas prácticas a ser tomados en cuenta en la creación de 
la guía metodológica mediante el diagnóstico realizado y la evaluación comparativa 
de otras organizaciones con actividades similares.  
• Diseñar, para las áreas de conocimiento críticas de la organización, los 
procedimientos, herramientas y técnicas de los grupos de procesos de inicio y 
planificación, en base a las buenas prácticas propuestas por el PMI. 
• Proponer una iniciativa de implementación de la guía metodológica formulada que 
permita a la organización la adopción de la misma.  
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1.5  Alcance y Supuestos 
A continuación, se presentan los alcances y supuestos del presente proyecto. 
1.5.1 Alcance. 
Los alcances que tiene el proyecto están relacionados con los entregables 
planteados, a continuación: 
• Diagnóstico del modo de operar de la organización respecto a la administración de 
proyectos. Se realizaró mediante una investigación documental y de campo en 
organizaciones con giro de negocio similar a TECHO, recolección de información 
en la organización, como competencias personales, activos para la administración 
de proyectos y análisis de buenas prácticas empleadas en la actualidad. Este 
entregable es el producto del primer objetivo específico. 
• Documento impreso y en formato digital que presenta el análisis de los resultados 
del diagnóstico, la evaluación comparativa con organizaciones similares y con los 
estándares internacionalmente aceptados, y los hallazgos de las brechas en buenas 
prácticas de administración proyectos de la organización. Este documento es el 
producto del segundo objetivo específico. 
• La guía metodológica es una propuesta que se desarrolló para la organización sobre 
su estructura organizacional y activos, a partir de las buenas prácticas del PMI. El 
entregable incluye el diseño de los elementos de apoyo con herramientas, diagramas 
y plantillas. Los entregables de diagnóstico y análisis de brechas exponen las áreas 
de conocimiento, grupos de procesos o procesos de la administración de proyectos 
que se requieren desarrollar o reforzar en los proyectos desarrollados por la 
Subdirección de programas y proyectos. La guía metodológica es el producto del 
tercer objetivo específico y se entrega en un documento impreso y en formato 
digital a la Directora social. 
• La guía de implementación de la metodología dirige a la organización en la 
inclusión de los procesos y elementos de apoyo recomendados por los proponentes 
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de acuerdo a la capacidad de los recursos de la organización. Su implementación 
queda a criterio de la Subdirección de infraestructura comunitaria de la 
organización. El producto de la guía de implementación es un documento impreso y 
en formato digital como salida del cuarto objetivo específico. 
• Los siguientes elementos no forman parte de la propuesta: el alcance, la 
formulación y evaluación de los proyectos, así como la selección y priorización de 
los proyectos. También la selección e interpretación de las métricas e indicadores de 
desempeño y la identificación del voluntariado clave para la capacitación no forman 
parte de la propuesta. 
• Cualquier inversión que la organización requiera para implementar la metodología 
está fuera de la propuesta.  
1.5.2 Supuestos 
• Dado que en noviembre de 2015 se dio un cambio en la persona que desempeña el 
puesto de Gerencia general, esto pueda representar cambios en algunas iniciativas y 
formas de trabajo, se prevé la estrategia se mantenga en su curso de acción normal. 
• La organización puede realizar la capacitación y adoptar los contenidos de la guía 
metodológica en la organización, responsabilizándose de los resultados obtenidos 
de su seguimiento.  
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Capítulo 2 Marco teórico 
En este capítulo se exponen los conceptos teóricos en los cuales se fundamenta y 
encuadra el presente estudio.  
2.1 Administración de proyectos 
De acuerdo con Kerzner (2009), la administración de proyectos es la planificación, 
organización, dirección y control de recursos de la organización para un objetivo 
relativamente a corto plazo que se ha establecido para completar las metas y objetivos 
específicos. Por otra parte, la administración de proyectos utiliza los sistemas de enfoque 
de la gestión por tener personal funcional asignado a un proyecto específico. (Kerzner, 
Project Management, 2009) Traducción libre. 
Adicionalmente menciona que se caracteriza por los métodos de la reestructuración 
de la gestión y adaptación de técnicas de manejo especiales, con el fin de obtener un mejor 
control y uso de los recursos existentes. (Kerzner, Project Management, 2009) Traducción 
libre. 
El PMI define administración de proyectos como la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. (Project Management Institute, 2013) 
2.1.1 Proyecto 
Guido y Clements lo define como un intento por lograr un objetivo específico 
mediante un juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los recursos. 
(Guido & Clements, 1999) 
El PMI ofrece un concepto más abierto dado que menciona que un proyecto es un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
(Project Management Institute, 2013) 
Por otra parte, Kerzner lo define como una serie de actividades y tareas que tienen 
un objetivo específico, que debe ser completado bajo ciertas especificaciones, con fechas 
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de inicio y fin, con recursos limitados, que consumen recursos humanos y no humanos 
como dinero, personas, equipos y que debe ser multifuncional por lo que involucra 
diferentes áreas funcionales. (Kerzner, Project Management, 2009) Traducción libre. 
Dado el énfasis social que tiene como objeto este proyecto, es importante conocer la 
postura de organizaciones con orientación social sobre lo que es considerado como 
proyecto. 
Para C.E.P.A.L., que un proyecto social es la unidad mínima de asignación de 
recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende 
transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o 
solucionando un problema. Adicionalmente producen y/o distribuyen bienes o servicios 
(productos), para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para 
solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización espacio-temporal 
precisa y acotada. Sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio subsidiado. 
(CEPAL, 2004). Se deben cumplir las siguientes condiciones:  
• Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar 
cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto). 
• Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos con objetivos 
imprecisos no pueden ser evaluados). 
• Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto (la que 
teniendo las necesidades no puede satisfacerlas autónomamente vía el mercado). 
• Especificar la localización espacial de los beneficiarios. 
• Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. 
2.1.2 Ciclo de vida del proyecto 
Para facilitar la administración de los proyectos, se estructura un conjunto de fases o 
etapas las cuales pueden ser secuenciales o superpuestas que se caracterizan por una serie 
de actividades. Esta definición de los alcances de cada una de las fases las determina cada 
organización, empresa, áreas de aplicación o tecnología. 
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Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBok®) en su quinta edición, todos los proyectos pueden configurarse dentro de una 
estructura genérica de ciclo de vida cuyas etapas son: inicio del proyecto, organización y 
preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto. (Project Management Institute, 
2013) 
Adicionalmente cada una de las etapas tiene una línea de abordaje parar obtener una 
salida que alimenta la siguiente etapa, estas se presentan en el Tabla 2.1. 
Tabla 2.1 Etapas del ciclo de vida del proyecto, abordaje y salidas 
Etapa del ciclo de vida Abordaje Salida 
Inicio del proyecto Definición del proyecto Acta de constitución del proyecto 
Organización y preparación Planificación de las tareas Plan de dirección para el proyecto 
Ejecución del trabajo Ejecución del trabajo 
relacionado con las tareas 
Entregables aceptados 
Cierre del proyecto Liberación de recursos y 
evaluación de resultados 
Documentos del proyecto archivados 
Fuente: Elaboración propia con datos del PMBoK®, (Project Management Institute, 2013) 
La estructura genérica del ciclo de vida presenta características generales como lo 
son los niveles de costo y dotación de personal donde tienden a incrementarse en la etapa 
de ejecución del trabajo. Esta tendencia es posible observarla en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Estructura genérica del ciclo de vida del proyecto 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
En el caso de proyectos con énfasis social, C.E.P.A.L. establece que para llevar 
adelante un proyecto se deben dar una serie de pasos dependiendo si requieren o no 
inversión. En los proyectos con inversión (en activos físicos) se destacan tres "estados" 
básicos: pre inversión, inversión y operación. En el primero, se desarrollan las tareas de 
diagnóstico, formulación, evaluación ex ante y programación, que se asocian al desarrollo 
de la idea del proyecto, el estudio del perfil, el análisis de pre factibilidad y el de 
factibilidad. En el segundo se reconocen las etapas de diseño y ejecución. El tercero, 
comienza con las actividades de producción y distribución de los bienes o servicios en la 
marcha blanca para continuar con la operación plena. En los proyectos que no requieren 
inversión, (como sucede frecuentemente con los proyectos sociales) se pasa directamente 
del análisis de factibilidad a la operación. Sin embargo, hay proyectos sociales en los que 
deben cumplirse todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Es el caso de la 
construcción de hospitales, escuelas, viviendas, etc. (CEPAL, 2004) 
2.1.3 Grupos de procesos de la dirección de proyectos 
La guía del PMBoK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 
proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus interacciones y de los 
  
39 
propósitos a los que responden. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 
cinco categorías conocidas como grupos de procesos de la dirección de proyectos. (Project 
Management Institute, 2013) 
A continuación, se describen los grupos de procesos son: 
2.1.3.1 Grupo de procesos de inicio 
Este grupo de procesos está compuesto por aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 
iniciar el proyecto o fase, es donde se define el alcance inicial y se comprometen los 
recursos financieros iniciales y se identifican los interesados internos y externos que van a 
participar y ejercer. (Project Management Institute, 2013) 
Según Chamoun, se establecen la visión del proyecto, el qué; la misión por cumplir 
y sus objetivos, la justificación del mismo, las restricciones y supuestos. (Chamoun, 2002) 
2.1.3.2 Grupo de procesos de planificación 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del 
esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para 
alcanzar dichos objetivos. (Project Management Institute, 2013) 
Chamoun establece que en él se desarrolla un plan que ayude a prever el cómo se 
cumplirán los objetivos, tomando en cuenta una serie de factores que afectan todo proyecto. 
Se establecen las estrategias, con énfasis en la prevención en vez de la improvisación. 
(Chamoun, 2002) 
2.1.3.3 Grupo de procesos de ejecución 
Se compone por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en 
el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 
(Project Management Institute, 2013) 
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Según Chamoun, se implementa el plan, contratar, administrar los contratos, 
integrar al equipo, distribuir la información y ejecutar las acciones requeridas de acuerdo 
con lo establecido. (Chamoun, 2002) 
2.1.3.4 Grupo de procesos de monitoreo y control 
Está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el 
progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Implica controlar los cambios y 
recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas, 
monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del 
proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto, e influir en los 
factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión de la configuración, 
de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. (Project Management 
Institute, 2013) 
Para Chamoun, en el grupo de procesos de monitoreo se compara lo ejecutado o 
real contra lo que se planificó, de no identificar desviaciones se continúa con la ejecución. 
Si se encuentran desviaciones se acuerdan las acciones correctivas y luego se continúa la 
ejecución, manteniendo informado al equipo. (Chamoun, 2002) 
2.1.3.5 Grupo de procesos de cierre 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades 
a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de completar 
formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. (PMI, 
2013). 
Chamoun establece que se concluyen las relaciones contractuales profesionalmente 
para facilitar referencias posteriores al proyecto, así como para el desarrollo de futuros 
proyectos. Por último, se elaboran los documentos con los resultados finales, archivos, 
cambios, directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, entre otros. (Chamoun, 2002) 
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Tal como lo menciona PMI, buenas prácticas, significa que existe acuerdo general 
respecto a que la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos aumenta las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. “Buenas prácticas” no significa 
que los conocimientos, habilidades y procesos descritos deban aplicarse siempre de la 
misma manera en todos los proyectos, pero los procesos aseguran que el proyecto avanza 
de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida y se caracteriza por sus entradas, por la 
utilización de herramientas y técnicas que se pueden aplicar mediante habilidades y 
capacidades y por las salidas que se obtienen. (Project Management Institute, 2013) 
2.1.4 Áreas del conocimiento de gestión de proyectos 
Para PMI, un área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, 
términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de 
proyectos o un área de especialización. (Project Management Institute, 2013) 
En la actualidad existen diez áreas de conocimiento que son abordadas por medio 
de 47 procesos relacionadas con buenas prácticas en la gestión de proyectos. Las áreas de 
conocimiento son gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, 
gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la calidad del 
proyecto, gestión de los recursos humanos del proyecto, gestión de las comunicaciones del 
proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y 
gestión de los interesados del proyecto; que se detallan a continuación. (Project 
Management Institute, 2013) 
2.1.4.1 Gestión de la integración del proyecto 
La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 
actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de 
proyectos. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de la integración del proyecto son: 
• Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
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• Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 
• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
• Realizar el control integrado de cambios. 
• Cerrar el proyecto o fase. 
2.1.4.2 Gestión del alcance del proyecto 
La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 
proyecto con éxito. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión del alcance del proyecto son: 
• Planificar la gestión del alcance. 
• Recopilar requisitos. 
• Definir el alcance. 
• Crear la E.D.T. 
• Validar el alcance. 
• Controlar el alcance. 
2.1.4.3 Gestión del tiempo del proyecto 
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto. sus procesos, así como sus herramientas y técnicas 
asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma. (Project Management 
Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión del tiempo del proyecto son: 
• Planificar la gestión del cronograma. 
• Definir las actividades. 
• Secuenciar las actividades. 
• Estimar los recursos de las actividades. 
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• Estimar la duración de las actividades. 
• Desarrollar el cronograma. 
• Controlar el cronograma. 
2.1.4.4 Gestión de los costos del proyecto 
La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar 
los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Project 
Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de los costos del proyecto son: 
• Planificar la gestión de los costos. 
• Estimar los costos. 
• Determinar el presupuesto. 
• Controlar los costos. 
Según Kerzner, su propósito es establecer las políticas, procedimientos y técnicas 
que se pueden utilizar en la gestión del día a día y el control de proyectos y programas. 
Debe proveer una imagen sobre el verdadero avance de las actividades relacionado con el 
desempeño de los costos y el calendario, identificar los problemas potenciales con respecto 
a sus fuentes, entre otros. (Kerzner, Project Management, 2009) 
2.1.4.5 Gestión de la calidad del proyecto 
La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue 
acometido. Utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la 
calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, 
apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la 
organización ejecutora. La gestión de la calidad del proyecto trabaja para asegurar que se 
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alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. (Project 
Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de la calidad del proyecto son: 
• Planificar la gestión de la calidad. 
• Realizar el aseguramiento de calidad. 
• Controlar la calidad. 
Kerzner menciona que, desde la perspectiva de un director de proyecto, hay seis 
conceptos de gestión de calidad que deben existir para apoyar cada proyecto. (Kerzner, 
Project Management, 2009).  Traducción libre. 
Ellos incluyen: 
• Política de calidad: la política debe establecer los objetivos de calidad, el nivel 
de calidad aceptable para la organización, así como la responsabilidad de los 
miembros de la organización para la ejecución de la política y la garantía de 
calidad. 
• Objetivos de calidad: son una parte de la política de calidad de una organización 
y consisten en objetivos específicos y el marco de tiempo para completarlas. 
• La garantía de calidad: son las actividades formales y procesos gerenciales que 
tratan de garantizar que los productos y servicios cumplen con el nivel de 
calidad requerido. 
• Control de calidad: actividades y técnicas, dentro del proceso, que están 
destinados a crear características específicas de calidad e incluyen el monitoreo 
continuamente los procesos, identificación y eliminación de problema hace que, 
el uso de control estadístico de procesos para reducir la variabilidad y aumentar 
la eficiencia de los procesos. 
• Auditoría de calidad: es una evaluación independiente realizada por personal 
cualificado que asegura que el proyecto es conforme a los requisitos de calidad 
del proyecto y está siguiendo los procedimientos y políticas de calidad 
establecidos. 
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• Plan de Calidad: permite asegurar al cliente que se tiene una ruta para satisfacer 
las necesidades de los clientes respecto a la calidad.  
2.1.4.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. Este está compuesto por las 
personas con un conjunto de habilidades a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de los recursos humanos del proyecto son: 
• Planificar la gestión de los recursos humanos. 
• Adquirir el equipo del proyecto. 
• Desarrollar el equipo del proyecto. 
• Dirigir el equipo del proyecto. 
2.1.4.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto 
sean oportunos y adecuados. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de las comunicaciones del proyecto son: 
• Planificar la gestión de las comunicaciones. 
• Gestionar las comunicaciones. 
• Controlar las comunicaciones. 
2.1.4.8 Gestión de los riesgos del proyecto 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Su objetivo consiste en aumentar la 
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probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 
de los eventos negativos en el proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de los riesgos del proyecto son: 
• Planificar la gestión de los riesgos. 
• Identificar los riesgos. 
• Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
• Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
• Planificar la respuesta a los riesgos. 
• Controlar los riesgos. 
Kerzner propone que la gestión del riesgo es el acto o la práctica de hacer frente a 
los riesgos. Debe incluir la planificación de los riesgos, la identificación de riesgos, análisis 
de riesgos, el desarrollo de estrategias de respuesta de riesgo, y el seguimiento y control de 
los riesgos para determinar cómo han cambiado. (Kerzner, Project Management, 2009) 
Traducción libre. 
2.1.4.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo 
del proyecto. También incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 
requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por 
miembros autorizados del equipo del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de las adquisiciones del proyecto son: 
• Planificar la gestión de las adquisiciones. 
• Efectuar las adquisiciones. 
• Controlar las adquisiciones. 
• Cerrar las adquisiciones. 
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Para Kerzner, el plan de gestión de las adquisiciones debe abordar los riesgos en los 
contratos y debe contener información sobre contratación y acuerdos, responsabilidades, 
políticas financieras, garantías, aspectos técnicos y tecnológicos, entre otros. (Kerzner, 
Project Management, 2009).  Traducción libre. 
2.1.4.10 Gestión de los interesados del proyecto 
La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y 
para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de 
los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. También se centra en la 
comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y 
expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando 
conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las 
decisiones y actividades del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos involucrados en la gestión de los interesados del proyecto son: 
• Identificar a los interesados. 
• Planificar la gestión de los interesados. 
• Gestionar la participación de los interesados. 
• Controlar la participación de los interesados. 
2.2 Tendencias en administración de proyectos 
Según Pulse of the profession 2016 del PMI, el rápido cambio, el entorno 
empresarial dinámico y complejo continúan haciendo énfasis en la necesidad de excelencia 
en proyectos, programas y carteras. Mientras que las habilidades técnicas son 
fundamentales para la administración de proyectos, es aún más crítica para desarrollar el 
liderazgo adicional, y las habilidades estratégicas y de gestión empresarial. Los gerentes de 
proyectos necesitan una amplia gama de habilidades para apoyar los objetivos estratégicos 
de largo alcance. El conjunto de habilidades ideal se representa en el PMI Triángulo de 
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Talento como una combinación de, liderazgo, experiencia estratégica y la gestión 
empresarial técnica. (PMI, 2016) Traducción libre. 
 
Figura 2.2 Triángulo del talento de PMI 
Fuente: (CEOLEVEL, 2016) 
Para Gonzalez, M. (González, 2015), cada una de las tres áreas involucra diversos 
aspectos a ser tomados en consideración: 
• Técnicos en gestión de proyectos: análisis de negocio y requerimientos, agilidad 
organizacional, gestión de riesgo y portafolio, manejo de cronogramas. 
• Liderazgo: toma de decisiones, gestión del cambio organizacional, gestión de 
comunicaciones, gestión de talento. 
• Gestión de negocio y estrategia: transferencia de conocimiento, gestión 
estratégica de negocios, innovación, gestión de beneficios, oficina de proyectos. 
Según lo menciona Pulse of the profession 2016, cuando las organizaciones se 
centran en las tres áreas, 40 por ciento más de los proyectos cumplan objetivos originales y 
los intentos de negocio. Otras mejoras se dan en la gestión de presupuesto, el tiempo, 
alcance. (PMI, 2016) Traducción libre. 
En los últimos años se han venido generalizando diversos estándares relacionados 
con las prácticas de administración de proyectos individuales. Estos estándares, donde se 
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destaca la guía del PMBoK® del PMI, establecen lineamientos generales que permiten 
mejorar las probabilidades de éxito de cada proyecto. Como una fase lógica en la evolución 
de los estándares, han surgido los modelos de madurez, los cuales proveen una perspectiva 
más amplia sobre la gestión del portafolio y programas, al enfocarlos desde el punto de 
vista del marco estratégico de la organización a la que corresponden. 
2.3 Modelo de madurez PMMM 
El Project Management Maturity Model (PMMM) son las siglas en inglés del 
Modelo de Madurez de Administración de Proyecto definido por Harold Kerzner en su 
libro “Strategic Planning for Project Management, Using the Project Management Maturity 
Model”. El modelo fue creado en el año del 2000, como un instrumento, aplicado a la 
industria para ayudar a las empresas a evaluar el progreso en temas de administración de 
proyectos. Consiste en la medición de madurez organizacional que se constituye en las 
bases para lograr la excelente en administración de proyectos. (Kerzner, Strategic Planning 
for Project Management, Using the Project Management Maturity Model, 2001) 
Según Kerzner, dentro de las principales características se encuentran: 
• Examina los principios de planificación estratégica y como estos se relacionan 
con la administración de proyectos. 
• Representa una guía para hacer la administración de proyectos, es un 
instrumento estratégico que ayude a potencializar las ventajas competitivas de 
las organizaciones y contribuya a su mejoramiento continuo.  
• Está basado en los modelos de madurez previos y en la Guía PMBoK®. 
• Orientado a la interacción con otras empresas de la industria, en el rubro o de 
tamaño similar. 
• Conformado por 183 preguntas que corresponden a un modelo de cinco niveles, 
que representan un grado de madurez en administración de proyectos. 
Los niveles del PMMM están bien identificados, a saber, lenguaje común, procesos 
comunes, metodología única, evaluación comparativa (benchmarking) y mejoramiento 
continuo. También se definen relaciones entre cada uno de estos niveles. La interacción 
  
50 
entre los dos primeros niveles evidencia la importancia de la administración de proyectos y 
la necesidad de tener un buen entendimiento de sus aspectos básico. Entre el nivel 2 y 3, la 
necesidad de procesos comunes y repetibles, necesarios para definir y desarrollar un 
proyecto exitoso. Entre el nivel 3 y 4, el desarrollo de una metodología común de 
administración de proyectos. Entre el nivel 4 y 5, relativo al mejoramiento de la 
administración de proyectos como ventaja competitiva. (Kerzner, Strategic Planning for 
Project Management, Using the Project Management Maturity Model, 2001) 
2.3.1 Niveles del PMMM 
Los niveles se describen a continuación. 
2.3.1.1 Nivel 1 – Lenguaje común: 
En este nivel la organización ha entendido la necesidad de comunicarse 
internamente con una única terminología, con relación a las prácticas utilizadas para la 
administración de sus proyectos. También se reconocen las necesidades y la identificación 
del éxito basado en el personal. El cuestionario de 80 preguntas es utilizado para evaluar 
este nivel de madurez tiene como principal objetivo verificar la existencia de un lenguaje 
común entre los responsables principales de la gestión de proyectos, de tal manera que se 
facilite la comunicación entre los diferentes niveles de involucrados en los proyectos. En él 
se debe escoger la mejor respuesta. Adicionalmente en este nivel, se puede realizar una 
evaluación de manera individualizada de madurez y conocimiento de los términos estándar 
de industria, relacionados con los procesos de gestión de proyectos. (Kerzner, Strategic 
Planning for Project Management, Using the Project Management Maturity Model, 2001) 
Según Kerzner, para considerar que se maneja un nivel de conocimiento razonable 
sobre un área de conocimiento específica, es necesario obtener al menos sesenta (60) 
puntos. Adicionalmente en términos de puntaje general, para considerar el Nivel 1 del 
PMMM superado, se requiere que la organización logre al menos seiscientos (600) puntos. 
(Kerzner, Strategic Planning for Project Management, Using the Project Management 
Maturity Model, 2001) 
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2.3.1.2 Nivel 2 – Procesos comunes: 
En este nivel la organización ha reconocido la necesidad de utilizar los mismos 
procesos de administración en todos los proyectos y qué tan efectivamente ha alcanzado la 
organización procesos comunes en la administración de proyectos, de tal forma que el éxito 
en uno pueda ser replicado en otros. Involucra la relación con subcontratistas y la gestión 
sobre los clientes. Se aplica mediante un cuestionario de 20 preguntas. El nivel 2 de 
madurez, se alcanza cuando la organización realiza un esfuerzo para institucionalizar la 
administración de proyectos y desarrolla los procesos y metodologías necesarias para que 
su aplicación sea efectiva. En este sentido, la organización entiende que el uso de 
metodologías y procesos comunes son necesarios para que, al lograr efectividad en un 
proyecto, los mismos puedan ser aplicados de manera repetida en otros proyectos. 
(Kerzner, Strategic Planning for Project Management, Using the Project Management 
Maturity Model, 2001) 
Según Kerzner, este nivel está planteado desde una perspectiva de cinco fases, tal y 
como se presenta en la figura 2. En la primera fase, llamada Embrional, la organización 
reconoce que la administración de proyectos es beneficiosa para la organización. Aquí se 
reconoce las necesidades, las potencialidades, la aplicación y los cambios que se deben dar 
para implementar la administración de proyectos como tal. 
La segunda fase es producto de la fase embrional, donde se evidencia la 
administración de proyectos solo en niveles bajos y medios de la organización. Por ello la 
aceptación ejecutiva debe visualizar el apoyo ejecutivo y su entendimiento en la 
administración de proyectos. También el patrocinio y la disposición a cambiar la forma en 
que la empresa hace negocios. 
La aceptación gerencial (fase 3) evidencia el apoyo a la gestión y se da un 
compromiso de la dirección hacia la administración de proyectos, la educación en este 
sentido y la liberación de empleados funcionales para los programas de formación de 
administración de proyectos. Es posible llevar a cabo las tres fases anteriores en paralelo ya 
que la finalización de la fase Crecimiento se basa en la realización de las tres primeras 
fases. Aquí se da el principio de la creación del proceso de administración de proyectos por 
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lo que se da el desarrollo de la metodología, el compromiso con la planificación eficaz y 
una minimización de los cambios en el alcance.  
Finalmente se llega a la fase Madurez donde hay un desarrollo del sistema de costos 
de administración, programación y el control de cronograma. Se desarrollan programas y 
planes de estudio para apoyar la administración de proyectos y mejorar las habilidades 
individuales. (Kerzner, Strategic Planning for Project Management, Using the Project 
Management Maturity Model, 2001) 
2.3.1.3 Nivel 3 – Metodología única: 
En este nivel la organización reconoce la sinergia que se genera al combinar las 
metodologías de la corporación en una sola, siendo el centro la administración de los 
proyectos. 
El nivel 3 de madurez, se alcanza cuando la organización reconoce que la sinergia y 
el control de los procesos se logran al desarrollar y utilizar una única metodología, en lugar 
de múltiples metodologías, y cuando la organización está totalmente comprometida con la 
administración de proyectos. Se relaciona con los procedimientos correctos y métricas más 
exactas. En este sentido el PMMM es aplicado mediante 42 preguntas y su resultado es 
organizado proponiendo 4 posibles grados de avance donde puede estar ubicada la 
empresa, a saber: (Kerzner, Strategic Planning for Project Management, Using the Project 
Management Maturity Model, 2001) 
• Ninguno: 79 o menos 
• Bajo: 80 – 146 
• Medio: 147 – 168 
• Alto: 169 – 210 
2.3.1.4 Nivel 4 – Evaluación comparativa (Benchmarking): 
En este nivel se reconoce que para mantener la ventaja competitiva es necesario que 
los procesos sean mejorados. Para esto es necesario que el rendimiento de los procesos sea 
comparado con respecto a otros participantes del entorno, ello con el fin de mejorar los 
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procesos de forma continua. Se utiliza la evaluación comparativa mediante 25 preguntas, 
que es el proceso de comparar de manera continua y sistemática las prácticas de gestión de 
proyectos de la organización con las prácticas aplicadas por los líderes globales de la 
industria. El objetivo perseguido es obtener información que ayude a mejorar los procesos 
y la forma en que se ejecutan de tal manera que permita a la organización ser más 
competitiva en el mercado. Existen dos tipos de evaluación comparativa: (Kerzner, 
Strategic Planning for Project Management, Using the Project Management Maturity 
Model, 2001) 
• Cuantitativa: se enfoca en los procesos y las metodologías. 
• Cualitativa: se enfocada en la cultura organizacional y cómo ésta ejecuta los 
procesos.  
2.3.1.5 Nivel 5 – Mejora continua: 
En este nivel la organización es capaz de analizar la información obtenida de 
benchmarking mediante comparación y decidir si esta será utilizada para mejorar 
metodologías específicas. También se gestiona el proceso de innovación. 
Según Kerzner (Kerzner, Strategic Planning for Project Management, Using the 
Project Management Maturity Model, 2001), en el nivel 5 la organización evalúa los 
resultados obtenidos de la evaluación comparativa e implementa los cambios necesarios 
para mejorar los procesos de gestión de proyectos. Es aplicado y complementado mediante 
16 preguntas. Los resultados se tabulan en la escala de madurez según este nivel, los rangos 
son los siguientes:  
• Ninguno: 9 o menos 
• Regular: 10 a 19 
• Excelente: 20 o más 
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Capítulo 3 Marco metodológico 
En este capítulo se expone la metodología que se utilizó para desarrollar la 
propuesta de solución.  Se explica el tipo de investigación, las fuentes y sujetos 
consultados, las técnicas de investigación utilizadas, así como el procesamiento y análisis 
de los datos. 
3.1 Tipo de investigación 
A continuación, se describe el tipo de investigación que se desarrolló en el presente 
proyecto. 
Según, Tamayo y Tamayo (2010), la investigación aplicada se enfoca en problemas 
concretos y no busca el desarrollo de teorías; aunque, si toma como base la investigación 
pura ya que depende de sus aportes teóricos. Es decir, la investigación aplicada está 
orientada a resolver o mejorar situaciones concretas de un grupo particular como es el caso 
del presente proyecto. Adicionalmente se puede relacionar la solución al problema 
detectado en TECHO a lo expuesto por (Gomez, 2006), como una investigación 
transeccional o transversal en donde: 
“…se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o 
describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede.”  
Abouhamad1 citado en (Tamayo y Tamayo, 2003) indica que la generalidad de los 
tipos de investigación se puede acotar en tres grupos principales: la investigación histórica, 
que describe lo que era; la investigación descriptiva, que describe lo que es y finalmente la 
investigación experimental, que describe lo que será. Adicionalmente Tamayo y Tamayo 
anota que “difícilmente los tipos de investigación se presenta puros, generalmente se 
combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación.” 
                                                 
1
 Jeanette Abouhamad H., Apuntes de métodos de investigación en ciencias sociales, 1965 
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Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), “… los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 
Este punto de vista de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) está muy relacionado con 
el pensamiento de Tamayo y Tamayo que afirma que “la investigación descriptiva trabaja 
sobre realidades de hecho y que su característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta”. Bajo esta línea de pensamiento los objetivos específicos número 
uno y dos se adaptan al tipo de investigación descriptiva dado que se buscan exponer la 
realidad de la organización en materia de administración de proyectos y un comparativo 
con los estándares de buenas prácticas internacionalmente aceptados. No así los objetivos 
tres y cuatro que son de diseño.  
3.2 Sujetos y fuentes de información 
En este apartado se presentan los sujetos y fuentes de información utilizados para la 
elaboración del presente proyecto. 
3.2.1 Sujetos de información 
Dado que el presente proyecto se desarrolla en la Dirección de programas y 
proyectos de la organización los sujetos de información son las personas encargadas de los 
distintos procesos en esta área, a saber:  
• Directora de Dirección social de TECHO 
• Directora de programas y proyectos de TECHO 
• Sub Director de programas y proyectos de TECHO 
• Voluntarios en los equipos de proyecto de TECHO 
• Administradores de proyectos y miembros de los equipos de dirección de otras 
organizaciones 
Debido que la estructura de la organización en el área de programas y proyectos 
limita a dos colaboradores permanentes y se trabaja mayoritariamente con voluntariado que 
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va rotando de proyecto en proyecto, se tomó como muestra la totalidad de los 
colaboradores y voluntarios activos en el período de la investigación.     
Adicionalmente a los sujetos de información se utilizó las siguientes fuentes de 
información. 
3.2.2 Fuentes de información. 
De acuerdo a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), las fuentes primarias son 
producto de documentos que presentan los resultados de los estudios consultados y que por 
lo tanto son información de primera mano. El autor menciona entre algunos ejemplos de 
fuentes primarias: libros, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y 
disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 
conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, foros y páginas 
en internet. Por su parte, Jaramillo y Ramírez (2006), describen las fuentes secundarias 
como compilaciones, resúmenes y listados de referencia que se han desarrollado a partir de 
las fuentes primarias en un área de conocimiento en particular; y describen las fuentes 
terciarias como aquellas que son útiles para detectar fuentes no documentales como 
universidades o entes que apoyan la investigación, miembros de comunidades científicas y 
dependencias del gobierno que efectúan investigaciones, entre otras. 
3.2.2.1 Fuentes primarias. 
Dentro de las fuentes de información disponibles en la organización, se consultaron 
los documentos existentes de los proyectos ejecutados y en ejecución de la Dirección 
Social que al momento de la investigación contaba con datos de 13 proyectos. Además, la 
Subdirección de proyectos comunitarios cuenta con los siguientes documentos que son 
insumos directos para el desarrollo de sus proyectos: 
• Catastro de asentamientos 
• Ficha del perfil de asentamientos 
• Caracterización de hogares 
• Diagnósticos participativos 
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• Proyectos de infraestructura comunitaria de TECHO, guía práctica 
La metodología planteada se basa en las mejores prácticas en gestión de proyectos 
propuestas por el Project Management Institute, PMI, basándose en las buenas prácticas 
promovidas por los estándares de gestión de proyectos e implementación de gestión de 
proyectos en organizaciones: 
• Guía de los fundamentos para dirección de proyectos, (Guía del PMBoK®) 
• Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide 
• A Project Manager´s Book of Forms 
A continuación, se presentan las fuentes secundarias que se utilizarán en este 
trabajo.  
3.2.2.2 Fuentes secundarias. 
Como fuente secundaria de información para la presente investigación se utilizó el 
Repositorio de información sobre proyectos de la Subdirección de infraestructura 
comunitaria que fue puesta a disposición para la presente investigación de forma total.  
En el siguiente apartado se describen las técnicas de investigación utilizadas.  
3.3 Técnicas de investigación 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), mencionan que en la etapa de 
investigación de recolección de datos “…implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.” Además, 
menciona que existen instrumentos o técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para 
este fin. El mismo autor define un instrumento de medición como “…un recurso que utiliza 
el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tienen en mente.” 
Como insumo para el desarrollo de los primeros dos objetivos específicos, que 
tienen características investigativas, a diferencia de los objetivos tres y cuatro que su 
propósito es de diseño, se utilizarán técnicas de investigación cualitativas. (Valles, 1999), 
expone ampliamente estas técnicas o instrumentos. A grandes rasgos se agrupan en: 
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investigación documental, observación y participación, y finalmente, conversación y 
narración. Dentro de ésta última categoría el autor acota las entrevistas, la metodología 
biográfica y los grupos de discusión y técnicas afines.   
En general para el desarrollo del presente proyecto y particularmente para los 
entregables de los objetivos específicos se utilizarán las siguientes técnicas de 
investigación: 
• Cuestionario de diagnóstico a colaboradores y voluntariado de la Subdirección 
de infraestructura comunitaria que permite formar un panorama general de los 
conocimientos de la organización en administración de proyectos. El 
cuestionario se puede observar en el apéndice B. 
• Investigación documental del repositorio de información de la organización para 
analizar las etapas del ciclo de vida de los proyectos de la organización, la 
interacción de los procesos y las áreas de conocimiento que TECHO aplica 
actualmente de manera formal y adecuada, así como las falencias e 
insuficiencias. 
• Investigación documental sobre los resultados obtenidos por la organización en 
los proyectos de vivienda transitoria bajo el modelo de administración de 
proyectos actual.  
• Entrevista con los funcionarios de la Dirección de programas y proyectos para 
conocer del proceso, modelo de gestión y problemática actual de los proyectos 
de vivienda transitoria. La entrevista puede consultarse en el apéndice C. 
• Entrevista no estructurada a directores y miembros de los equipos de proyecto 
en el área de administración de proyectos de la organización de comparación. 
La entrevista puede consultarse en el apéndice D. 
• Investigación documental a literatura reconocida de la profesión de 
administración de proyectos. 
3.4 Procesamiento y análisis de datos 
Barrantes menciona que el análisis de datos supone la aplicación de técnicas 
apropiadas para la recolección, clasificación, presentación e interpretación de la 
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información obtenida (Barrantes, 1999).  Münch y Ángeles indican que los datos obtenidos 
durante la investigación pueden luego tabularse para facilitar su procesamiento, 
asignándoles diversas categorías (Münch & Ángel, 1991). A continuación, se describe a 
grandes rasgos el procesamiento y análisis de datos utilizado para alcanzar los objetivos 
específicos del presente proyecto.  
Del cuestionario de diagnóstico, la investigación documental del repositorio de 
información de TECHO y la entrevista con el Subdirector de infraestructura comunitaria se 
obtuvo información necesaria para conocer el estado actual en gestión de proyectos de la 
Subdirección de infraestuctura comunitaria. Se identificaron las buenas prácticas utilizadas, 
las competencias personales de colaboradores y voluntariado clave, así como la 
identificación de los activos de la organización en administración de proyectos. Esta 
información generó los insumos clave para el cumplimiento del primer objetivo específico.  
Para el desarrollo del segundo objetivo específico se realizó triangulación de 
información de listados de organizaciones no gubernamentales, con el fin de identificar una 
organización de comparación que reúna las características mencionadas en el apartado 
anterior. Se definió que la organización de comparación más adecuada en el país es la 
Fundación Promotora de Vivienda, F.U.P.R.O.V.I.. Se realizaron los acercamientos con la 
organización con el fin de aplicar el primer nivel del modelo de madurez de Kerzner para 
identificar sus fortalezas y debilidades en administración de proyectos.  
Identificadas las buenas prácticas utilizadas y las competencias personales de sus 
colaboradores se dirigió la entrevista a miembros de los equipos de trabajo y directores de 
proyecto. La entrevista explora los puntos en común entre las brechas de TECHO y las 
fortalezas identificadas en el modelo de madurez de la organización de comparación.  
Para el cumplimiento del objetivo específico número dos, se tomó el diagnóstico 
generado del objetivo específico número uno y la investigación documental de buenas 
prácticas en administración de proyectos. Se identificaron las brechas a ser salvadas por 
TECHO para llegar a una situación deseada en la gestión de los proyectos de vivienda 
transitoria. El análisis se detalla en el capítulo 4 de este documento. 
  
60 
Para alcanzar el tercer objetivo específico se utilizaron como insumos las brechas 
detectadas en el objetivo número dos y el análisis de los resultados de los proyectos bajo el 
modelo de gestión actual, para así definir las áreas críticas y procesos de relevancia a ser 
abordados en el diseño de la metodología. Este proceso se realizó con el mayor 
involucramiento posible de los miembros de equipos de trabajo de los proyectos de la 
Subdirección de infraestructura comunitaria. 
Para el cumplimiento del cuarto objetivo se establecieron los pasos que debe seguir 
la organización para poder implementar la metodología propuesta en el tercer objetivo, por 
medio de la guía de implementación y proponer en términos generales las variables de 
alcance y tiempo, además de la asignación de responsables para cada una de las 
actividades. 
 A continuación, se presentan los cuadros 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 que muestran cómo se 
efectúa la operacionalización de las variables de cada objetivo específico para el desarrollo 
del presente proyecto. 
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Cuadro 3.1 Operacionalización del primer objetivo específico. 
Objetivo: 
Diagnosticar la situación actual en materia de administración de proyectos de la organización, 
a partir de la gestión y los resultados obtenidos, que incluya la identificación de buenas 
prácticas, los activos de la organización y las competencias del capital humano y los 
colaboradores. 
Entregable:  Estado de situación actual en administración de proyectos de la organización 
Variable Conceptualización Instrumento Fuentes Sujetos Indicador 
Buenas 
prácticas en 
administración 
de proyectos 
de acuerdo a 
los estándares 
internacionales 
del PMI 
Activos de la 
organización son 
los procesos y 
procedimientos para 
efectuar el trabajo 
de los proyectos y 
la base de 
conocimiento de la 
organización. 
Competencias del 
personal se refiere a 
las habilidades del 
equipo de proyecto 
y los interesados del 
proyecto dentro de 
la organización. 
Buenas prácticas, 
se refiere a los 
fundamentos para la 
dirección de 
proyectos 
generalmente 
reconocidos en la 
profesión e 
identificados por el 
PMBoK®. 
Investigación 
documental 
Repositorio 
de 
información 
sobre 
proyectos de 
TECHO  
 
Existencia de 
procesos, 
procedimientos 
y bases de 
datos para la 
administración 
de proyectos  
Entrevista  
Subdirector 
de 
infraestructura 
comunitaria 
Existencia de 
fases, 
procesos, 
procedimientos 
y buenas 
prácticas 
Cuestionario  
Director de 
programas y 
proyectos, 
Subdirector 
de 
infraestructura 
comunitaria y 
miembros del 
equipo de 
proyecto 
(voluntarios) 
Grado de 
conocimiento 
en materia de 
gestión de 
proyectos 
Observación  
Proyectos en 
planeación o 
ejecución  
Miembros del 
equipo de 
proyecto 
Existencia de 
procesos, 
procedimientos 
y existencia de 
competencias 
personales. 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 3.2 Operacionalización del segundo objetivo específico. 
Objetivo: 
Identificar las brechas en buenas prácticas a ser tomados en cuenta en la creación de la guía 
metodológica mediante el diagnóstico realizado y la evaluación comparativa de otras 
organizaciones con actividades similares.  
Entregable:  
Listado de las áreas de conocimiento, grupos de procesos de gestión de proyectos, entradas, 
salidas o herramientas a éstos que la organización requiera implementar o reforzar. 
Variable Conceptualización Instrumento Fuentes Sujetos Indicador 
Brechas en 
buenas 
prácticas de 
administración 
de proyectos. 
La brecha en 
buenas prácticas en 
administración de 
proyectos se refiere 
a las diferencias 
entre la situación 
actual en: áreas de 
conocimiento, 
grupos de procesos 
de gestión de 
proyectos, 
entradas, salidas o 
herramientas a 
éstos, y la situación 
que permita a la 
organización 
gestionar más 
exitosamente sus 
proyectos.      
Modelo de 
madurez de 
Kerzner 
Organización 
de 
comparación a 
TECHO: 
F.U.P.R.O.V.I. 
Administradores 
de proyectos y 
miembros de los 
equipos de 
dirección de 
otras 
organizaciones 
Fortalezas y 
debilidades en 
administración 
de proyectos 
Cuestionario a 
equipo de 
dirección de 
proyecto 
 Organización 
de 
comparación a 
TECHO: 
F.U.P.R.O.V.I. 
Administradores 
de proyectos y 
miembros de los 
equipos de 
dirección de 
otras 
organizaciones 
Áreas de 
conocimiento 
y procesos de 
gestión de 
proyectos 
utilizados. 
Análisis de 
información 
obtenida de 
diagnóstico  
Resultados 
obtenidos de 
objetivo 
específico 
número uno. 
 
Fortalezas y 
debilidades en 
el modelo 
actual de 
administración 
de proyectos 
de vivienda 
transitoria. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3.3 Operacionalización del tercer objetivo específico. 
Objetivo: 
Diseñar, para las áreas de conocimiento críticas de la organización, los procedimientos, 
herramientas y técnicas de los grupos de procesos de inicio y planificación, en base a las 
buenas prácticas propuestas por el PMI. 
Entregable:  Propuesta de guía metodológica en gestión de proyectos para la Subdirección de infraestructura comunitaria de la organización TECHO. 
Variable Conceptualización Instrumento Fuentes Sujetos Indicador 
Elementos 
específicos de 
la metodología 
propuesta. 
Tomando los 
resultados del 
objetivo específico 
número 2 y el 
análisis documental 
de los resultados 
obtenidos bajo el 
modelo de gestión 
actual, se definen 
las áreas y 
conocimiento 
críticas y procesos 
relevantes para 
generar 
herramientas de la 
metodología 
propuesta.  
Análisis de 
información 
obtenida de 
diagnóstico  
Resultados 
obtenidos de 
objetivo 
específico 
número 2. 
 
Necesidades 
de trabajo 
identificadas 
en los 
proyectos de 
vivienda 
transitoria 
Análisis de los 
resultados del 
modelo de gestión 
actual para los 
proyectos de 
vivienda 
transitoria 
Repositorio 
de 
información 
sobre 
proyectos de 
TECHO 
 
Necesidades 
de trabajo 
identificadas 
en los 
proyectos de 
vivienda 
transitoria 
Investigación 
documental 
 
Literatura 
reconocida 
en gestión de 
proyectos 
PMBoK® 5ta 
Ed 
Otros libros en 
gestión de 
proyectos 
 
Nuevos 
procesos, 
herramientas 
y plantillas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3.4 Operacionalización del cuarto objetivo específico. 
Objetivo: 
Proponer una iniciativa de implementación de la guía metodológica formulada que permita a 
la organización la adopción de la misma. 
Entregable:  Guía de implementación de la metodología propuesta. 
Variable Conceptualización Instrumento Fuentes Sujetos Indicador 
Elementos de la 
guía de 
implementación: 
alcance, tiempo, 
actividades y 
responsables 
Teniendo como 
insumo los 
resultados del 
objetivo específico 
número 3, se 
propone la guía 
que define los 
pasos que la 
organización debe 
seguir para la 
implementación de 
la metodología de 
acuerdo a su 
capacidad de 
ejecución.  
Análisis de 
información 
documental 
 
Literatura 
reconocida en 
gestión de 
proyectos 
PMBoK® 5ta 
Ed, estándar de 
implementación 
de 
metodologías 
del PMI y otra 
literatura 
en gestión de 
proyectos 
 
Elementos y 
herramientas para 
implementación 
de metodologías 
en gestión de 
Proyectos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 Diagnóstico de la situación actual 
Este capítulo pretende establecer el diagnóstico de la situación actual de la 
organización en materia de gestión de los proyectos de vivienda transitoria, a partir de la 
gestión y los resultados obtenidos de la misma. Para ello se realizó una investigación 
documental a partir de la información encontrada en el repositorio de información de 
TECHO y se utilizó una entrevista y un cuestionario identificar las buenas prácticas 
utilizadas, las competencias personales de colaboradores y voluntariado clave, así como la 
identificación de los activos de la organización en administración de proyectos. También se 
describió el proceso que realiza la organización para gestionar sus proyectos de vivienda 
transitoria. Adicionalmente se consolidó la información relacionada a los procesos y 
activos de TECHO con los establecidos por PMI como estándar para la gestión de los 
proyectos en sus áreas de conocimiento. Cabe mencionar que, al presentarse factores 
ambientales y los activos de los procesos de la organización en los procesos de TECHO y 
propuestos por PMI, estos se tomaron en cosideración únicamente cuando presentaron 
información primordial y determinante para los procesos. 
4.1 Proceso constructivo de la Subdirección de infraestructura comunitaria 
Según el señor José Pablo Bulgarelli, Subdirector de infraestructura comunitaria, en 
la entrevista aplicada el 22 de marzo del 2016, el proceso constructivo de las viviendas 
transitorias consta de una serie de etapas donde están involucradas las direcciones de 
Diagnóstico y evaluación, Formación y voluntariado y la Subdirección de infraestructura 
comunitaria. Los proyectos de vivienda transitoria dan inicio cuando se realiza la 
evaluación de las comunidades y familias para seleccionar a familias que puedan recibir el 
beneficio de la vivienda transitoria y se realiza la designación de líderes voluntarios para el 
trabajo en esas comunidades. Estos procesos se llevan a cabo en paralelo y son gestionados 
por las direcciones de Diagnóstico y evaluación y Formación y voluntariado. Luego se 
analizan las opciones de construcción según las necesidades y requerimientos técnicos en el 
proceso llamado Método constructivo para posteriormente desarrollar lo relacionado con la 
etapa constructiva. 
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Para Bulgarelli, en la etapa constructiva se realizan tres procesos en paralelo, a 
saber, Planificación, Prefabricación y Logística, donde se planifica las actividades de 
ejecución de obra, se realizan las actividades previas necesarias a la ejecución de obra y se 
vela por los insumos que los voluntarios necesitan para ejecutar la obra, respectivamente. 
En la etapa llamada Previo, se realizan las actividades relacionadas con la movilización de 
materiales, voluntarios e insumos a las comunidades donde se realizará la construcción de 
las viviendas transitorias, para posterior ejecutar la obra. La ejecución de obra se separa en 
dos procesos que se llevan a cabo en paralelo, Construcción corporativa o masiva y Vida de 
escuela. En la primera se realizan las tareas de construcción, mientras que en la segunda se 
realizan actividades de capacitación y motivación a los involucrados de la construcción con 
el fin de generar empatía y conciencia social de la labor. Posteriormente se realiza el cierre 
de la etapa constructiva donde se hace una actividad de cierre y entrega de las viviendas, 
además se tiene planteado una etapa de Seguimiento que verificaría en los meses 
posteriores la utilización que se les ha dado a las viviendas transitorias construidas. A 
continuación, se presente gráficamente el proceso constructivo en la Figura 4.1. 
 
Figura 4.1 Proceso constructivo utilizado por la Subdirección de proyectos de infraestructura 
Fuente: Elaboración propia con información de la entrevista 
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Según mencionó Bulgarelli, este proceso no está documentado ya que se realiza 
siempre de la misma manera y que es una necesidad realizar esta documentación. 
Adicionalmente explica que para TECHO los proyectos de construcción de vivienda 
transitoria comienzan con los procesos de Planificación, Prefabricación y Logística, por lo 
que los procesos anteriores a ellos no forman parte formal del proyecto. Cabe mencionar 
que la organización realiza actividades de planificación y ejecución en varios de los 
procesos según lo plantea el proceso que lleva a cabo la Subdirección de infraestructura 
comunitaria. Es por ello que en la siguiente sección se detalla a profundidad cada uno de 
los procesos mencionados anteriormente según lo expuesto por el entrevistado.  
Adicionalmente a ello, se definió cada uno de los roles y responsabilidades para los 
procesos de la construcción de vivienda transitoria según el proceso llevado a cabo en la 
actualidad. Esto con el fin de comprender de mejor manera los procesos de la subdirección 
de infraestructura comunitaria, a partir de la información encontrada en el repositorio de 
información. Los roles y responsabilidades del equipo de proyecto según el modelo actual 
de trabajo que corresponden a roles desempeñados por el voluntariado, en las distintas 
etapas de proyecto de vivienda transitoria a cargo de la Subdirección de proyectos de 
infraestructura. Los roles responden a las necesidades planteadas en la organización a partir 
de la implementación práctica de los proyectos e involucran una serie de responsabilidades 
y características en el recurso humano.  
4.1.1 Descripción del proceso y roles 
En esta sección se describe el proceso de construcción de vivienda transitoria de la 
organización TECHO. Se extrajo la información de la entrevista aplicada al señor José 
Pablo Bulgarelli, el 22 de marzo del 2016, y la información que se analizó del repositorio 
de información de TECHO en la subdirección que el señor Bulgarelli dirige. 
4.1.1.1 Asignación 
En este proceso se generan espacios y oportunidades que lleven al proceso de 
asignación de proyectos de vivienda transitoria. Está a cargo del coordinador de asignación, 
cuyo rol y responsabilidades se mostró en la Tabla 4.1.  
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Tabla 4.1 Roles y responsabilidades del Coordinador de asignación 
Rol Coordinador de asignación 
Responde a: Coordinador de proyectos de infraestructura 
Responsabilidades • Garantizar que los procesos de asignación de recursos para proyectos de 
infraestructura. 
• Recibir insumos del equipo de Diagnóstico y evaluación para la aplicación 
de la segunda encuesta, donde se valoran temas constructivos. 
• Participar de los procesos de levantamiento de información para conocer la 
dinámica de las comunidades y acompañar el proceso generación de criterios 
de asignación de recursos de infraestructura a nivel familiar. 
• Organizar las campañas de asignación y firma de documentación previa a la 
construcción de vivienda transitoria. 
• Llevar registro de todos los procesos de asignación de viviendas y proyectos 
de infraestructura comunitaria del área. 
• Colaborar en la actualización de documentación de asignación de viviendas. 
• Dar seguimiento en el registro de los recibos de pago de las viviendas 
asignadas. 
Requisito • Profesional o estudiante universitario (o se exige carrera específica). 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
El objetivo de este proceso es asegurar una buena asignación de los recursos de 
TECHO, específicamente en materia de viviendas transitorias, que tome en cuenta la 
participación de la comunidad, una planificación/ejecución/documentación del 
levantamiento de la información necesaria para determinar las familias a quiénes se les 
puede construir y el seguimiento del pago de la vivienda asignada. Según lo comentado por 
Bulgarelli, los insumos para este proceso provienen de la Dirección de diagnóstico y 
evaluación donde se realiza una primera identificación de las comunidades en las cuales es 
posible desarrollar proyectos de vivienda transitoria. Para ello el proceso cuenta con varias 
etapas secuenciales que se describen a continuación: 
• Asambleas comunitarias: se realizan en las poblaciones seleccionadas para 
desarrollar proyectos de vivienda transitoria, donde se busca el 
involucramiento de la comunidad en mano de obra y económico. 
Posteriormente las asambleas comunitarias realizan la evaluación de las 
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familias con mayor necesidad de obtener una vivienda transitoria. El 
financiamiento se busca en paralelo a esta etapa y el dinero debe tenerse dos 
meses antes de comenzar la etapa constructiva. Estas asambleas son una 
técnica de juicio experto dentro del proceso de identificación de los 
interesados ya que es la misma comunidad que postula los posibles 
candidatos a obtener las viviendas transitorias.  
• Encuesta de caracterización de hogares: es en sí una herramienta tipo 
encuesta que censa la comunidad para conocer más a fondo las condiciones 
socio-económicas de las familias. Esta es una herramienta que analiza los 
interesados dentro de la identificación de los mismos. 
• Priorización: se realiza la priorización de las familias por puntuación por 
medio de una herramienta llamada Matriz Julieta, donde se tabula toda la 
información obtenida de la Encuesta de caracterización de hogares. En esta 
priorización, las quince familias mejor puntuadas tiene mayor opción de 
recibir una vivienda transitoria en la comunidad, esta es la primera 
valoración que realiza TECHO como parte del proceso constructivo. Esta 
herramienta permite obtener los interesados de mayor importancia, las 
familias que se verán beneficiadas, para obtener parte del registro de 
interesados dentro del proceso de identificación de los interesados. Esta lista 
se complementa a otras listas de interesados como la lista de voluntariado 
que ya tiene la organización 
• Evaluación de terrenos: se valoran temas constructivos como la viabilidad 
de la construcción en terrenos menores al diez o veinte por ciento de 
pendiente. Esta evaluación se realiza con responsabilidad compartida y toma 
de decisiones entre las coordinaciones de Asignación, Método constructivo 
y Construcción, utilizando la técnica de juicio experto para determinar la 
viabilidad de la construcción.  
• Mesa de deliberación: se realiza a lo interno de TECHO, donde por medio 
de técnicas de facilitación se valora la priorización de las familias realizada 
en las asambleas comunitarias y la valoración de los terrenos. 
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• Segunda validación: la comunidad valida, utilizando técnicas de facilitación, 
los cinco casos prioritarios evaluados en la mesa de deliberación. 
• Firma de contratos: compromete la familia a aportar el 10% del valor de 
vivienda, quitar la vivienda anterior, responsabilizarse por los materiales en 
sitio y preparar la alimentación con los insumos brindados por TECHO. 
También hace referencia a los compromisos que TECHO debe cumplir en la 
construcción de la vivienda transitoria. Este acuerdo es un insumo para el 
acta de constitución del proyecto. 
4.1.1.2 Designación de líderes 
La responsabilidad de este proceso es de la Dirección de formación y voluntariado, 
ya que es el responsable del talento humano apto para participar como voluntarios en los 
proyectos de infraestructura comunitaria. No se encontró información sobre el perfil del 
encargado de designación de líderes y funciones de esta área respecto a los proyectos de 
vivienda transitoria, por lo que Bulgarelli mencionó que la selección de los líderes se 
realiza por medio de postulación, luego deliberación a lo interno de esta dirección por 
medio de una herramienta llamada Sinatra, donde se valoran los voluntarios a partir de su 
participación y experiencia en proyectos de vivienda transitoria asignándoles una 
calificación. 
Como último paso realizan la asignación del voluntariado a los proyectos de 
vivienda transitoria. Para ello la Dirección de formación y voluntariado tiene perfiles 
humanos, mostrados anteriormente, para cada uno de los procesos en donde se describen 
las responsabilidades, requisitos y competencias personales.  Esta dirección suministra los 
mejores perfiles a la Subdirección de proyectos de infraestructura y es esta última quien 
selecciona a los voluntarios que conformarán el equipo de trabajo para todas las etapas de 
construcción de la vivienda transitoria. 
La designación debe definirse antes de la firma de contratos para que los líderes 
puedan conocer a las familias y los terrenos donde van a trabajar. Normalmente este 
liderazgo está compuesto por cuatro personas que se comprende por dos líderes de trabajo y 
dos líderes de escuela. No se incluye un rol de designación de líderes en la sección anterior 
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ya que no se encontró dentro del repositorio de información de la Subdirección de 
proyectos de infraestructura. 
Al finalizar los procesos de Asignación y designación de líderes, se tiene la 
información suficiente para completar el formulario Perfil básico de proyecto. Para 
TECHO, este documento exige que las características del proyecto se definan tomando en 
cuenta la opinión de la comunidad, debe incluir las personas encargadas y sugiere incluir 
toda la información adicional necesaria como planos, proformas, a manera de anexo al 
documento principal. La información básica que presenta el acta de constitución de 
proyecto para TECHO es: 
• Ficha de identificación: debe incluir nombre del proyecto, nombre de la 
comunidad, ubicación y monto solicitado a TECHO. 
• Encargados del proyecto: son los encargados principales que tienen la 
responsabilidad de dirigir el proyecto y los encargados secundarios que asumen 
tareas auxiliares, en ambos casos se incluye el nombre e información de 
contacto. 
• Identificación del proyecto: enuncia el problema a resolver, sus causas, 
consecuencias y una descripción de los objetivos de alto nivel del proyecto. 
• Redes externas: los principales involucrados externos a TECHO, su aporte al 
proyecto y los resultados que se esperan de ellos. 
• Principales actividades a realizar: debe incluir el responsable directo y los 
materiales necesario. 
• Cronograma general del proyecto. 
• Presupuesto: la estimación de los gastos e inversiones más representativas en el 
desarrollo del proyecto. 
• Distribución del presupuesto: pretende determinar en forma general cómo los 
costos totales del proyecto van a ser asignados a diversos actores como TECHO 
y la comunidad. 
• Evaluaciones: determina qué se pretende evaluar en el proyecto, cómo va a ser 
evaluado y los resultados que se esperan. 
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• Acta de compromisos: donde los principales involucrados firman 
comprometiéndose a desarrollar el proyecto de la mejor manera. 
• Documentos adicionales: es cualquier evaluación o documento complementario 
que TECHO considere necesario incluir. 
El formulario Perfil básico de proyecto no incluye información referente a la 
identificación de posibles riesgos de alto nivel. 
4.1.1.3 Seguimiento 
Tal como lo señaló Bulgarelli, Seguimiento es un proceso que se encuentra 
actualmente en etapa de planificación. Se pretende ejecutar un seguimiento posterior a la 
infraestructura construida por TECHO en conjunto con el voluntariado y la comunidad. En 
él se evaluará el rendimiento del material de construcción, se evalúa la eficacia y eficiencia 
de los procedimientos para elaborar recomendaciones futuras con base en las lecciones 
aprendidas y mediante informes. Del mismo modo se evaluará la calidad de las viviendas 
terminadas, se verificará el uso que se le ha dado la vivienda y levantará información 
referente a los daños o mejoras que esta presenta posterior a su construcción. Estos 
procesos serán liderados por el Coordinador de Seguimiento, cuyo perfil se mostró en la 
tabla 4.2. En este proceso se utilizarán diferentes herramientas e instrumentos para cada 
una de las actividades tales como: 
• Reuniones con el equipo de proyecto para coordinar las actividades de 
seguimientos cuyo entregable se presentará en forma de minutas o actas de 
reunión. 
• Capacitación para facultar los voluntarios en la evaluación de las viviendas. 
• Fichas de evaluación donde se verificará la calidad de los materiales para 
posteriormente tabular esta información como referencia documental. 
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Tabla 4.2 Roles y responsabilidades del Coordinador de Seguimiento 
Rol Coordinador de seguimiento 
Responde a Coordinador de proyectos de infraestructura 
Responsabilidades • Coordinar el equipo de Seguimiento y las actividades de evaluación. 
• Planificar las actividades de evaluación. 
• Contextualizar el trabajo, previamente a las visitas a comunidades. 
• Elaboración de herramientas de evaluación según tipología del proyecto. 
• Evaluar la construcción y capacitar a los voluntarios que evalúen. 
• Garantizar la sistematización de la información levantada. 
Requisito • Estudiante avanzado de ingeniería o arquitectura. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
4.1.1.4 Modelo constructivo 
Este proceso está a cargo del coordinador de método constructivo, cuyo perfil se 
mostró en la tabla 4.3. 
Tabla 4.3 Roles y responsabilidades del Coordinador de método constructivo 
Rol Coordinador de método constructivo 
Responde a Coordinador de proyectos de infraestructura 
Responsabilidades • Buscar alternativas para la maximización del método de prefabricación y 
construcción de las Viviendas transitorias.  
• Liderar el estudio de los terrenos que pertenecen a las familias encuestadas 
en conjunto con los coordinadores de Asignación y de Seguimiento. 
• Diversificar los métodos de capacitación para los voluntarios de construcción 
(material gráfico, videos, prácticas constructivas y de seguridad). 
• Acompañar al equipo de diseño en su investigación para modelos 
alternativos de vivienda transitoria. 
• Coordinar las reuniones semanales con el equipo de proyecto. 
Requisito • Profesional o estudiante avanzado de ingeniería civil, construcción, 
materiales, mecánica o arquitectura. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
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En este proceso se investiga y desarrollan modificaciones al diseño de construcción 
de las viviendas transitorias, acorde con las necesidades climáticas y comunitarias, para dar 
una mejor respuesta a los diferentes entornos y el mejoramiento de los procesos 
constructivos, principalmente el de prefabricación. Se recurre a documentación escrita de 
diseño, casos de estudio, prototipos, detalles a escala y constructivos para implementar las 
modificaciones a las viviendas transitorias, tarea fundamental del encargado de re-diseño, 
rol descrito con anterioridad en la tabla 4.4. Según se mencionó también utiliza fichas de 
control de prefabricación y minutas, documentación que no fue encontrada en el repositorio 
de información. 
Tabla 4.4 Roles y responsabilidades del Encargado de re-diseño 
Rol Encargado de Re-diseño 
Responde a Coordinador de Método constructivo 
Responsabilidades • Supervisar las investigaciones en proceso que correspondan al re-diseño de 
la vivienda transitoria. 
• Realizar investigaciones sobre materiales, proveedores y métodos 
constructivos afines a la investigación. 
• Coordinar pruebas a escala variable, según necesidad, con herramientas de 
medición. 
• Realizar informes trimestrales sobre el avance del equipo. 
Requisito • Profesional o estudiante avanzado de ingeniería civil, construcción, 
materiales, mecánica o arquitectura. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
Bulgarelli también señaló que se realizan reuniones semanales con el equipo de 
proyecto y se utilizan herramientas como cronogramas y diagramas de Gantt, donde las 
actividades se encuentran bien definidas dado que el proceso de construcción de viviendas 
transitorias es repetitivo. El proceso completo se descompone mediante la creación de la 
E.D.T., para posteriormente secuenciar las actividades en diagramas de Gantt utilizando 
una hoja electrónica y obtener el diagrama de red del cronograma del proyecto. Se coordina 
y guía el proceso de evaluación de terrenos en el sitio donde se considera construir una 
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vivienda de transitoria, así como velar porque se desarrolle un levantamiento preciso de la 
información necesaria. Para ello se utilizan plantillas de control de encuestas y 
evaluaciones, y capacitaciones a los voluntarios evaluadores de los terrenos. Estas labores 
las realiza el encargado de evaluación de terrenos, rol descrito en la tabla 4.5. 
Tabla 4.5 Roles y responsabilidades del Encargado de evaluación de terrenos 
Rol Encargado de Evaluación de Terrenos 
Responde a Coordinador de Método Constructivo 
Responsabilidades • Supervisar un levantamiento de información precisa. 
• Control de encuestas por comunidad. 
• Garantizar la sistematización de la información levantada. 
• Mejoramiento continuo de la herramienta de evaluación de terrenos. 
• Capacitar a los voluntarios que evalúan los terrenos. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO  
En este proceso se elaboran capacitaciones dirigidos a los líderes de cuadrilla y 
capataces, tanto en el previo a la construcción como en terreno, uniendo conocimientos 
técnicos y formación de líderes, todo en conjunto con la Dirección de Formación y 
voluntariado. Para ello se utiliza material escrito, gráfico, audiovisual y práctico 
relacionado con las capacitaciones. 
El encargado de bodega, rol descrito en la tabla 4.6, se encarga de contactar a 
proveedores, valorar los materiales de construcción utilizados en las viviendas transitorias y 
salones comunitarios de manera semanal mediante un control de calidad e inventario, 
herramienta que no fue encontrada en el repositorio de información. También codifica los 
paneles de vivienda en bodega por medio de un control de inventario, sin embargo, no se 
encontró evidencia de formularios o plantillas de control de inventario y calidad de 
materiales. Se planifica la gestión de la adquisición de los materiales utilizando como 
referencia la E.D.T., el cronograma del proyecto, la estimación de los costos de las 
actividades y el registro de proveedores. Se realiza una investigación de mercado para 
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seleccionar los proveedores con los cuales se tenga ciertas ventajas como ubicación, 
transporte de materiales y precio como criterio de selección de proveedores. 
Tabla 4.6 Roles y responsabilidades del Encargado de bodega 
Rol Encargado de bodega 
Responde a Coordinador de Método constructivo 
Responsabilidades • Coordinar el proceso de prefabricación en función de las necesidades 
relevadas por la evaluación de terrenos. 
• Supervisar la calidad de la prefabricación. 
• Supervisar el funcionamiento de la bodega, el almacenaje y la seguridad 
ocupacional. 
• Inventariar los materiales y herramientas de bodega. 
• Supervisión y reporte de la entrada de materiales y herramientas. 
• Investigar en mejoras de procesos de prefabricación, seguridad y almacenaje. 
Requisito • Profesional o estudiante avanzado de ingeniería civil, construcción, 
materiales, mecánica o arquitectura. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
• Conocimientos constructivos en 
madera 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
No se encontró información que haga referencia a documentos de adquisiciones o 
plantillas que incluyan esta información ya que el alcance no está documentado. De manera 
informal se escoge a los proveedores según los criterios de selección y se les solicita sus 
propuestas de venta de materiales de construcción. Tampoco se efectúa un control o se 
encuentran documentos relacionados al control sobre la entrega de materiales. 
Bulgarelli mencionó que adicionalmente, los encargados de Modelo constructivo 
son responsables de la creación de los distintos manuales de construcción y herramientas 
visuales para capacitaciones al staff, que faciliten el levantamiento de las viviendas 
transitorias. Estas actividades se encuentran fuera del alcance o cronograma de los 
proyectos. 
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4.1.1.5 Construcción 
Este proceso es el objetivo y esencia de TECHO, en él se llevan a cabo los eventos 
masivos y construcciones corporativas, principalmente vivienda transitoria. Es un foco de 
captación de voluntariado en el que se crea concientización hacia las familias y la 
comunidad. 
Construcción está constituido por etapas más pequeñas que desarrollan toda la parte 
operativa del proyecto de construcción de vivienda transitoria, desde la planificación hasta 
el cierre. Estas etapas son: Planificación, Prefabricación y Logística, que se llevan a cabo 
en forma paralela; luego Previo, donde inicia la ejecución. Posteriormente Construcción 
corporativa o masiva y Vida de escuela que se llevan a cabo en forma paralela y por último 
la etapa de Cierre. A continuación, se detalla cada una de estas etapas. 
4.1.1.5.1 Planificación 
Para TECHO, en su modelo de trabajo, el adquirir el equipo de proyecto es parte de 
la planificación ya que establecen como ejecución la construcción de las viviendas 
transitorias, a diferencia de PMI que lo establece como un proceso de ejecución. Estos 
equipos de proyecto son llamados Escuelas y están conformados por: 
• Líderes de trabajo: son los máximos responsables de la operatividad de las 
construcciones y responden a la coordinación de proyectos de 
infraestructura. Su perfil se muestra en la tabla 4.7. 
• Jefes de escuela: son la representación de TECHO frente a la comunidad, 
deben procurar generar la relación e intercambio entre el voluntariado y las 
familias. Está estipulado que son asignados en parejas para cada una de las 
comunidades y responden a los Líderes de trabajo. Su perfil se mostró en la 
tabla 4.8. 
• Mini-Staff: está conformado por parejas de voluntarios por escuela que 
responde a los Jefes de escuela en funciones de capataces, intendentes y 
camionetas. Su perfil se mostró en la tabla 4.9. 
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• Staff: está conformado líderes de cuadrilla y el voluntariado de apoyo. Los 
líderes de cuadrilla son asignados en parejas para cada una de las viviendas 
transitorias y la asignación de los voluntarios de apoyo depende del tipo de 
construcción que se realice, sea corporativo o masivo. En el caso del 
voluntariado corporativo, se asignan dos voluntarios por cada vivienda 
transitoria y en el caso del voluntariado masivo se asignan 6 voluntarios para 
viviendas transitorias de 18m2 u 8 voluntarios en el caso de viviendas 
transitorias de 36m2, ya que bajo esta modalidad el enfoque es construir en 
cantidad. 
Tabla 4.7 Roles y responsabilidades de los líderes de trabajo 
Rol Líderes de trabajo 
Responde a: Coordinador de proyectos de infraestructura 
Responsabilidades • Seleccionar los Jefes de escuela en conjunto con las direcciones involucradas 
en la construcción. 
• Trabajar de acuerdo a la planificación entregada por las direcciones 
involucradas. 
• Revisión y solicitud de presupuestos para las escuelas. 
• Monitorear y apoyar la forma en que se va desarrollando la construcción en 
cada asentamiento. 
• Coordinar el cierre de la construcción. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Comunicación asertiva 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
• Convicción 
• Conciliación 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
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Tabla 4.8 Roles y responsabilidades de los jefes de escuela 
Rol Jefes de escuela 
Responde a: Líderes de trabajo 
Responsabilidades • Profundizar en el conocimiento de las comunidades y sus principales 
características para comprender mejor el contexto social e histórico del lugar. 
• Participar en la evaluación de terrenos desarrollada por el equipo conjunto de 
las etapas de Asignación, Seguimiento y Método constructivo. 
• Dar seguimiento a los pagos de las familias a las que se les construye. 
• Dar seguimiento a las funciones del Mini-Staff. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Comunicación asertiva 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
• Convicción 
• Conciliación 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO  
Tabla 4.9 Roles y responsabilidades del Mini-Staff 
Roles Mini-Staff (Capataces, intendentes y camionetas) 
Responde a: Jefes de escuela 
Responsabilidades • Capataces 
o Llenar las fichas de terreno 
o Colaborar en la creación de cuadrillas 
o Llenar las evaluaciones de Jefes de cuadrilla 
• Intendentes 
o Visitar Cenada 
o Definir el menú para los días de construcción 
o Llevar el control de utensilios e instrumentos de cocina 
• Camionetas 
o Distribuir las diferentes herramientas a cada una de las cuadrillas de 
construcción 
o Visitar las comunidades previo a la construcción para verificar rutas 
de acceso y servicios 
o Crear un plan para la carga y descarga de materiales de construcción 
o Convocar a los voluntarios a las tareas de carga y descarga 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
  
80 
La asignación de los integrantes de los equipos de proyecto se realiza utilizando los 
candidatos propuestos por la Dirección de formación y voluntariado, como se mencionó 
anteriormente. Para ello utilizan la herramienta Sinatra donde se realiza el análisis de 
decisión multi-criterio al calificar a los voluntarios según su experiencia y competencias 
personales. 
Bulgarelli mencionó que en esta etapa se definen los lugares físicos donde pueda 
instalarse el centro de acopio o lugar de descarga de materiales, los servicios sanitarios, 
comedor y pueda tenerse un espacio lo mejor acondicionado para el voluntariado. También 
se planifica la calendarización de las actividades relacionadas con la ejecución de la 
construcción de las viviendas transitorias como: ejecución de construcción, las 
capacitaciones, los pagos y reuniones de staff para definir las formaciones de Vida de 
escuela. Adicionalmente se toma en consideración los recursos requeridos para cada una de 
las actividades del proyecto y la asignación de los voluntarios a los roles anteriormente 
mencionados. Para la planificación se utiliza una hoja electrónica como herramienta para 
definir todos los aspectos de la etapa, generando con ello el cronograma del proyecto. 
También se realizan las estimaciones de los costos de las actividades tomando como 
base el cronograma del proyecto, los desgloses de materiales, la E.D.T. y las condiciones 
de mercado actuales. Para determinar los costos se utiliza como técnica las estimaciones 
ascendentes y se analizan las ofertas anteriores de los proveedores. Una vez listas las 
estimaciones de los costos de las actividades se tabulan en una hoja electrónica, que 
utilizan como línea base del costo sin utilizar el proceso del PMI: determinar el 
presupuesto. 
4.1.1.5.2 Prefabricación 
Prefabricación está a cargo de la Dirección de infraestructura comunitaria y según 
lo mencionado por Bulgarelli involucra: 
• Cotizar los materiales de construcción a los proveedores: donde se evalúan las 
propuestas a partir de los criterios de selección de proveedores y cotizaciones 
para seleccionar los proveedores de materiales de construcción y girar las 
órdenes de compra. 
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• Solicitar el dinero a TECHO, ya que es quien administra directamente los 
fondos. 
• Corroborar información importante en los manuales de construcción, planos y 
demás documentos que denotan alcance. Esta información es procesada como 
enunciado de trabajo relativo a adquisiciones. 
• Como actividad final se coordina la entrega de materiales de construcción. Esta 
etapa utiliza herramientas como una hoja electrónica para realizar el desglose de 
materiales de las viviendas, documentos de adquisiciones como órdenes de 
compra, autorizaciones de la Dirección de desarrollo de fondos y la Gerencia 
general, también el uso de correo electrónico para la relación con proveedores. 
4.1.1.5.3 Logística 
Según explicó Bulgarelli, es el proceso que aborda la gestión de proveedores y 
coordinación de los diferentes actores que involucran el abastecimiento, transporte, 
bodegaje y logística general de una construcción. En ella se debe velar por que cada 
elemento físico necesario para la realización de una correcta construcción, pueda llegar al 
espacio donde se realiza la misma en el momento correcto. Para realizar estas tareas se 
utiliza un registro de proveedores llamado Agenda de proveedores. También se determina 
la logística para los procesos previos a la construcción, como reparticiones, alimentos, 
compras, herramientas, materiales y capacitaciones. Además, se planifican los procesos que 
ocurrirán durante la ejecución de las construcciones como cargas y descargas, envíos y 
procesos post-construcción como inventariar alimentos y herramientas. La estimación de 
los costos de las actividades mencionadas anteriormente se consolida en una hoja 
electrónica, junto a los costos de las actividades de la etapa de Planificación.  
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Tabla 4.10 Roles y responsabilidades del Coordinador de logística 
Rol Coordinador de logística 
Responde a: Coordinador de proyectos de infraestructura 
Responsabilidades • Negociar y obtener alianzas con proveedores. 
• Supervisar las capacitaciones para puestos de Staff en construcciones 
masivas. 
• Velar por un transporte eficiente y con estándares básicos de seguridad. 
• Garantizar eficiencia logística y tiempos acordes a los requerimientos. 
Requisito • Profesional o estudiante universitario (no se exige carrera específica). 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
Aparte del coordinador de logística, rol expuesto en la tabla 4.10, es posible 
evidenciar cuatro roles particulares en esta etapa y que se describieron anteriormente, a 
saber: 
• Encargado de alimentos: cotiza, solicita dinero para compra de alimentos y 
coordina su entrega. También clasifica los alimentos en perecederos y no 
perecederos. Su perfil se mostró en la tabla 4.11. 
• Encargado de herramientas: cotiza, solicita dinero para compra de 
herramientas de trabajo y coordina su entrega. Su perfil se mostró en la tabla 
4.12. 
• Encargado de intendencia: cotiza, solicita dinero para compra de 
medicamentos y coordina su entrega, también realiza estas tareas para la 
bodega en insumos como escobas, platos y artículos de limpieza. Su perfil se 
mostró en la tabla 4.13. 
• Encargado de transporte: cotiza y solicita dinero para gastos relacionados al 
transporte de materiales y voluntariado a las comunidades. Su perfil se 
mostró en la tabla 4.14. 
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Tabla 4.11 Roles y responsabilidades del encargado de alimentos 
Rol Encargado de alimentos 
Responde a: Coordinador de logística 
Responsabilidades • Calcular la cantidad total de alimentos que se utilizarán por escuela. 
• Velar por el orden de la bodega. 
• Supervisar la condición de los alimentos. 
• Realizar cotizaciones para las respectivas compras. 
• Coordinar la repartición de alimentos: definir persona a cargo y fechas. 
• Controlar entradas y salidas de los alimentos. 
Competencias 
personales 
• Responsabilidad 
• Capacidad de organización 
• Esfuerzo 
• Atención 
• Aseo 
• Facilidad de palabra 
• Manejo de paquetes de 
cómputo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
 
Tabla 4.12 Roles y responsabilidades del encargado de herramientas 
Rol Encargado de herramientas 
Responde a: Coordinador de logística 
Responsabilidades • Velar por el orden de la bodega de herramientas. 
• Supervisar el estado de las herramientas. 
• Realizar cotizaciones para la compra y mantenimiento de herramientas. 
• Coordinar la repartición de herramientas: definir persona a cargo y fechas. 
• Controlar entradas y salidas de las herramientas. 
• Buscar la implementación de nuevas herramientas más eficientes. 
Competencias 
personales 
• Responsabilidad 
• Esfuerzo 
• Capacidad de organización 
• Proactividad 
• Facilidad de palabra 
• Manejo de paquetes de 
cómputo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO  
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Tabla 4.13 Roles y responsabilidades del encargado de intendencia 
Rol Encargado de intendencia 
Responde a: Coordinador de logística 
Responsabilidades • Conocer ampliamente el rol del intendente. 
• Calcular la cantidad total de insumos de la bodega (limpieza y botiquín) que 
se utilizarán por escuela. 
• Velar por el orden de la bodega. 
• Supervisar la condición de los medicamentos y artículos de limpieza. 
• Realizar cotizaciones para las respectivas compras. 
• Coordinar la repartición de intendencia: definir persona a cargo y fechas. 
• Controlar entradas y salidas de los insumos, tanto para actividades como para 
uso de oficina y bodega. 
Competencias 
personales 
• Responsabilidad 
• Esfuerzo 
• Capacidad de organización 
• Proactividad 
• Facilidad de palabra 
• Manejo de paquetes de 
cómputo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
 
Tabla 4.14 Roles y responsabilidades del encargado de transporte 
Rol Encargado de transporte 
Responde a: Coordinador de logística 
Responsabilidades • Mantener contacto con empresas y personas físicas encargadas de brindar 
transporte a la O.N.G.. 
• Realizar oportunamente el trámite de pedido de plataformas a la empresa con 
la que se trabaja. 
• Verificar que las plataformas cumplan el horario establecido y traigan 
consigo ligas o cadenas para el transporte de los materiales. 
• Mantener actualizada base de datos de empresas transportistas para futuros 
posibles contactos.  
• Colaborar con el equipo de Logística en actividades de interés común tales 
como campañas de alimentos, jornada de herramientas, limpieza de oficina, 
entre otras. 
Competencias 
personales 
• Responsabilidad 
• Esfuerzo 
• Capacidad de organización 
• Proactividad 
• Facilidad de palabra 
• Manejo de paquetes de 
cómputo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
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Adicionalmente Bulgarelli indicó que en esta etapa se utilizan herramientas e 
instrumentos como reuniones, coordinación de equipos, control de transporte, acceso a 
bases de datos de voluntarios y proveedores de alimentos, herramientas y transporte. 
Es importante destacar que no se ha encontrado un documento formal que tenga el 
plan de dirección de proyecto. La organización utiliza una hoja electrónica que contiene el 
cronograma propuesto del proyecto, los costos por actividad, los involucrados y 
responsables de cada una las tareas para las etapas de Previo, Construcción corporativa o 
masiva y Vida de escuela. Los proyectos los dirigen a partir de esta hoja electrónica. 
4.1.1.5.4 Previo 
Como comentó el señor Bulgarelli, en este proceso se realizan tres paquetes de 
trabajo fundamentales que marcan el inicio de la ejecución del proyecto de construcción de 
vivienda transitoria según TECHO. 
• Carga: cuyo responsable es el voluntario en el rol de Camioneta, para el cual se 
designan tantas camionetas como escuelas haya. En este paquete de trabajo los 
voluntarios movilizan las cargas a las plataformas. En el caso de las viviendas 
transitorias de fibrocemento se movilizan diez viviendas y en el caso de las 
viviendas transitorias de madera se movilizan doce. 
• Descarga: las familias colaboran junto al voluntariado en la descarga de los 
materiales que van hacia los centros de acopio. 
• Formación: se realizan reuniones de formación a los líderes de escuela y a los 
líderes de cuadrilla en aspectos fundamentales de la construcción de vivienda 
transitoria en sitio. 
4.1.1.5.5 Construcción corporativa o masiva 
En este proceso se ejecuta la construcción, ya sea corporativa o masiva, en paralelo 
con la distribución de materiales. Este proceso está a cargo del Coordinador de 
construcciones, rol que se describió en la tabla 4.15. 
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Tabla 4.15 Roles y responsabilidades del Coordinador de construcciones 
Rol Coordinador de construcciones (construcción corporativa o masiva) 
Responsabilidades • Colaborar con la planificación y ejecución en los distintos tipos de 
construcción de la organización. 
• Dar seguimiento al staff de las construcciones. 
• Crear material para facilitar la capacitación de líderes de las construcciones. 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
Como lo expresó Bulgarelli, en caso de la construcción corporativa se calendariza 
de la siguiente manera: 
• Día 0: movilización, esto es un día antes de construir. 
• Día 1: instalación de pilotes, vigas de piso y piso. 
• Día 2: se colocan los paneles, estructura de techo y cubierta. Al final del día se 
realiza una inauguración post-construcción con la participación de las familias 
beneficiadas y una evaluación constructiva que genera lecciones aprendidas del 
proceso. 
• Día 3: se realiza la movilización de nuevo a la sede operativa de TECHO. 
La alimentación en los dos días de construcción (día 1 y día 2) se administra por 
medio de las familias con los recursos de TECHO donde debe darse almuerzos y meriendas 
a los voluntarios. Los desayunos y cenas corren por cuenta de TECHO en forma directa. 
Adicionalmente Bulgarelli mencionó que, en el caso de la construcción masiva, las 
tareas de la calendarización se mantienen, pero se efectúa en un periodo de entre 3 y 5 días 
dando la posibilidad de incrementar la cantidad de viviendas transitorias construidas. 
Como base para este proceso se ejecuta el proyecto a partir del cronograma del 
proyecto, su presupuesto, la gestión del personal y las guías elaboradas por Formación y 
voluntariado, con el fin de generar los entregables del proyecto. 
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Se encontró una plantilla para el control de avance de obras, la cual según 
comunicación personal del subdirector de infraestructura comunitaria no se ha utilizado. la 
plantilla contiene los ítems de la E.D.T., el porcentaje de avance y observaciones 
particulares. Fue desarrollada en la casa matriz de TECHO en Chile. 
4.1.1.5.6 Vida de escuela 
Bulgarelli menciona que en este proceso se realizan noches de formación para 
empoderar al voluntariado, conocer a la comunidad, generar consciencia sobre las 
realidades sociales. También se realizan reuniones de staff en donde se ve el avance de 
cada una de las viviendas transitorias y se busca solución a problemas en campo, 
actividades que son parte de la gestión de la participación de los interesados. Los líderes de 
escuela están a cargo de los horarios, reuniones y formaciones que se llevan a cabo en Vida 
de escuela. Estas formaciones son parte de los activos de los procesos de la organización. 
4.1.1.5.7 Cierre 
En la etapa de cierre se reúnen a los participantes, voluntariado y familias 
involucradas en la construcción de las viviendas transitorias para celebrar la culminación de 
la etapa de construcción y realizar la transferencia de la vivienda transitoria a la familia. 
Adicionalmente se realiza la recolección y verificación de herramientas en campo. No se 
encontraron documentos de cierre del proyecto. 
4.1.1.6 Subdirección de infraestructura comunitaria 
Esta subdirección se encarga de llevar a cabo los procesos de evaluación de las 
construcciones de Infraestructura comunitaria con el afán de convertir las observaciones a 
mejorar en proyectos a ejecutar y fortalecer las observaciones positivas de las actividades. 
Las responsabilidades relacionadas a la coordinación de proyectos de infraestructura y 
evaluaciones se presentaron en la tabla 4.16. 
También tiene como objetivo estandarizar una metodología para la gerencia de 
proyectos adaptada a la realidad de TECHO y que pueda ofrecer, en conjunto con la 
Dirección de formación y voluntariado, un mecanismo por el cual se capacite y asesore el 
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cuerpo de voluntarios que desea llevar algún proyecto a cabo. Adicionalmente se crea, 
innova, promueve y asesora técnicamente las ideas que surgen a partir de las necesidades 
de las comunidades, donde se les da seguimiento y se desarrollan. 
Bulgarelli mencionó que una de sus tareas fundamentales es la administración de su 
base de información de proyectos que incluye una banca de proyectos actualizados y 
distintos formularios y herramientas que son utilizadas en todas las etapas de la 
subdirección de infraestructura comunitaria y en las capacitaciones y manuales relativos a 
administración de proyectos. 
Tabla 4.16 Roles y responsabilidades del Coordinador de proyectos y evaluaciones 
Rol Coordinador de proyectos y evaluaciones (proyectos de infraestructura) 
Responde a: Subdirección de infraestructura comunitaria 
Responsabilidades • Actualizar el manual en administración de proyectos y la capacitación en 
administración de proyectos cuando sea requerido. 
• Investigar sobre las iniciativas que hay para plantear proyectos a ser 
desarrollados ya sea para una coordinación en particular o para un proceso 
específico. 
• Velar por el progreso correcto de proyectos en cuanto al tiempo, costo y 
calidad de proyecto. 
Requisito • Profesional o estudiante universitario (no se exige carrera específica). 
Competencias 
personales 
• Capacidad para trabajar en 
equipo 
• Resistencia a la presión 
• Compromiso 
• Iniciativa y proactividad 
• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Buen manejo del tiempo 
• Alegría y optimismo 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO 
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4.2 Evidencia de buenas prácticas y utilización de los procesos de las diez áreas 
de conocimiento del PMI 
Para tener mayor claridad respecto a la implementación de una gestión adecuada, se 
estableció una relación, a manera de tabla, entre los procesos establecidos por la 
organización TECHO en materia de infraestructura comunitaria y lo establecido por PMI en 
su estándar de gestión de proyectos en sus áreas de conocimiento y buenas prácticas. Para 
ello se utilizó la información encontrada en el repositorio de información e TECHO y las 
entrevistas realizadas. 
Esta sección hace referencia a esas evidencias por cada una de las áreas del 
conocimiento sugeridas por PMI, donde se abarca: 
• Gestión de la integración del proyecto 
• Gestión del alcance del proyecto 
• Gestión del tiempo del proyecto 
• Gestión de los costos del proyecto 
• Gestión de la calidad del proyecto 
• Gestión de los recursos humanos del proyecto 
• Gestión de las comunicaciones del proyecto 
• Gestión de los riesgos del proyecto 
• Gestión de las adquisiciones del proyecto 
• Gestión de los interesados del proyecto 
4.2.1 Gestión de la integración del proyecto 
Como proceso de inicio en la gestión de la integración del proyecto se establece el 
desarrollo del acta de constitución del proyecto. La organización llama a este documento 
Formulario de perfil básico de proyecto, en donde utiliza insumos como contratos, listado 
de líderes propuestos por la Dirección de formación y voluntariado, y el establecimiento 
una necesidad social en la comunidad donde se generarán los proyectos de vivienda 
transitoria. En él, utiliza herramientas y técnicas como la evaluación de terrenos, las mesas 
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de deliberación y la segunda validación. No se encontró evidencia de la identificación de 
riesgos de alto nivel en este documento. La tabla 4.17 muestra la evidencia de este proceso. 
Tabla 4.17 Evidencia del proceso: Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
Entradas 
  
Herramientas y técnicas 
  
Salidas 
Operación TECHO Estándar PMI 
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Necesidad Social de 
la comunidad donde 
se requiere trabajar 
Caso de 
negocio 
Evaluación de 
terrenos 
Juicio de 
expertos 
Formulario 
Perfil básico 
de proyecto 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
Contratos Acuerdos 
Mesa de 
deliberación y 
Segunda 
validación 
Técnicas de 
facilitación   
Líderes propuestos 
de parte de la 
Dirección de 
formación y 
voluntariado 
(Proceso de 
asignación de 
líderes) 
Activos de la 
organización     
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
Respecto a la etapa de planificación, no se encontró un plan de dirección de 
proyecto como tal y la planificación general del proyecto se realiza en una hoja electrónica 
que contiene elementos del plan de dirección. 
Se tiene identificados los entregables, producto del proceso de dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto. En él se utilizan insumos elementos del plan de gestión del 
cronograma y del costo, como el cronograma y presupuesto del proyecto respectivamente. 
También se utilizan factores ambientales de gestión de personal como el historial de 
desempeño y capacitación del voluntariado en la herramienta Sinatra2. Se utilizan activos 
de los procesos de la organización como el manual constructivo por etapas, donde detalla 
los pasos que hay que seguir para realizar las construcciones de vivienda transitoria. Se 
                                                 
2
 Herramienta donde se realiza el análisis de decisión multi-criterio al calificar a los voluntarios a partir de 
su participación, experiencia en proyectos de vivienda transitoria y competencias personales asignándoles una 
calificación. 
  
91 
evidencia también el uso de herramientas y técnicas como el juicio de expertos y reuniones. 
La tabla 4.18 muestra la evidencia de este proceso. 
Tabla 4.18 Evidencia del proceso: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
Entradas 
  
Herramientas y técnicas 
  
Salidas 
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Cronograma del 
proyecto 
Plan de gestión del 
cronograma 
Juicio de 
expertos 
Juicio de 
expertos Entregables Entregables 
Presupuesto del 
proyecto 
Plan de gestión de 
los costos Reuniones Reuniones   
Historial de 
desempeño y 
capacitación del 
voluntariado en 
Sinatra 
Factores ambientales 
de la organización: 
Gestión de personal     
Manual 
constructivo por 
etapas 
Activos de los 
procesos de la 
organización: Guías 
e instrucciones de 
trabajo 
estandarizadas 
    
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
No hay evidencia de los procesos de monitoreo y control del trabajo del proyecto, 
sin embargo, en el repositorio existe una plantilla de control de avance de obras que de 
acuerdo a los funcionarios de TECHO Costa Rica no se utiliza. Tampoco se encontró 
evidencia que se realice el proceso de control integrado de cambios. 
4.2.2 Gestión del alcance del proyecto 
No hay evidencia de los procesos de planificación de la gestión del alcance, a saber: 
planificar la gestión del alcance, Recopilar requisitos, definir el alcance, crear la E.D.T.. 
Los proyectos definen su alcance en el acta de constitución del proyecto y esta se utiliza 
como línea base del alcance. Respecto a la E.D.T., se utiliza una E.D.T. genérica para los 
proyectos, para los cuales existe una plantilla que sirve como insumo para las hojas 
electrónicas de planificación de los costos y cronograma. No se realiza el proceso de 
validar el alcance, ni controlar el alcance.  
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4.2.3 Gestión del tiempo del proyecto 
No se realiza el primer proceso de la gestión del tiempo, planificar el cronograma 
del proyecto, pero si se encontró evidencia de la definición de las actividades. En él se 
utiliza la E.D.T. encontrada en una hoja electrónica como parte de la definición de la línea 
base del alcance, en donde por descomposición, se genera la lista de actividades del 
proyecto. La tabla 4.19 muestra la evidencia de este proceso. 
Tabla 4.19 Evidencia del proceso: Definir las actividades 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI 
E.D.T./WBS en 
hoja electrónica 
Línea base 
del alcance: 
E.D.T./WBS 
  
Descomposición 
(los proyectos de 
vivienda 
transitoria son 
repetitivos) 
Descompo- 
sición    
Lista de 
actividades 
Lista de 
actividades 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
Las secuenciaciones de las actividades del proyecto se realizan por medio de 
método de diagramación por precedencia utilizando una hoja electrónica, que, a partir de la 
lista de actividades del proceso anterior, genera el diagrama de red del cronograma del 
proyecto. La tabla 4.20 muestra la evidencia de este proceso. 
Tabla 4.20 Evidencia del proceso: Secuenciar las actividades 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Lista de 
actividades 
Lista de 
actividades   
Método de 
diagramación por 
precedencia 
utilizando una 
hoja electrónica 
Método de 
diagramación 
por precedencia 
  
Diagrama de 
red del 
cronograma 
del proyecto 
Diagrama de red 
del cronograma 
del proyecto 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
  
93 
No se encontró documentación sobre el proceso de estimar recursos de las 
actividades, al ser proyectos repetitivos este proceso se realiza utilizando el juicio de 
expertos sin generar la documentación respectiva, de igual forma la estimación de los 
recursos de las actividades en la organización se maneja de manera informal y no 
documentada. Tampoco se encontró documentación sobre el proceso de estimar la duración 
de las actividades y, al igual que el proceso anterior, es probable que este proceso se realice 
utilizando como parámetros la duración de proyectos anteriores y los requerimientos de alto 
nivel en cuanto a tiempo. 
Para el desarrollo del cronograma utilizan las salidas de los procesos de definir las 
actividades y secuenciar las actividades, junto a la selección del voluntariado para generar 
el cronograma del proyecto en una hoja electrónica. La tabla 4.21 muestra la evidencia los 
elementos utilizados en este proceso. 
Tabla 4.21 Evidencia del proceso: Desarrollar el cronograma 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   Operación TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Lista de 
actividades 
Lista de 
actividades  
Hoja electrónica del 
cronograma 
Herramienta de 
programación  
Diagrama de 
red del 
cronograma 
del proyecto 
Cronograma 
del proyecto 
Diagrama de red 
del cronograma 
del proyecto 
Diagrama de 
red del 
cronograma 
del proyecto 
      
Selección de los 
voluntarios 
postulados por la 
dirección de 
formación y 
voluntariado 
Asignación 
de personal al 
proyecto       
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
No se realiza el proceso de controlar el cronograma del proyecto. 
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4.2.4 Gestión de los costos del proyecto 
No se encontró un plan de gestión de los costos como tal, en su lugar se halló una 
hoja electrónica que sirve como herramienta para presupuestar y realizar el control 
presupuestario por cada una de las áreas involucradas. La herramienta no está siendo 
utilizada por la organización. 
Se encontró que la estimación de los costos de las actividades se realiza mediante 
juicio de expertos y utilizando estimaciones ascendentes en una plantilla genérica en 
conjunto con el análisis de ofertas de proveedores. Se halló que la organización utiliza 
como entradas el cronograma del proyecto en una hoja electrónica, la E.D.T./WBS, 
plantillas de estimación de los costos, información histórica de los precios de los materiales 
utilizados y las condiciones de mercado. La tabla 4.22 muestra la evidencia los elementos 
utilizados en este proceso. 
Tabla 4.22 Evidencia del proceso: Estimar los costos 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación TECHO Estándar PMI   Operación TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Cronograma del 
proyecto en hoja 
electrónica 
Cronograma 
del proyecto  
Juicio de 
expertos 
Juicio de 
expertos  
Estimación de 
los costos de las 
actividades 
tabulados en una 
hoja electrónica  
Estimación de 
los costos de 
las actividades 
Activos de los 
procesos de la 
organización: 
plantillas de 
estimación de costos 
e información 
histórica de precios 
de materiales 
Activos de los 
procesos de la 
organización  
Estimación 
ascendente 
en plantilla 
genérica 
Estimación 
ascendente    
E.D.T./WBS Línea base del 
alcance: E.D.T.  
Análisis de 
ofertas de 
proveedores 
Análisis de 
ofertas de 
proveedores    
Factores 
ambientales: 
condiciones de 
mercado 
Factores 
ambientales: 
condiciones de 
mercado 
      
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
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No se encontró evidencia de que se realice formalmente el proceso de determinar el 
presupuesto, en su lugar la organización utiliza la estimación de los costos de las 
actividades como el presupuesto final del proyecto. Adicionalmente no se encontró 
evidencia que se esté realizando el proceso de controlar los costos. Referente a ello se 
encontró una plantilla de la organización en Haití para dar seguimiento a los costos, sin 
embargo, no se está utilizada. 
4.2.5 Gestión de la calidad del proyecto 
Si bien es cierto, la calidad es parte integral de su estrategia organizacional al 
desarrollar proyectos donde se trabaje sobre la erradicación de la pobreza generando 
mejoras en la calidad de vida de las familias, esto es mayor en proyectos de vivienda 
transitoria. Aun así, TECHO no realiza procesos formales en la gestión de calidad de sus 
proyectos al no documentar políticas y procedimientos para dicha gestión. Tampoco 
documenta la calidad de los procesos internos de la Subdirección de infraestructura 
comunitaria. 
4.2.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
TECHO es una organización sin fines de lucro con amplia participación de 
voluntariado joven, principalmente universitarios y recién egresados. Para ello existe la 
Dirección de formación y voluntariado, donde se planifica y desarrolla el recurso humano. 
Esto hace que la Subdirección de infraestructura comunitaria no se encontrara evidencia 
donde se realice los procesos de planificar la gestión de los recursos humanos y desarrollar 
el equipo del proyecto. 
En el caso de la adquisición del equipo del proyecto, es un proceso compartido con 
la Dirección de formación y voluntariado, donde se corroboró que se utiliza una 
herramienta de calificación de los voluntarios llamada Sinatra. Ella postula los mejores 
perfiles del voluntariado para que la Subdirección de infraestructura comunitaria seleccione 
los voluntarios que mejor se adecuen a las necesidades del proyecto. En la tabla 4.23 se 
presenta el proceso compartido de adquirir el equipo del proyecto. 
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Tabla 4.23 Evidencia del proceso: Adquirir el equipo del proyecto 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Roles y 
responsabilidades 
Roles y 
responsabilidades  
Herramienta 
Sinatra 
Análisis de 
decisiones 
multi-criterio  
Asignación de 
personal al 
proyecto: 
selección del 
voluntariado por 
parte de la 
Subdirección 
infraestructura 
comunitaria 
Asignación 
de personal al 
proyecto 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
 
Para el proceso de dirigir el equipo del proyecto, se utiliza la asignación de personal 
al proyecto realizada por la Subdirección de infraestructura comunitaria como un insumo 
para este proceso. También se encontró la utilización de herramientas y técnicas las 
habilidades interpersonales y la gestión de conflictos, así como la observación y 
conversación.  No se encontró evidencia de documentos que sean salida a este proceso ya 
que se realiza en forma verbal. 
4.2.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
No se encontró evidencia de que se realice la gestión de las comunicaciones en los 
proyectos de la organización. El señor José Pablo Bulgarelli, Subdirector de infraestructura 
comunitaria, en la entrevista aplicada al, el 22 de marzo del 2016, hizo referencia a que, 
debido al tamaño de la organización, la homogeneidad del perfil de los equipos de trabajo y 
voluntariado, aunado a la cultura brindada por la Dirección de formación y voluntariado, 
hace que la organización no requiera introducir procesos formales de gestión de 
comunicaciones a lo interno de TECHO. 
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4.2.8 Gestión de los riesgos del proyecto 
No se encontró evidencia que la organización realice los procesos de la gestión de 
los riesgos. Existe un activo de la organización relacionada con los riesgos en una plantilla 
agrupando los riesgos conocidos en categorías sin embargo no es utilizada en sus proyectos.   
4.2.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Como insumo para este proceso, se encontrón que la organización utiliza la 
E.D.T./WBS, el cronograma del proyecto, las estimaciones de los costos de las actividades 
y el registro de proveedores, llamado Agenda de proveedores. Estos insumos se procesan 
mediante investigación de mercado y juicio de expertos, generando así los criterios de 
selección de los proveedores. Se evidenció que al utilizar juicio de expertos como técnica 
para determinar los criterios de selección de proveedores, que prima la ubicación del 
proyecto, transporte de materiales y precio, como factores de mayor importancia. La tabla 
4.22 muestra la evidencia los elementos utilizados en este proceso. 
Tabla 4.24 Evidencia del proceso planificar las adquisiciones 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI 
E.D.T./WBS 
Plan de dirección 
del proyecto: 
E.D.T./WBS  
Investigación 
de mercado 
Investigación 
de mercado  
Criterios de 
selección de 
proveedores 
Criterios de 
selección de 
proveedores 
Cronograma 
del proyecto 
Cronograma del 
proyecto  
Juicio de 
expertos 
Juicio de 
expertos    
Estimación de 
los costos de 
las actividades 
Estimación de 
costos de las 
actividades       
Registro de 
proveedores 
llamada 
Agenda de 
proveedores 
Registro de 
interesados       
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
Al efectuar las adquisiciones, se encontró que se utilizan los criterios de selección 
de los proveedores y las cotizaciones, que son procesadas mediante técnicas de evaluación 
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y negociación para generar la lista de vendedores. No existe un documento de orden de 
compra ya que se hace de forma verbal. La tabla 4.25 muestra los elementos de efectuar las 
adquisiciones que se encontraron. 
Tabla 4.25 Evidencia del proceso: Efectuar las adquisiciones 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Criterios de 
selección de 
proveedores 
Criterios de 
selección de 
proveedores  
Técnicas de 
evaluación de 
propuestas 
Técnicas de 
evaluación de 
propuestas  
Vendedores 
seleccionados 
Vendedores 
seleccionados 
Cotizaciones Propuestas de los vendedores  
Negociación 
de 
adquisiciones 
Negociación 
de 
adquisiciones  
Órdenes de 
compra 
(verbal) 
Acuerdos 
   
Juicio de 
expertos 
Juicio de 
expertos    
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
No se encontró evidencia de que la organización realicen los procesos de controlar 
las adquisiciones y cerrar las adquisiciones. 
4.2.10 Gestión de los interesados del proyecto 
Se demostró que la organización no identifica a los interesados externos del 
proyecto como instituciones y no consolida el registro de interesados, tampoco se halló 
herramientas para identificar y clasificar a estos interesados externos. Respecto a 
interesados como voluntariado y los beneficiarios de las viviendas transitorias, se logran 
identificar utilizando plantilla de registro de interesado, la agenda de proveedores y registro 
de interesados de proyectos anteriores. Estos son insumos se procesan mediante la Encuesta 
de Caracterización de Hogares y asambleas comunitarias, para generar la matriz Julieta. 
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Tabla 4.26 Evidencia del proceso: Identificar a los interesados. 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Activos de la 
organización: 
plantilla de 
registro de 
interesados, 
Agenda de 
proveedores, 
registro de 
interesados de 
proyectos 
anteriores 
Activos de la 
organización: 
plantilla de 
registro de 
interesados, 
registro de 
interesados de 
proyectos 
anteriores 
 
Encuesta de 
caracterización 
de hogares 
Análisis de 
interesados  
Matriz Julieta: 
lista de 
voluntariado 
Registro de 
interesados 
   
Asambleas 
comunitarias  Reuniones    
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
No se encontró evidencia de que la organización realice el proceso de planificar la 
gestión de los interesados. Respecto a la gestión de la participación de los interesados, se 
halló que la organización solamente gestiona y controla la participación del voluntariado en 
sus proyectos por medio de la vida en escuela, que es dirigido por la Dirección de 
formación y voluntariado. 
A manera de resumen, se presenta la tabla 4.27 que sintetiza los principales 
hallazgos sobre los procesos de las áreas de conocimiento sugeridas por PMI. 
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Tabla 4.27 Resumen de hallazgos sobre los procesos de áreas de conocimiento. 
Proceso   Entradas encontradas 
  
Herramientas y técnicas 
encontradas 
  
Salidas encontradas 
Desarrollar el acta de 
constitución del 
proyecto 
 
- Necesidad social de la comunidad 
- Contratos 
- Proceso de asignación de líderes 
 Evaluación de terrenos 
 Mesa de deliberación y 
segunda validación 
 Formulario Perfil básico de 
proyecto 
Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
 
- Cronograma del proyecto 
- Presupuesto del proyecto 
- Historial de desempeño y capacitación del 
voluntariado en Sinatra 
- Manual constructivo por etapas 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
  
- Entregables 
Definir las actividades  - EDT/WBS en hoja electrónica - Descomposición - Lista de actividades 
Secuenciar las 
actividades 
 
- Lista de actividades - Método de diagramación por precedencia 
- Diagrama de red del cronograma 
del proyecto 
Desarrollar el 
cronograma 
 
- Lista de actividades 
- Diagrama de red del cronograma del proyecto 
- Selección de voluntarios 
- Hoja electrónico del 
cronograma 
- Diagrama de red del cronograma 
del proyecto 
Estimar los costos 
 
- Cronograma del proyecto en hoja electrónica 
- Activos de los procesos de la organización: 
Plantillas de estimación de costos e información 
histórica de precios de materiales 
- EDT/WBS 
- Factores Ambientales: condiciones de mercado 
- Juicio de expertos 
- Estimación ascendente en 
plantilla genérica 
- Análisis de ofertas de 
proveedores 
- Estimación de los costos de las 
actividades tabulados en una hoja 
electrónica 
Adquirir el equipo del 
proyecto 
 
- Roles y responsabilidades - Herramienta SINATRA 
- Asignación de personal al 
Proyecto: Selección del 
voluntariado (Subdirección 
infraestructura comunitaria) 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
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Tabla 4.27 Resumen de hallazgos sobre los procesos de las áreas de conocimiento – (continuación) 
Proceso   Entradas encontradas   Herramientas y técnicas 
encontradas   Salidas encontradas 
Planificar las 
adquisiciones 
 
- E.D.T. 
- Cronograma del proyecto 
- Estimación de los costos de las actividades 
- Agenda de proveedores 
- Investigación de mercado 
- Juicio de expertos 
- Criterios de selección de 
proveedores 
Efectuar las 
adquisiciones 
 
- Criterios de selección de proveedores 
- Cotizaciones 
- Técnicas de evaluación de 
propuestas 
- Negociación de 
adquisiciones 
- Juicio de expertos 
- Vendedores seleccionados 
- Ordenes de compra (verbal) 
Identificar a los 
interesados 
 
- Activos de la Organización: plantilla de registro 
de interesados, Agenda de proveedores, registro 
de interesados de proyectos anteriores 
- Encuesta de caracterización 
de hogares 
- Matriz Julieta: lista de 
voluntariado 
Fuente: Elaboración propia con datos del repositorio de información de TECHO y las entrevistas 
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4.3 Evidencia de utilización de técnicas de investigación para el diagnóstico 
4.3.1 Resultados del cuestionario sobre competencias y conocimientos en 
administración de proyectos para colaboradores y voluntarios 
Como instrumento de investigación para obtener información de las capacidades 
personales y conocimiento en administración de proyectos de los funcionarios y voluntarios 
activos con que cuenta actualmente la Subdirección de infraestructura comunitaria se 
aplicó, como se indica en el cuadro de operacionalización del primer objetivo específico en 
la sección 3.4 Procesamiento y análisis de datos. Se utilizó un cuestionario cuyo diseño 
puede observarse en el apéndice B. La intención de la investigación fue que la mayor 
cantidad de voluntarios activos y los dos funcionarios permanentes de TECHO participaran 
del cuestionario. Sin embargo, se observó cierto grado de resistencia en brindar la 
información de parte del voluntariado ya que se recibieron un total de cinco respuestas. 
Los resultados del cuestionario indican que solamente dos de los funcionarios y 
voluntarios líderes activos en el momento de la investigación, tienen conocimientos 
académicos en proyectos y la misma cantidad ha tenido experiencia en otras organizaciones 
en relación a proyectos. El Subdirector de infraestructura comunitaria posee una 
especialidad en administración de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Además, uno de los voluntarios líderes que ha desempañado la coordinación de 
construcciones de las viviendas transitorias es administrador(a) de negocios y tiene una 
especialidad de gestión de proyectos de desarrollo del B.I.D.3. Otros dos voluntarios clave 
son estudiantes de arquitectura en la actualidad, pero no poseen conocimientos formales en 
el área de proyectos. En cuanto a la trayectoria en la organización, se respalda la 
información que posee la organización en la base de datos de voluntariado ya que se 
observa experiencia evidente en la participación en proyectos de vivienda transitoria. La 
persona con menos tiempo en la organización, tiene un año de pertenecer a la organización 
y siete proyectos ejecutados, mientras que el más experimentado ha estado seis años y ha 
participado en más de 30 proyectos. 
                                                 
3
 Banco Interamericano de Desarrollo 
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En el cuestionario se consultó si los funcionarios o voluntarios han logrado aplicar 
sus conocimientos en administración de proyectos. Las dos personas que poseen formación 
académica en el tema manifestaron que no han logrado hacerlo debido a algunas barreras en 
la organización. Al respecto, indicaron entre estas barreras, la rapidez de ejecución de los 
proyectos de vivienda transitoria y una endeble evaluación de los mismos que resulta en un 
pobre registro de lecciones aprendidas. Se exteriorizó un registro de información débil lo 
que concuerda con la evidente falta de documentación en los proyectos de la organización. 
Otra barrera que se evidenció es la falta de un repositorio de información más abierto y de 
acceso a consulta para los voluntarios clave. Esto se interpretó y comprendió como una 
carencia de la organización en sus bases de datos de información de proyectos, que en el 
periodo de la investigación carecía de estructura y de información actualizada.  
4.3.2 Resultados de la entrevista al Subdirector de infraestructura 
comunitaria 
A continuación, se presenta, a manera de tabla (4.28), los resultados de la entrevista 
realizada al Subdirector de infraestructura comunitaria, el señor José Pablo Bulgarelli, 
referente a los procesos de gestión de proyectos para la construcción de vivienda transitoria.  
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Tabla 4.28 Resultados de la entrevista sobre los procesos de gestión 
Etapa Procesos Descripción Tareas Herramientas 
A
s
i
g
n
a
c
i
o
n
 
 
 
Asamblea comunitaria 
Proyecto se puede ejecutar en la comunidad, pero 
el financiamiento se busca en paralelo. Fondos 
deben estar dos meses antes de ejecución. 
Primer visita 
 
Encuesta 
caracterización de 
hogares (E.C.H.) 
Poder censar a comunidades para conocer las 
condiciones socio-económica de las familias, toda 
la comunidad 
Segunda visita 
Encuesta 
caracterización de 
hogares (E.C.H.) 
Priorización Se priorizan a las familias por puntuación, las primeras 15 personas pasan el filtro  
Julieta: tabula toda la 
información 
Primera validación Se hace la asamblea comunitaria donde se valida la priorización de las familias.  Tercer visita  
Segunda encuesta y 
evaluación de terrenos 
Se ven temas constructivos, sistema seco y en 
terrenos menores a 10-20% de pendiente.   Cuarta visita 
Segunda encuesta y 
evaluación de terrenos 
Mesa de deliberación Se realiza a lo interno 
  
Segunda validación Salen los 5 casos que pueden construir y someten 
a criterio de la comunidad.  Quinta visita  
Firma de contratos Contrato a lo que se compromete la familia y a lo que se compromete TECHO.  Sexta visita Contratos 
D
e
s
i
g
-
n
a
c
i
o
n
 
d
e
 
l
i
-
d
e
r
e
s
 Postulación Equipo de voluntarios liderando el proceso 
constructivo (equipo de trabajo). Definido antes 
de la firma de contratos para conocer familia y 
terrenos. La deliberación se hace a lo interno. 
Líderes de trabajo 
Líderes de escuela Matriz Sinatra Deliberación 
Selección 
M
o
d
e
l
o
 
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
v
o
 
Re-diseño Desarrolla modificaciones a las viviendas 
transitorias según los requerimientos técnicos de 
evaluación de terrenos como respuesta al entorno 
y es insumo para la Prefabricación.  Se realiza el 
bodegaje y coordina con los proveedores. Se 
elaboran manuales de construcción fuera de las 
actividades de proyecto. 
Coordinador de modelo     
constructivo 
Encargado de re-diseño 
Encargado de 
evaluación de terrenos 
Encargado de bodega 
Casos de estudio 
Prototipos 
Detalles constructivos 
Cronogramas y 
diagramas de Gantt 
Fichas de control y 
minutas 
Evaluación de terrenos 
Bodegaje 
  
 
Fuente: Datos extraídos de la entrevista al Subdirector de infraestructura comunitaria, entrevista en apéndice C 
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Tabla 4.28 Resultados de la entrevista sobre los procesos de gestión – (continuación) 
Etapa Procesos Descripción Tareas Herramientas 
P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
 
 
Definición de 
Mini-Staff 
Intendentes: 2 personas por escuela 
Camionetas: 2 personas por escuela 
Capataces:  2 personas por escuela 
Definición de escuelas    
Pagos, Centro de acopio 
y movilización de 
materiales. 
No se requiere planificar 
la comunicación debido 
al tamaño de la 
organización y el 
voluntariado ya viene 
culturizado por Dirección 
de Formación y 
Voluntariado. 
Hola Electrónica 
Cronograma 
Capacitaciones 
Reuniones de staff 
Definición de Staff 
Líderes de cuadrilla: 2 personas por vivienda 
transitoria 
Voluntario de apoyo 
Corporativo: 2 personas por vivienda transitoria 
Masivo: 6 voluntarios por vivienda transitoria de 
18m2 
 8 voluntarios por vivienda transitoria de 36m2 
P
r
e
f
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n
 
Cotizar materiales, 
solicitar fondos, 
coordina entrega 
de materiales 
Evaluación de propuestas, solicitud de dinero a 
TECHO, corroborar información sobre manuales 
de construcción, planos y otros documentos, se 
entrega materiales con hoja de desglose de 
materiales. 
Cotiza 
Solicita dinero a TECHO 
Se coordina entregas 
Planos a contratistas 
Revisión de las viviendas 
transitorias 
Supervisión de todo el 
proceso de prefabricación 
Desglose de materiales  
Órdenes de compra 
Autorización de 
finanzas y gerencia 
general 
Correo electrónico 
L
o
g
i
s
t
i
c
a
 
Ver columna tareas 
Realiza las actividades relacionada con 
proveedores (abastecimiento, bodegaje, logística 
de las construcciones) 
Alimentos 
Intendencia 
Medicamentos 
Herramientas de trabajo 
Transporte 
Materiales: movilizar 
viviendas hacia la 
comunidad. 
Personas: movilizar hacia 
la comunidad 
 
 
Fuente: Datos extraídos de la entrevista al Subdirector de infraestructura comunitaria, entrevista en apéndice C 
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Tabla 4.28 Resultados de la entrevista sobre los procesos de gestión – (continuación) 
Etapa Procesos Descripción Tareas Herramientas 
P
r
e
v
i
o
 
Carga 
Responsable Camioneta, igual a número de 
escuelas  
Plataforma 
Voluntarios (que movilizan las cargas) 
10 Viviendas de Fibrocemento por carga 
12 Viviendas de Madero por carga 
  
 Descarga Familias, centro de acopio y movilización de 
material.   
 
 Reuniones de formación Líderes de escuela y líderes de cuadrilla se les da la formación.   
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
o
n
 
c
o
r
p
o
r
a
t
i
v
a
 
Ver columna Tareas 
Construcción va en paralelo con la distribución 
de material. 
Si fuera Masivo: 3 a 5 días 
Alimentación en escuela y con familia. 
Construcción 
Día 0: movilización 
Día 1: Pilotes, vigas y piso 
Día 2: colocar paneles, estructura de techo y 
cubierta. Al final se hace una inauguración 
post-construcción 
Día 3 movilización. 
 
V
i
d
a
 
d
e
 
e
s
c
u
e
l
a
 
Formación Empoderar voluntario, conocer a la comunidad, 
consciencia, generador de voluntariado. 
Formaciones: en Noche 0 y Noche 1. 
Reuniones de STAFF: se ve el avance de 
cada caso y problemas en campo 
Formaciones 
Reuniones 
C
i
e
-
r
r
e
 
Cierre Puede ser reunir a todos los participantes y 
celebrar o guardar herramientas  Reuniones 
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 Evaluación Se hace la invitación, se reflexiona y se evalúa. 
 
Lecciones 
aprendidas 
 
Fuente: Datos extraídos de la entrevista al Subdirector de infraestructura comunitaria, entrevista en apéndice C. 
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Capítulo 5 Brechas en buenas prácticas de administración de proyectos 
En este capítulo se exponen las principales brechas que se encontraron a partir 
del diagnóstico que se elaboró para el capítulo anterior. Como parte inicial de este 
objetivo se contactó con una organización de comparación en el país para conocer sobre 
la implementación de buenas prácticas en la gestión de sus proyectos. El abordaje se 
planificó para aplicar el primer nivel del modelo de madurez de Kerzner, mostrado en el 
anexo B, y con él identificar sus fortalezas y debilidades. 
A partir de análisis de los resultados obtenidos realizar una entrevista dirigida a 
profundizar en el día a día de la organización para conocer a detalle sobre la 
implementación de sus buenas prácticas. A pesar de la buena voluntad de los 
funcionarios de la organización en colaborar con la investigación no se pudo obtener los 
resultados en el momento oportuno y requerido para la preparación del presente 
documento por lo que se tomó la decisión de prescindir de esta información para el 
análisis de las brechas en TECHO. Es de esta forma que se determinaron las brechas a 
partir de la información del diagnóstico de TECHO y las buenas prácticas sugeridas por 
el PMI en gestión de proyectos para cada una de las áreas de conocimiento. 
Al considerarse un proceso evolutivo del capítulo anterior se muestran las tablas 
elaboradas para el diagnóstico, con la incorporación de la información sobre las brechas 
en ellas, esto con el fin de ayudar al lector a tener una perspectiva más clara. 
5.1 Brechas en la gestión de la integración del proyecto 
Como se mencionó en la sección 4.2.1, la organización desarrolla el documento 
llamado Formulario perfil básico de proyectos, que es en sí el Acta de constitución del 
proyecto. La brecha que se encontró en este documento es la ausencia de información 
sobre los riesgos de alto nivel que se definen para los proyectos. Esta brecha se muestra 
en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Brechas en el proceso: Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
Entradas 
  
Herramientas y técnicas 
  
Salidas 
Operación TECHO Estándar PMI 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Necesidad social de la 
comunidad donde se 
requiere trabajar 
Caso de 
negocio 
Evaluación 
de terrenos 
Juicio de 
expertos 
Formulario 
perfil 
básico de 
proyecto 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
Contratos Acuerdos 
Mesa de 
deliberación 
y Segunda 
validación 
Técnicas de 
facilitación   
Líderes propuestos de 
parte de la Dirección 
de formación y 
voluntariado (Proceso 
de asignación de 
líderes) 
Activos de 
la 
organización     
Brecha encontrada: El perfil básico de proyecto de la organización puede completarse con información de 
riesgos de alto nivel que podrían impactar al proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
No existe documentación que respalde los siguientes procesos del área de 
conocimiento Gestión de la integración del proyecto: 
• Desarrollar el plan para la dirección de proyecto 
• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
• Realizar el control integrado de cambios 
El Plan de dirección de proyecto es una de las entradas más importantes para la 
mayoría de los procesos en todas las áreas de conocimiento ya que es donde se define, 
prepara y coordina todos los planes subsidiarios. Dentro del área de conocimiento de la 
gestión de la integración del proyecto éste es un insumo en los procesos de dirigir y 
gestionar el trabajo del proyecto y el proceso de monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto. En relación al proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, existe una 
plantilla de control de avance de obras que de acuerdo a los funcionarios de TECHO 
Costa Rica no se está utilizando. La tabla 5.2 muestra la brecha en el proceso cerrar el 
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proyecto, que consiste simplemente en documentar el cierre del proyecto 
adecuadamente.  
 
Tabla 5.2 Brechas en el proceso: Cerrar el proyecto 
Entradas 
  
Herramientas y técnicas 
  
Salidas 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Operación 
TECHO Estándar PMI 
Finalización de 
la construcción 
Entregables 
aceptado 
Reuniones con 
los participantes, 
voluntariado y 
familias en sitio 
Reuniones 
Entrega de la 
vivienda 
construida 
Transferencia del 
producto 
Brecha encontrada: La organización realiza este proceso sin dejarlo documentado ni realizar 
actualizaciones de sus activos. Este activo puede consistir en documentos de cierre del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2 Brechas en la gestión del alcance del proyecto 
Tal como se mencionó en la sección 1.2, Justificación del estudio, los proyectos 
de vivienda transitoria experimentan cambios en el alcance que no son documentados 
apropiadamente. Ejemplo de ello es el cambio en la materialidad en los cerramientos y 
tratamiento químico a las estructuras expuestas al clima. La organización carece de un 
enunciado del alcance de los proyectos y solo utiliza el acta de constitución de los 
proyectos para ello. Esto corroboró la falta en la documentación que respalde los 
procesos del área de conocimiento gestión del alcance del proyecto, a saber: 
• Planificar la gestión del alcance 
• Recopilar requisitos 
• Definir el alcance 
• Crear la E.D.T. 
• Validar el alcance 
• Controlar el alcance 
Para realizar el proceso planificar el alcance del proyecto se requiere como 
mínimo tener el plan para la dirección del proyecto y utilizarlo en conjunto con el acta 
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de constitución del proyecto, para generar mediante juicio de expertos y reuniones, el 
plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos. Estos a su vez son 
insumos para el proceso recopilar requisitos, junto al plan de gestión de los interesados y 
su registro, donde por medio de grupos focales se elabore la documentación de 
requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Esta información ayuda a generar una 
descripción detallada del proyecto y de sus entregables a manera de enunciado del 
alcance del proyecto, salida del proceso definir el alcance. 
Actualmente la organización define el alcance de manera parcial en el acta de 
constitución del proyecto utilizando juicio de expertos, pero no utiliza insumos clave 
como el plan de gestión del alcance y la documentación de requisitos. El Enunciado del 
alcance debe contener la descripción del alcance del producto, los criterios de 
aceptación, los entregables, las exclusiones, el registro de supuestos y restricciones.  
El proceso Crear la E.D.T. genera la línea base del alcance del proyecto a partir 
del plan de gestión del alcance del proyecto, su enunciado y la documentación de 
requisitos. Para ello debe utilizarse de la técnica de descomposición y el juicio de 
expertos. La organización utiliza únicamente una E.D.T. genérica para todos los 
proyectos de vivienda transitoria. 
Los procesos validar el alcance y controlar el alcance no se realizan ya que la 
organización no tiene el recurso humano para realizar esta labor, adicionalmente ningún 
interesado externo ha demandado el cumplimiento de dichos procesos. Se considera que 
ambos procesos marcan una responsabilidad social y civil a nivel de organización y 
deberían realizarse. El proceso validar el alcance debería de utilizar insumos como el 
plan para la dirección del proyecto, documentación de requisitos, la matriz de 
trazabilidad y los entregables verificados. También realizar inspecciones para poder 
generar los entregables aceptados y las solicitudes de cambio. En el caso del proceso 
controlar el alcance, se requiere utilizar el análisis de variación para determinar la 
diferencia entre la línea base y el desempeño real y con ello generar información de 
desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y actualización de la documentación. Las 
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brechas en los procesos de la gestión del alcance del proyecto se muestran en las tablas 
5.3 y 5.4. 
Tabla 5.3 Brechas en procesos de planificación del área de conocimiento de gestión del 
alcance 
Br
ec
ha
s 
en
 
pl
a
n
ifi
ca
ci
ón
 
Planificar la gestión del alcance 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Juicio de expertos  Plan de gestión del alcance 
Acta de constitución del 
proyecto  Reuniones  
Plan de gestión de los 
requisitos 
Recopilar requisitos 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Acta de constitución del 
proyecto  Grupos focales  
Documentación de 
requisitos 
Plan de gestión del alcance 
   
Matriz de trazabilidad de 
requisitos 
Plan de gestión de los 
requisitos     
Plan de gestión de los 
interesados     
Registro de interesados 
    
Definir el alcance 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión del alcance 
 
Juicio de expertos 
 
Enunciado del alcance 
Acta de constitución del 
proyecto     
Documentación de requisitos 
    
Crear la E.D.T. 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión del alcance 
 
Descomposición 
 
Línea base del alcance 
Enunciado del alcance 
 
Juicio de expertos 
  
Documentación de requisitos 
    
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.4 Brechas en procesos de monitoreo y control del área de conocimiento de gestión 
del alcance 
Br
ec
ha
s 
en
 
m
o
n
ito
re
o
 
y 
co
n
tr
o
l 
Validar el alcance 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Inspección  Entregables aceptados 
Documentación de requisitos 
   
Solicitudes de cambio 
Matriz de trazabilidad de 
requisitos     
Entregables verificados         
Controlar el alcance 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Análisis de variación  Solicitudes de cambio 
Documentación de requisitos 
   
Actualizaciones a la 
documentación del proyecto 
Matriz de trazabilidad de 
requisitos    
Información de desempeño 
del trabajo 
Datos del desempeño del 
trabajo         
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3 Brechas en la gestión del tiempo del proyecto 
Dentro del área de conocimiento de la gestión del tiempo la organización tiene 
actualmente una necesidad que consiste en implementar los procesos que actualmente no 
desarrolla y complementar los que parcialmente utiliza para generar un método 
sistemático que le garantice poder planificar y controlar la variable del tiempo en los 
proyectos tomado en cuenta todas las particularidades y características que cada 
proyecto posee. Como se evidenció en la sección 1.2, Justificación del estudio, la 
organización no es precisa en estimar la duración de las actividades cuando realiza un 
cambio en el alcance. Adicionalmente la organización no posee documentación que 
respalde los siguientes procesos de gestión del tiempo del proyecto, a saber: 
• Planificar la gestión del cronograma 
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• Estimar los recursos de las actividades 
• Estimar la duración de las actividades 
• Controlar el cronograma 
De acuerdo al PMBoK, el proceso de planificación la gestión del cronograma del 
proyecto provee guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto. 
Para generar el plan de gestión de cronograma se requiere, al igual que en el proceso de 
la planificación del alcance, los elementos del plan de dirección del proyecto y el acta de 
constitución del proyecto en donde por medio de reuniones y juicio experto pueda 
generarse dicho plan. Actualmente TECHO utiliza algunos insumos de esta área de 
conocimiento para la generación del cronograma de los proyectos de vivienda 
transitoria. Para la construcción del cronograma final la organización utiliza 
parcialmente los procesos: definir las actividades, secuenciar las actividades y 
desarrollar el cronograma.  
Como entrada a estos procesos, la organización utiliza una E.D.T., la lista de 
actividades, la secuencia lógica de actividades y la asignación de personal al proyecto. 
Estas entradas se utilizan con formato genérico y casi idénticas entre proyectos, ya que 
los proyectos poseen características similares. Sin embargo, no se logra incorporar las 
particularidades de cada proyecto al generar la línea base del tiempo. A modo de 
ejemplo de estas diferencias entre proyectos están los elementos: ubicación geográfica, 
época del año en que se ejecutan, rendimiento de mano de obra o materiales en 
diferentes zonas del país, estacionalidad climática, etc. 
La tabla 5.5 y 5.6 muestran las brechas encontradas en los procesos definir las 
actividades y secuenciar las actividades. 
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Tabla 5.5 Brechas en el proceso: Definir las actividades 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
E.D.T./WBS 
en hoja 
electrónica 
Línea base 
del alcance: 
E.D.T./WBS 
  
Descomposición 
(Los proyectos 
de vivienda 
transitoria son 
repetitivos) 
Descomposición    Lista de 
actividades 
Lista de 
actividades 
Brecha 
encontrada 
Al carecer la organización formalmente de una línea base del alcance, hay elementos de 
relevancia que no son tomados en cuenta en el proceso de definir las actividades como 
por ejemplo las restricciones y supuestos, así como la descripción detallada de los 
entregables del proyecto. No se genera una lista de atributos de las actividades que sirva 
de insumo para secuenciar las actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.6 Brechas en el proceso: Secuenciar las actividades 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Lista de 
actividades 
Lista de 
actividades   
Método de 
diagramación 
por precedencia 
utilizando una 
hoja electrónica 
Método de 
diagramación 
por 
precedencia 
  
Diagrama de 
red del 
cronograma del 
proyecto 
Diagrama 
de red del 
cronograma 
del 
proyecto 
Brecha 
encontrada 
Este proceso carece de insumos como los atributos de las actividades, necesario para 
secuenciar las mismas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para realizar el proceso estimación de los recursos de las actividades se requiere 
utilizar el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, atributos de las 
actividades y el registro de riesgos. Con ello se logra estimar el tipo y cantidad de 
materiales, la cantidad voluntarios y suministros que requiere la organización para 
ejecutar el proyecto. La organización está realizando el proceso estimar la duración de 
las actividades, utilizando como parámetro la duración de proyectos anteriores y los 
requerimientos de alto nivel en cuanto a tiempo. La brecha se encuentra en que no hay 
documentación respecto a este proceso, por lo que debe utilizarse una plantilla donde se 
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documente la duración de las actividades y que sea producto de la hoja de estimación de 
la duración de las actividades para facilitar el cálculo de las mismas mediante estimación 
análoga. Adicionalmente a las entradas que pueden ser utilizadas provenientes de las 
brechas de los procesos anteriores, es necesario incluir un registro de riesgos para 
determinar adecuadamente la duración de las actividades. 
Para el proceso desarrollar el cronograma del PMBoK®, se debe incorporar los 
elementos que se han determinado en las brechas de los procesos anteriores para que la 
planificación del desarrollo del cronograma sea más preciso. Puede utilizarse 
herramientas de programación para generar la línea base del cronograma y el 
cronograma del proyecto. 
TECHO no realiza el proceso controlar el cronograma por lo que debe incorporar 
los datos de desempeño del trabajo, para que junto al plan de dirección del proyecto y el 
cronograma pueda mantener actualizada la información de desempeño del trabajo, el 
pronóstico del cronograma y realizar las solicitudes de cambio en caso de ser necesario. 
Esto puede llevarse a cabo utilizando herramientas y técnicas como la revisión de 
desempeño y software de gestión de proyecto. 
5.4 Brechas en la gestión de los costos del proyecto 
De acuerdo a los datos presentados en la sección 1.2, Justificación del estudio, 
TECHO presenta las siguientes deficiencias en la gestión del costo: 
• Al realizar un cambio en el alcance de sus proyectos no prevé el cambio 
que esto conlleva en los costos del proyecto. 
• No logra estimar el incremento en los costos de los materiales debido a la 
inflación. 
• No realiza una estimación precisa de los costos indirectos en los 
proyectos. 
Aunado a lo anterior, la organización no posee documentación que respalde los 
siguientes procesos de gestión de los costos del proyecto: 
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• Planificar la gestión de los costos 
• Determinar el presupuesto 
• Controlar los costos 
Debido a la falta de planificación de los costos en los proyectos de vivienda 
transitoria, la organización no es capaz de establecer y documentar las políticas y 
procedimientos necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 
costos. Como resultado de ello, el accionar de TECHO ante la gestión de los costos es 
reactivo implementado respuestas de contingencia sin planificar los costos del mismo 
para resolver los imprevistos. Esto se hace evidente según se comentó en la sección 1.2, 
Justificación del estudio. 
De acuerdo al PMI, para planificar la gestión de los costos se debe utilizar juicio 
de expertos y reuniones para que a partir de documentos donde se incluye plan para la 
dirección del proyecto y el acta de constitución del proyecto, se genere el plan de gestión 
de los costos.  
La tabla 5.7 muestra el proceso estimar los costos, en el cual se están utilizando 
elementos adecuados para ello. Se utiliza la hoja de estimación de costos como 
herramienta del proceso, donde se realiza el estimado de los costos de las actividades 
tabulados en una hoja electrónica. esta misma hoja electrónica es utilizada genera la 
estimación de los costos de las actividades. Sin embargo, la organización debe 
incorporar elementos adicionales para determinar los costos con mayor certeza. Estos 
elementos se muestran en la brecha de la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7 Brechas en el proceso estimación de los costos de las actividades 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Operación TECHO Estándar PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI   
Operación 
TECHO 
Estándar 
PMI 
Cronograma del 
proyecto en hoja 
electrónica 
Cronograma 
del proyecto  
Juicio de 
expertos 
Juicio de 
expertos  
Estimación de 
los costos de las 
actividades 
tabulados en 
una hoja 
electrónica  
Estimación 
de los costos 
de las 
actividades 
Activos de los 
procesos de la 
organización: 
plantillas de 
estimación de 
costos e 
información 
histórica de precios 
de materiales 
Activos de 
los procesos 
de la 
organización 
 
Estimación 
ascendente en 
plantilla 
genérica 
Estimación 
ascendente    
E.D.T./WBS 
Línea base 
del alcance: 
E.D.T./WBS  
Análisis de 
ofertas de 
proveedores 
Análisis de 
ofertas de 
proveedores    
Factores 
ambientales: 
condiciones de 
mercado 
Factores 
ambientales: 
condiciones 
de mercado 
      
Brecha encontrada Este proceso carece de insumos como: los planes de gestión de costos y recursos humanos. además del enunciado del alcance, registro de riesgos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el proceso, determinar el presupuesto, TECHO utiliza como línea base del 
costo la sumatoria de la estimación de los costos de las actividades producto del proceso 
Estimar los costos, sin realizar un análisis de reservas. De acuerdo al PMI, la línea base 
de costos se genera a partir de insumos como el plan de gestión de costos, la línea base 
del alcance, el registro de riesgos, el cronograma del proyecto y la estimación de los 
costos de las actividades, este último generado en el proceso anterior. 
Como se mencionó anteriormente, TECHO no realiza el proceso controlar los 
costos, por lo que no le es posible detectar desviaciones con respecto al plan con el fin 
de tomar acciones correctivas en lugar de reactivas como es el caso actual. Para ello 
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debe incorporar el plan para la dirección del proyecto, los datos de desempeño de 
trabajo, entre otros. Es posible utilizar como técnicas los pronósticos de la estimación a 
la conclusión, revisiones de desempeño del costo y análisis de las reservas. De esta 
manera se obtiene la documentación de pronósticos de costos para ser comunicados a los 
interesados y las solicitudes de cambio. 
5.5 Brechas en la gestión de la calidad del proyecto 
TECHO no realiza los procesos de esta área de conocimiento de manera formal, 
por lo tanto, le es difícil asegurar y que se validen los requisitos del proyecto y del 
producto. La organización debe utilizar como mínimo una serie de entradas, 
herramientas y técnicas que sugiere las buenas prácticas del PMI para lograr generar las 
salidas a cada uno de estos procesos. Esta información se presenta en la tabla 5.8. 
Tabla 5.8 Brechas en los procesos de gestión de la calidad del Proyecto 
Br
ec
ha
s 
en
 
pl
a
n
ifi
ca
ci
ón
 Planificar la gestión de la calidad 
Entradas PMI   Herramientas y Técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Análisis costo-beneficio  Plan de gestión de la calidad 
Registro de interesados 
 
Costo de la calidad 
 
Métricas de calidad 
Registro de riesgos 
 
Reuniones 
 
Listas de verificación de 
calidad 
Documentación de requisitos 
    
Br
ec
ha
s 
en
 
eje
cu
ci
ón
 
Realizar el aseguramiento de calidad 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión de la calidad 
 
Auditorías de calidad 
 
Solicitudes de cambio 
Métricas de calidad 
    
Br
ec
ha
s 
en
 
m
o
n
ito
re
o
 
y 
co
n
tr
o
l Controlar la calidad 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Inspección  Cambios validados 
Métricas de calidad 
   
Entregables verificados 
Listas de verificación de 
calidad     
Solicitudes de cambio 
aprobadas     
Entregables         
Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Brechas en la gestión de los recursos humanos del proyecto 
Como se mencionó en la sección 4.2.6, los procesos, planificar la gestión de los 
recursos humanos y desarrollar el equipo del proyecto los realiza la Dirección de 
formación y voluntariado, por lo que no representan una brecha en la metodología 
propuesta para la Subdirección de infraestructura comunitaria. 
Respecto al proceso, adquirir el equipo del proyecto, no se detectó que exista una 
brecha considerable o área de mejora significativa, por lo que se considera que este 
proceso se efectúa adecuadamente. 
La organización realiza el proceso, dirigir el equipo del proyecto de manera 
verbal, es decir, utilizando como herramientas y técnicas las habilidades interpersonales 
y la gestión de conflictos, así como la observación y conversación. La brecha se 
encuentra en la falta de evidencia que documente la salida de este proceso, a saber, 
solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. 
5.7 Brechas en la gestión de las comunicaciones del proyecto 
Como se menciona en la sección 4.2.7, la organización hace ver que no es 
necesario realizar la gestión de las comunicaciones del proyecto en la forma en que las 
buenas prácticas del PMI lo propone, ya que es un área, que a criterio de TECHO está 
siendo planificado, ejecutado y controlado en forma verbal. Esto a su vez no repercute 
negativamente en los resultados que la Subdirección de infraestructura comunitaria ha 
obtenido en el desempeño de sus labores. 
Sí hay una brecha que debe ser cubierta, ya que existen condiciones que pueden 
ser determinantes. Ejemplo de estas condiciones pueden ser: diversidad de interesados 
externos e identidad de cada comunidad generada a partir de las características propias 
de sus habitantes. En ambos casos puede generar diferentes necesidades de información 
y medio de comunicación, que deben ser planificadas, gestionadas y controladas 
adecuadamente. 
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5.8 Brechas en la gestión de los riesgos del proyecto 
TECHO no realiza los procesos de esta área de conocimiento. Según la Guía del 
PMBoK® el efecto es la dificultad de aumentar la probabilidad y el impacto de los 
eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos negativos. 
(Project Management Institute, 2013). Ejemplo de ello es el riesgo que se materializó 
debido a la falta de voluntariado en la no construcción de veinte viviendas transitorias en 
la comunidad de Cristo Rey. Esta situación se evidenció en la sección 1.2, Justificación 
del estudio. 
Para realizar una adecuada gestión de los riesgos, la organización debe utilizar 
como mínimo una serie de entradas, herramientas y técnicas que sugiere las buenas 
prácticas del PMI para lograr generar las salidas a cada uno de estos procesos. Esta 
información se presenta en la tabla 5.9, 5.10 y 5.11. 
Tabla 5.9 Brechas en los procesos de planificación del área de conocimiento de gestión de 
riesgos del proyecto – Parte 1 
Br
ec
ha
s 
en
 
pl
a
n
ifi
ca
ci
ón
 
Planificar la gestión de los riesgos 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de dirección de proyecto 
 
Técnicas analíticas 
 
Plan de gestión 
de riesgos 
Acta de constitución del proyecto 
 
Juicio de expertos 
  
Registro de interesados 
 
Reuniones 
  
Identificar los Riesgos 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión de los riesgos 
 
Revisión la documentación  
 
Registro de 
riesgos 
Plan de gestión de los costos 
 
Técnicas de recopilación de 
información: tormenta de 
ideas, entrevistas 
  
Plan de gestión del cronograma 
   
Plan de gestión de la calidad 
 
Juicio de expertos 
  
Plan de gestión de los recursos humanos 
    
Línea base del alcance 
    
Estimación de los costos de las actividades 
    
Estimación de la duración de las actividades 
    
Registro de interesados 
    
Documentos de adquisiciones 
    
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.10 Brechas en los procesos de planificación del área de conocimiento de gestión de 
riesgos del proyecto – (continuación) 
Br
ec
ha
s 
en
 
pl
a
n
ifi
ca
ci
ón
 
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión de 
riesgos  
Evaluación de probabilidad e 
impacto  
Actualización a los documentos del 
proyecto: registro de riesgos 
Línea base del alcance 
 
Matriz de probabilidad e 
impacto  
Actualización a los documentos del 
proyecto: registro de supuestos 
Registro de riesgos 
    
Planificar la respuesta a los riesgos 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión de 
riesgos  
Estrategia de respuesta a 
contingencias  
Actualización a los documentos del 
proyecto: planes de gestión 
subsidiarios y registro de riesgos 
 Registro de riesgos         
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.11 Brechas en los procesos de control y monitoreo del área de conocimiento de 
gestión de riesgos del proyecto 
Br
ec
ha
s 
en
 
m
o
n
ito
re
o
 
y 
co
n
tr
o
l 
Controlar los riesgos 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección 
de proyecto  Reevaluación de los riesgos  Solicitudes de cambio 
Registro de riesgos 
 
Análisis de reservas 
 
Actualización a los documentos 
del proyecto: registro de riesgos 
Informes de desempeño 
del trabajo  Reuniones  Actualización al plan de dirección 
          
Fuente: Elaboración propia 
 
Es evidente en las tablas de brechas de gestión de riesgos que la organización 
debe reforzar el manejo de éstos para generar la documentación de apoyo que le permita 
tomar decisiones sustentadas que vayan en torno a los objetivos del proyecto. Para ello 
debe hacer uso de elementos como el plan para la dirección de proyecto, el acta de 
constitución y el registro de interesados que le permitan realizar el proceso planificar la 
gestión de los riesgos, por medio del uso de técnicas analíticas, juicio de expertos y 
reuniones. El plan de gestión de riesgos generado le permitirá a la organización definir 
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las actividades de gestión de riesgos de un proyecto y servirá de entrada a los demás 
procesos del área de conocimiento. 
Para generar el proceso identificar los riesgos, se deben utilizar al menos los 
planes de gestión de costos, cronograma, calidad, recurso humano, la línea base del 
alcance y la estimación de los costos y duración de las actividades. Con estos insumos y 
utilizando revisión de documentación, técnicas de recopilación y juicio de expertos se 
genera el registro de riesgos que es el documento donde gradualmente se registran los 
resultados del análisis y la planificación de la respuesta a los riesgos. Este registro se 
actualiza mediante la evaluación de probabilidad e impacto y su matriz en el proceso 
realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Adicionalmente en este proceso también se 
actualiza el registro de supuestos.  
El grupo de procesos de planificación en relación a la gestión de los riesgos del 
proyecto culmina con el proceso planificar la respuesta a los riesgos. Según la Guía del 
PMBoK®, este proceso desarrolla opciones y acciones para mejorar las posibilidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto e introduce sus respectivos recursos en 
el plan para la dirección del proyecto. (Project Management Institute, 2013). Para la 
realidad de TECHO, esto debe realizarse mediante estrategias de respuesta a 
contingencias, donde se ejecutan las estrategias bajo ciertas circunstancias detonantes. 
Se considera adecuado realizarlo utilizando esta técnica ya que el registro de riesgos no 
debe tener mucha variante al desarrollar proyectos de vivienda transitoria muy similares 
entre sí. El proceso genera la actualización de los documentos del proyecto en los planes 
subsidiarios y el registro de riesgos. 
Como paso final a la gestión de los riesgos del proyecto se realiza el proceso 
controlar los riesgos. El proceso permite dar seguimiento a los riesgos identificados, 
monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. (Project Management Institute, 
2013). Bajo la brecha existente, TECHO debe al menos reevaluar los riesgos y realizar 
el análisis de reservas que le permitan generar las solicitudes de cambio, actualizar el 
registro de riesgos y el plan del proyecto. 
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El proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos no se adapta a la realidad de 
los activos de la organización debido a la falta de datos suficientes para desarrollar los 
modelos estadísticos y de simulación adecuados. 
5.9 Brechas en la gestión de las adquisiciones del proyecto 
Para generar el plan de gestión de las adquisiciones y los documentos de 
adquisiciones pertenecientes al proceso planificar la gestión de las adquisiciones, es 
necesario incluir elementos de entrada que se citaron como relevantes en otras áreas de 
conocimiento y que actualmente no existen en el modelo de gestión actual, como el plan 
para la dirección del proyecto, la documentación de requisitos y los recursos requeridos 
para las actividades. Los insumos utilizados en la gestión actual se presentan en la tabla 
4.24, Evidencia del proceso planificar las adquisiciones. 
De forma similar al proceso anterior, el proceso efectuar las adquisiciones se 
realiza con algunos elementos propuestos por las buenas prácticas del PMI, tal como se 
muestra en la tabla 4.25, Evidencia del proceso efectuar las adquisiciones. 
Adicionalmente para cubrir la brecha, debe incluirse otros elementos como el plan de 
gestión de las adquisiciones y los documentos de las adquisiciones, siendo este último 
una solicitud para cotizar productos o servicios a los posibles vendedores. No se 
visualiza una brecha representativa respecto a las herramientas y técnicas en este 
proceso. Respecto a la salida del proceso, debe documentarse los acuerdos de 
adquisición con los proveedores ya que actualmente se realizan como órdenes de compra 
en forma verbal. 
A continuación, se presenta la tabla 5.12 donde se muestran las brechas para los 
procesos planificar la gestión de las adquisiciones y efectuar las adquisiciones.  
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Tabla 5.12 Brechas a los procesos planificar la gestión de las adquisiciones y efectuar las 
adquisiciones 
Br
ec
ha
s 
en
 
pl
a
n
ifi
ca
ci
ón
 Planificar las adquisiciones 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  No hay brecha  
Plan de gestión de 
las adquisiciones 
Documentación de 
requisitos     
Recursos requeridos para 
las actividades     
Br
ec
ha
s 
en
 
eje
cu
ci
ón
 
Efectuar las adquisiciones 
Entradas PMI   Herramientas y Técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan de gestión de 
adquisiciones  No hay brecha  
Acuerdos 
(documentados) 
Documentos de las 
adquisiciones     
Fuente: Elaboración propia 
 
TECHO no realiza los procesos controlar las adquisiciones y cerrar las 
adquisiciones. Las brechas mínimas a cubrir en estos dos procesos se muestran en la 
tabla 5.13. 
Tabla 5.13 Brechas a los procesos controlar las adquisiciones y cerrar las adquisiciones 
Br
ec
ha
s 
en
 
m
o
n
ito
re
o
 
y 
co
n
tr
o
l 
Controlar las adquisiciones 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Inspecciones y auditorías  
Actualización a los 
documentos del 
proyecto 
Documentos de 
adquisiciones     
Acuerdos (documentados) 
    
Br
ec
ha
s 
en
 
ci
er
re
 Cerrar las adquisiciones 
Entradas PMI   Herramientas y técnicas PMI   Salidas PMI 
Plan para la dirección del 
proyecto  Auditoria de la adquisición  Adquisiciones cerradas 
Documentos de 
adquisiciones    
Actualización a los 
activos de los procesos 
de la organización 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.10 Brechas en la gestión de los interesados del proyecto 
TECHO realiza de manera parcial el proceso identificar a los interesados del 
proyecto. Logra identificar los involucrados como direcciones y voluntariado donde se 
tienen perfiles, e involucrados externos como, proveedores y las familias beneficiadas 
por medio de la Encuesta de caracterización de hogares. No realiza una identificación 
adecuada de otros involucrados clave como organizaciones, municipalidades y 
ministerios que pueden generar un impacto en el desarrollo del proyecto de 
construcción. La organización debe consolidar el registro de interesados con estos otros 
involucrados, analizándolos con herramientas como las matrices de poder-interés y 
poder-influencia. 
No hay evidencia que la organización realice el proceso planificar la gestión de 
los interesados, por lo que TECHO debe incluir una serie de entradas, herramientas y 
técnicas mínimas para poder generar el plan de gestión de los interesados y la 
actualización del registro de interesados. Estas entradas incluyen el plan para la 
dirección del proyecto y el registro de interesados consolidado. En el caso de las 
herramientas y técnicas debe utilizarse juicio de expertos, reuniones y técnicas 
analíticas, en donde se compare los niveles de participación requeridos para concluir 
exitosamente los proyectos con la postura de cada uno de los interesados. 
En el proceso gestionar la participación de los interesados, la organización 
realiza actividades llamadas vida de escuela como herramienta para desarrollar 
habilidades interpersonales y habilidades de gestión entre los participantes, 
especialmente el voluntariado. TECHO requiere utilizar el plan de gestión de los 
interesados como un elemento de entrada a este proceso, ya que brinda información 
detallada del nivel de participación deseado y el involucramiento de los interesados. 
Como salida es deseable actualizar los documentos del proyecto, en especial el 
cronograma y el registro de interesados, donde puede darse la salida o entrada de nuevos 
interesados como voluntariado, colaboradores de las comunidades, entre otros.  
La gestión de los interesados de los proyectos de vivienda transitoria de TECHO 
puede controlarse utilizando los insumos del plan para la dirección del proyecto y 
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documentos del proyecto, como, registro de interesados y cronograma. La información 
obtenida se procesa mediante el uso de las herramientas de juicio de expertos y 
reuniones para poder generar las actualizaciones al plan y a los documentos del 
proyecto. El proceso monitorea el apoyo de los interesados a medida que el proyecto 
avanza en su ciclo de vida. La brecha a los procesos del área de la gestión de los 
interesados se muestra en la tabla 5.14. 
Tabla 5.14 Brechas en los procesos de la gestión de los interesados del proyecto 
Br
ec
ha
s 
en
 
in
ic
io
 
Identificar a los interesados 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
No hay brecha 
 
Matriz de poder interés y/o matriz 
de poder influencia para 
interesados internos y externos a la 
organización 
 
Registro de interesados 
(consolidado) 
  
Análisis de interesados externos a 
la organización   
Br
ec
ha
s 
en
 
pl
a
n
ifi
ca
ci
ón
 Planificar la gestión de los interesados 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Plan para la dirección 
del proyecto  Juicio de expertos  
Plan de gestión de los 
interesados 
Registro de 
interesados 
(consolidado)  
Reuniones 
 
Actualización al registro de 
interesados   
  
Técnicas analíticas 
  
Br
ec
ha
s 
en
 
eje
cu
ci
ón
 
Gestionar la participación de los interesados 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Plan de gestión de los 
interesados  No hay brecha  
Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
Br
ec
ha
s 
en
 
m
o
n
ito
re
o
 
y 
co
n
tr
o
l 
Controlar la participación de los interesados 
Entradas   Herramientas y técnicas   Salidas 
Plan para la dirección 
del proyecto  Juicio de expertos  
Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
Documentos del 
proyecto 
(actualizados) 
  Reuniones   Actualizaciones a los planes 
subsidiarios 
Fuente: Elaboración propia 
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Habiendo analizado las diez áreas de conocimiento del PMI en la evaluación de 
la situación actual y determinadas las brechas, fue posible evidenciar que existen áreas 
dónde se requiere replantear los procesos actuales y otras dónde es necesario llenar 
vacíos y respaldar documentación. 
Para simplificar la selección de las áreas de conocimiento que se abordaron en la 
metodología propuesta, se presenta un resumen a manera de tablas de cada uno de los 
grupos de procesos donde se evidenciaron brechas. Esta información se presenta en las 
tablas 5.15 a 5.19. En estas tablas es posible observar que la mayor parte de las brechas 
se encuentran  en el grupo de procesos de planificación de los proyectos de TECHO, por 
lo que para la presente propuesta se considera este como el primer grupo de procesos 
que debe abordarse previo a realizar mejoras sobre los otros grupos de procesos. 
Basado en el problema a resolver, su justificación y resultados arrojados por la 
situación actual, entrevistas y brechas en este grupo el procesos de planificación, se 
consideró que debe abordarse en esta propuesta las áreas de conocimiento de 
integración, alcance, costo, tiempo y riesgos. Estas son las áreas sensibles en la 
organización dónde se presenta la mayor cantidad de dificultades y por ende, donde se 
necesita más trabajo para llenar los vacíos y las brechas de su modelo de gestión de 
proyectos actual. 
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Tabla 5.15 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de inicio 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas 
  
Brechas en las herramientas y 
técnicas 
  
Brechas en las salidas 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
 Desarrollar el acta 
de constitución del 
proyecto 
 
- Activos de la organización: 
información histórica de riesgos de 
alto nivel y sus características. 
No hay brecha No hay brecha 
Gestión de los 
interesados del 
proyecto 
 
Identificar a los 
interesados 
 
No hay brecha 
- Matriz de poder interés y/o 
matriz de poder influencia 
para interesados internos y 
externos a la organización. 
- Análisis de interesados 
externos a la organización 
- Registro de interesados 
(consolidado) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.16 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de planificación 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas 
  
Brechas en las herramientas y 
técnicas 
  
Brechas en las salidas 
Gestión del alcance 
del proyecto 
 Planificar la gestión 
del alcance 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Acta de constitución del proyecto 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
- Plan de gestión del alcance 
- Plan de gestión de los 
requisitos 
 
Recopilar requisitos 
 
- Acta de constitución del proyecto 
- Plan de gestión del alcance 
- Plan de gestión de los requisitos 
- Plan de gestión de los interesados 
- Registro de interesados 
- Grupos focales 
- Documentación de 
requisitos 
- Matriz de trazabilidad de 
requisitos 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
129 
Tabla 5.16 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de planificación – (continuación) 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas   Brechas en las herramientas y técnicas   Brechas en las salidas 
Gestión del alcance 
del proyecto 
 
Definir el alcance 
 
- Plan de gestión del alcance 
- Acta de constitución del proyecto 
- Documentación de requisitos 
- Juicio de expertos - Enunciado del alcance 
 
Crear la E.D.T. 
 
- Plan de gestión del alcance 
- Enunciado del alcance 
- Documentación de requisitos 
- Descomposición 
- Juicio de expertos - Línea base del alcance 
Gestión del tiempo 
del proyecto 
 Planificar la gestión 
del cronograma 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Acta de constitución del proyecto 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
- Plan de gestión de 
cronograma 
 
Definir las 
actividades 
 
- Línea base del alcance - No hay brecha - Lista de atributos de las 
actividades 
 Secuenciar las 
actividades 
 
- Lista de atributos de las 
actividades - No hay brecha - No hay brecha 
 Estimar los 
recursos de las 
actividades 
 
- Plan de gestión de cronograma 
- Registro de riesgos - No hay brecha - No hay brecha 
 
Estimar la duración 
de las actividades 
 
- Plan de gestión de cronograma 
- Lista de atributos de las 
actividades 
- Registro de riesgos 
- Estimación análoga - No hay brecha 
 
Desarrollar el 
cronograma 
 
- Plan de gestión de cronograma 
- Lista de atributos de las 
actividades 
- Registro de riesgos 
- Enunciado del alcance 
- Estimación de la duración de las 
actividades 
- Herramientas de 
programación 
- Línea base del cronograma 
- Cronograma del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.16 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de planificación – (continuación) 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas   Brechas en las herramientas y técnicas   Brechas en las salidas 
Gestión de los 
costos del proyecto 
 
Planificar la gestión 
de los costos 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Acta de constitución del proyecto 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
- Plan de gestión de los 
costos 
 
Estimar los costos 
 
- Plan de gestión de los costos 
- Plan de gestión de los recursos 
humanos 
- Enunciado del alcance 
- Registro de riesgos 
- No hay brecha - No hay brecha 
 
Determinar el 
presupuesto 
 
- Plan de gestión de los costos 
- Línea base del alcance 
- Registro de riesgos 
- Cronograma del proyecto 
- Estimación  de costos de las 
actividades 
- No hay brecha - No hay brecha 
Gestión de la calidad 
del proyecto 
 
Planificar la gestión 
de la calidad 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Registro de interesados 
- Registro de riesgos 
- Documentación de requisitos 
- Análisis costo-beneficio 
- Costo de la calidad 
- Reuniones 
- Plan de gestión de la 
calidad 
- Métricas de calidad 
- Listas de verificación de 
calidad 
Gestión de los 
riesgos del proyecto 
 
Planificar la gestión 
de los riesgos 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Acta de constitución del proyecto 
- Registro de interesados 
- Técnicas analíticas 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
- Plan de gestión de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.16 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de planificación – (continuación) 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas   
Brechas en las 
herramientas y 
técnicas 
  Brechas en las salidas 
Gestión de los 
riesgos del proyecto 
 
Identificar los 
riesgos 
 - Plan de gestión de riesgos  
- Plan de gestión de los costos 
- Plan de gestión del cronograma 
- Plan de gestión de la calidad 
- Plan de gestión de los recursos humanos 
- Línea base del alcance 
- Estimación  de costos de las actividades  
- Estimación de la duración de las 
actividades 
- Registro de interesados 
- Documentos de adquisiciones 
- Revisión la 
documentación 
- Técnicas de 
recopilación de 
información: 
tormenta de ideas, 
entrevistas 
- Juicio de expertos 
- Registro de riesgos 
 
Realizar el análisis 
cualitativo de los 
riesgos 
 
- Plan de gestión de riesgos 
- Línea base del alcance 
- Registro de riesgos 
- Evaluación de 
probabilidad e 
impacto 
- Matriz de 
probabilidad e 
impacto 
- Actualización a los 
documentos del proyecto: 
registro de riesgos 
- Actualización a los 
documentos del proyecto: 
registro de supuestos 
 Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 
 
- Plan de gestión de riesgos 
- Registro de riesgos 
- Estrategia de 
respuesta a 
contingencias 
- Actualización a los 
documentos del proyecto: 
planes de gestión y registro 
de riesgos 
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto 
 
Planificar las 
adquisiciones 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Documentación de requisitos 
- Recursos requeridos para las actividades 
- No hay brecha - Plan de gestión de las 
adquisiciones 
Gestión de los 
interesados del 
proyecto 
 
Planificar la gestión 
de los interesados 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Registro de interesados (consolidado) 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
- Técnicas analíticas 
- Plan de gestión de los 
interesados 
- Actualización al registro de 
interesados   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.17 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de ejecución 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas   Brechas en las herramientas y técnicas   Brechas en las salidas 
Gestión de la calidad 
del proyecto 
 Realizar el 
aseguramiento de la 
calidad 
 
- Plan de gestión de la calidad 
- Métricas de calidad - Auditoriías de calidad - Solicitudes de cambio 
Gestión de los 
recursos humanos 
 
Dirigir el Equipo 
del proyecto 
 
- No hay brecha - No hay brecha 
- Solicitudes de cambio 
- Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto 
 
Efectuar las 
adquisiciones 
 
- Plan de gestión de adquisiciones 
- Documentos de las adquisiciones - No hay brecha - Acuerdos (documentados) 
Gestión de los 
interesados del 
proyecto 
 Gestionar la 
participación de los 
interesados 
 
- Plan de gestión de los interesados - No hay brecha - Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.18 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de monitoreo y control 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas   Brechas en las herramientas y técnicas   Brechas en las salidas 
Gestión del alcance 
del proyecto 
 
Validar el alcance 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Documentación de requisitos 
- Matriz de trazabilidad de requisitos 
- Entregables verificados 
- Inspección - Entregables aceptados 
- Solicitudes de cambio 
 
Controlar el alcance 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Documentación de requisitos 
- Matriz de trazabilidad de requisitos 
- Datos del desempeño del trabajo 
- Análisis de variación 
- Solicitudes de cambio 
- Actualizaciones a la 
documentación del 
proyecto 
- Información de desempeño 
del trabajo 
Gestión del tiempo 
del proyecto 
 
Controlar el 
cronograma 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Datos de desempeño del trabajo 
- Cronograma del proyecto 
- Revisiones del desempeño 
- Herramienta de 
programación: software de 
gestión de proyectos 
- Información de desempeño 
del trabajo actualizada 
- Solicitudes de cambio 
Gestión de los costos 
del proyecto 
 
Controlar los costos 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Datos de desempeño del trabajo 
- Pronósticos de la estimación 
a la conclusión 
- Revisiones de desempeño del 
costo 
- Análisis de reservas 
- Pronósticos de costos 
- Solicitudes de cambio 
Gestión de la calidad 
del proyecto 
 
Controlar la calidad 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Métricas de calidad 
- Listas de verificación de calidad 
- Solicitudes de cambio aprobadas 
- Entregables 
- Inspección - Cambios validados 
- Entregables verificados 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.18 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de monitoreo y control – (continuación) 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas   Brechas en las herramientas y técnicas   Brechas en las salidas 
Gestión de los 
riesgos del proyecto 
 
Controlar los 
riesgos 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Registro de riesgos 
- Informes del desempeño del 
trabajo 
- Reevaluación de los riesgos 
- Análisis de reservas 
- Reuniones 
- Solicitudes de cambio 
- Actualización a los 
documentos del proyecto: 
registro de riesgos 
- Actualización al plan de 
dirección 
Gestión de las 
adquisiciones 
 
Controlar las 
adquisiciones 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Documentos de adquisiciones 
- Acuerdos (documentados) 
- Inspecciones y auditorías - Actualización a los documentos del proyecto 
Gestión de los 
interesados del 
proyecto 
 Controlar la 
participación de los 
interesados 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
- Documentos del proyecto 
(actualizados) 
- Juicio de expertos 
- Reuniones 
- Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
- Actualizaciones a los 
planes subsidiarios 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5.19 Resumen de las brechas sobre el grupo de procesos de cierre 
Area de 
conocimiento 
 
Proceso   Brechas en las entradas 
  
Brechas en las herramientas y 
técnicas 
  
Brechas en las salidas 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
 
Cerrar el proyecto 
 
- No hay brecha No hay brecha Documentos de cierre del 
proyecto o fase. 
Gestión de las 
adquisiones del 
proyecto 
 
Cerrar las 
adquisiciones 
 
- Plan para la dirección del proyecto 
Documentos de adquisiciones - Auditoría de la adquisición 
- Adquisiciones cerradas 
- Actualización a los activos 
de los procesos de la 
organización 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6 Propuesta de guía metodológica para gestión de proyectos en los 
procesos de planificación de las áreas de conocimiento críticas 
Este capítulo propone plantillas o formularios como elementos de apoyo a la gestión 
de proyectos en los procesos de planificación. Ello con el propósito de llenar los vacíos de 
las brechas en el modelo de gestión actual de la organización en las áreas de conocimiento 
críticas que se determinaron en el capítulo cinco de este documento, a saber: gestión de la 
integración, gestión del alcance, gestión del costo, gestión del cronograma y gestión del 
riesgo.  
6.1 Guía para la gestión de proyectos para la Subdirección de infraestructura 
comunitaria de la organización TECHO 
Tomando como insumo los hallazgos en el capítulo cinco y enfatizando los procesos 
de planificación en las áreas críticas determinadas, se procedió a seleccionar los 
formularios que más se ajustan a la realidad de la organización y a enlazarlos entre sí, 
tomando como referencia los gráficos de los procesos del PMBoK®. Ya que se intenta que 
el entregable final sea lo más amigble posible para el usuario final, se simplifica la 
información presentada en ellos y se conectan entre sí los procesos para generar un proceso 
fluido.  
6.1.1 Contenido de la guía metodológica 
Las plantillas o formularios propuestos son de suma importancia para el éxito de la 
metodología y están alineadas a las necesidades actuales de la organización. A continuación 
se explica en términos generales el proceso a seguir para cada área de conocimiento y cómo 
se relacionan las plantillas que se proponen y los activos con los que la organización ya 
cuenta. 
6.1.1.1 Metodología en la planificación de la gestión del alcance 
El proceso de la metodología con respecto a la etapa de la planificación de la 
gestión del alcance del proyecto se ilustra a modo de flujograma en la figura 6.1. Puede 
observarse que para poder definir el alcance del proyecto en su línea base, el proceso 
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metodológico inicia con los insumos del perfil básico de proyecto que se utiliza 
actualmente en la organización y el plan de dirección, que debe haber sido desarrollado ya 
en su etapa general. El plan de dirección se irá robusteciendo a medida se vayan generando 
las demás salidas de los otros procesos.  
 
Figura 6.1 Flujo de activos y herramientas propuestos para los procesos de planificación en el 
área de conocimiento del gestión del alcance del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
Utilizando las herramientas y técnicas de juicio de expertos y reuniones se generan 
el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos. Ambos formularios se 
presentan en el anexo B en las plantillas 2 y 3. Al igual que con todas las plantillas 
propuestas contiene la descripción de lo que se solicita al llenarlas.  
Sumando a estos insumos el plan de gestión de los interesados, que puede haber 
sido generado paralelamente, y el registro de riesgos en su versión preliminar, se generá la 
documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad que será necesaria para darle 
seguimiento a los atributo y características que el producto y el proyecto requieren de parte 
de los interesados.  
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Utilizando pricipalmente el juicio de experto del equipo de trabajo, con la 
trayectoria de proyectos anteriores y tomando como insumo la documentación de 
requisitos, el plan de gestión y el perfil del proyecto se genera el enunciado del alcance del 
proyecto. Este documento es la descripción del alcance del proyecto y sus mayores 
entergables. Brinda los lineamientos generales del alcance a los interesados. Para el caso de 
viviendas transitorias define las variables cómo número de viviendas a construir, localidad, 
materiales a emplear, tipo de construcción, elementos de logística en transportes y 
alimentación, actividades de vida en escuela, entre otros.   
 La plantilla 6 del anexo B corresponde al enunciado del alcance del proyecto y 
entre los elementos que se definen en ella están los principales entregables y sus criterios de 
aceptación. Sumando al enunciado las exclusiones del proyecto, restricciones y supuestos y 
presentando los principales entregables mediante una E.D.T. se define finalmente la línea 
base del alcance.  
6.1.1.2 Metodología en la planificiación de la gestión del tiempo 
La figura 6.2 presenta el flujograma para generar los documentos necesarios de la 
gestión del tiempo en los proyectos de vivienda transitoria. El plan de gestión del 
cronograma es el primer documento a ser generado y contiene las pautas de cómo se 
desarrollará, monitoreará y controlará el cronograma del proyecto. La plantilla 8 del anexo 
B presenta la plantilla para este documento y los elementos con que se alimenta son la 
metodología de programación, herramientas de programación, niveles de exactitud, formato 
de informes y procesos tomados en cuenta en la gestión, entre otros.  
Al complementar la información del plan de gestión del cronograma junto con la 
línea base del alcance se tiene los elementos suficientes para poder generar la lista de 
actividades y sus atributos por medio de descomposición de la E.D.T.. TECHO ya cuenta 
con un formulario de lista de actividades y se complementa en la presente metodología con 
una plantilla de atributos, que es la plantilla 8 del anexo B. Con ella se amplía la 
descripción de las actividades con sus multiples componentes. El objetivo de la plantilla es 
agrupar en un mismo documento todas las características de relevancia que cada actividad 
posee y que ésta pueda ser actualizada a lo largo del proyecto.  
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Figura 6.2 Flujo de Activos y herramientas propuestos para los procesos de planificación en el área de conocimiento de la gestión 
del cronograma del proyecto 
Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente de determinar los atributos es posible generar el diagrama de red del 
proyecto, que puede seguir haciéndose con los métodos actuales en la organización. Las 
características de los proyectos de vivienda transitoria por su similitud permiten trabajar 
este proceso con una base estándar e incorporar nada mas las particularidades que cada 
proyecto pueda tener.  
Utilizando los insumos hasta ahora generados en la planificación de la gestión del 
cronograma y agregando el registro de riesgos, se puede determinar los requerimientos de 
los recursos de las actividades, mismo que son necesarios para conocer el tipo y cantidad 
que se requiere para completar el trabajo del proyecto. La plantilla 10 de la metodología 
propuesta en el anexo B se utiliza para este proceso y es un insumo básico para establecer 
la duración de las actividades junto a los demás documentos hasta ese momento generados.  
Cómo último paso en la planificación de la gestión del tiempo y utilizando la 
herramienta de programación definida en el plan de gestión del cronograma, la información 
del personal que será asignado al proyecto y la lista de actividades con sus atributos se 
diseña el Cronograma general del proyecto que a la aprobación de los interesados 
adecuados se convierte en la línea base del cronograma del proyecto.  
6.1.1.3 Metodología en la planificiación de la gestión del costo 
En relación a la planificación de la getión del costo se muetran los activos propios 
de la organización como los propuestos de en la figura 6.3. Puede observarse que la muchos 
de los insumos para estos procesos ya han sido desarrollados en los procesos de 
planificación del alcane y el cronograma. El plan de gestión de los costos es el producto del 
Formulario perfil básico de proyecto y el plan de dirección. La plantilla para generar el plan 
de gestión de los costos con información explicativa se encuentra en el apéndice B bajo el 
número 13 y contiene la descripción de la información a ser llenada en cada campo. 
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Figura 6.3 Flujo de activos y herramientas propuestos para los procesos de planificación en el área 
de conocimiento de la gestión del costo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
Completando la información del plan de gestión de los costos con información que 
contiene el plan de dirección desarrollado hasta el momento y utilizando herramientas 
como la estimación ascendente y el análisis de ofertas de proveedores se puede determinar 
los costos de las actividades. El presupuesto del proyecto es el producto de los costos de las 
actividades individuales más la información aportada por el regitro de riesgos. Utilizando 
un análisis de reservas es posible cuantificar y definir el presupuesto del proyecto. A la 
aprobación por los interesados adecuados, al igual que en el cronograma, se establece la 
línea base del costo.  
6.1.1.4 Metodología en la planificiación de la gestión del riesgo 
Para los procesos de la planificación del riesgo se propone el flujo de la figura 6.4. 
Como punto de partida con los insumos del plan de dirección, el formulario de perfil básico 
y la lista de actividades se desarrolla el plan de gestión del riesgo. Esta plantilla se propone 
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en la sección B de anexos bajo el número 14. En ella se describe el enfoque hacia la 
incertidumre del proyecto, tanto en las amenazas como en las oportunidades.  
Se deben incluir en ella al menos los elementos de metodología, roles y 
responsabilidades, categorías del riesgo, fondos de la getión, protocolos de contingencia, 
frecuencia de actividades de la gestión, tolerancia al riesgo, definiciones de probabilidad e 
impacto y los parámetros que contendrá la matriz de probabilidad e impacto. Estos campos 
de información contienen su debida explicación en la plantilla propuesta.  
El plan de gestión del riesgo generado es una entrada para generar el registro de 
riesgos y para ello es necesario generar la hoja de datos del riesgo. Ambas plantillas se 
encuentran en el anexo B con los número 15 y 18 respectivamente. El registro de riesgos es 
el documento que se utiliza a lo largo el proyecto para rastrear la información de 
identificación de los riesgos y éste provee información a la estimación de costos, el plan de 
gestión de calidad y plan de gestión de adquisiciones. Éstos últimos no forman parte de la 
metodología propuesta.  
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Figura 6.4 Flujo de activos y herramientas propuestos para los procesos de planificación en el área 
de conocimiento de la gestión del riesgo del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
La evaluación de probabilidad e impacto y la respuesta a contingencias son dos 
documentos que pueden ser desarrollados en paralelo si fuese necesario. Para el primero es 
necesario, además del plan de gestión y el registro de riesgos, alimentarlo con la línea base 
del alcance. El objetivo de este proceso es darle una calificación global a la probabilidad e 
impacto de un determinado riesgo sobre los objetivos del proyecto. La evaluación de 
probabilidad e impacto genera información a la matriz de probilidad e impacto, cuyo 
formulario también se propone en la metodología de la presente investigación. 
Finalmente los procesos de planificación del riesgo producen actualización al 
registro de supuestos, al registro de riesgos y a los planes subsidiarios en caso de ser 
necesario.  
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6.1.1.5  Metodología en la gestión de la integración 
La metodología propuesta, como se ha mencionado, enfatiza los procesos de 
planificación de las áreas críticas para la organización. En cuanto a la gestión de la 
integración se observa que la etapa de inicio del proyecto deber ser complementada con un 
registro de riesgos en el perfil básico del proyecto. Esto aporta un beneficio a TECHO al 
poder visualizar los riesgos en una etapa temprana de proyecto y que servirá como insumo 
al trabajar los demás procesos, planes subsidiarios y líneas base. Los riesgos que se denotan 
en esta etapa son mas generales y son aquellos que pueden retrasar que el proyecto inicie o 
se lleve a cabo. A modo de ejemplo están la disponibilidad de fondos, ausencia de recursos 
clave, entre otros. El registro básico se muestra en la plantilla 19 del anexo B.  
La figura 6.5 muestra el flujo de activos y herramientas utlizados en esta etapa de la 
gestión de la integración: 
 
Figura 6.5 Flujo de activos y herramientas propuestos para los procesos de planificación en el área 
de conocimiento de la gestión de la integración del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 7 Guía de implementación de la propuesta 
Este capítulo pretende guiar a la organización TECHO en el proceso que debe 
seguir para lograr implementar esta propuesta de guía metodológica. La figura 7.1 presenta 
a manera de E.D.T. los aspectos a ser tomados previo a la implementación de la propuesta 
de guía metodológica.  
 
Figura 7.1 E.D.T. de la guía de implementación de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.1 Identificación 
La guía de implementación, supone alcanzar a los involucrados, de manera que la 
guía metodológica sea aceptada por cada uno de ellos y su implementación se realice de 
manera fluida. Adicionalmente prever cualquier situación que presente inconvenientes para 
su implementación. 
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7.1.1 Identificación de interesados 
Como primer actividad se debe identificar a los principales interesados que son 
todas aquellas personas y grupos que tienen relación directa con la gestión de proyectos en 
la organización. Ello permite tener un panorama claro de las necesidades de información, 
principalmente a lo interno de la organización, en donde se pueda ejercer una influencia 
positiva sobre la implementación de la guía metodológica. Estos interesados pueden ser 
categorizados en diferentes niveles según sus necesidades de información. Preliminarmente 
se recomienda hacerlo de la siguiente manera: 
• Nivel 1: directores y subdirectores de la Dirección social de TECHO 
• Nivel 2: voluntariado clave o consolidado y todo aquel voluntario que tenga 
funciones de director de proyecto 
• Nivel 3: todo el voluntariado de apoyo 
El Subdirector de infraestructura comunitaria, como patrocinador de la 
implementación de la propuesta de guí metodológica, tiene la responsabilidad de realizar la 
selección y categorización de los interesados. Se estima para esta actividad una duración de 
dos días. 
7.1.2 Identificación de riesgos 
Previo a la identificación de los riesgos es necesario establecer las prioridades para 
poder analizar correctamente cada uno de los riesgos a partir de su probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que se puede generar cuando si se llega a materializar cada riesgo 
al implementar la metodología. A continuación se presenta la Tabla 7.1 que muestra la 
categorización de los riesgos en la matriz de probabilidad/impacto. 
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Tabla 7.1 Matriz de probabilidad-impacto de los riesgos 
Impacto del riesgo 
Probabilidad que ocurra el riesgo 
Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
Muy alto Moderado Moderado Alto Alto Muy alto 
Alta Bajo Moderado Moderado Alto Alto 
Medio Bajo Bajo Moderado Moderado Alto 
Bajo Muy bajo Bajo Bajo Moderado Moderado 
Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo Moderado 
Fuente: Elaboración propia 
 
TECHO Costa Rica posee características que generan riesgos particulares para la 
implementación de la guía metodologíca propuesta. Como parte de la guía de 
implementación es importante identificarlos y categorizarlos basado en la aplicación de la 
matriz de probabilidad-impacto de la tabla 7.1. La valoración de los riesgos se presenta en 
la Tabla 7.2, adicionalmente se incluye una actividad donde se abre el espacio a los 
involucrados de nivel 1 donde puedan incluir riesgos adicionales a los expuestos en esta 
ponencia. Esta actividad tiene una duración de una hora y está a cargo del Subdirector de 
infraestructura comunitaria. 
Para cada uno de los riesgos detectados y su categorización es posible identificar y 
asociar un posible plan de respuesta en caso que los riesgos se materialicen. Estos planes de 
riesgos tienen un responsable de implementarse y pretenden mitigar el riesgo remanente. La 
Tabla 7.3 presenta la respuesta a los riesgos detectados, su responsable y el nivel del riesgo 
remanente. 
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Tabla 7.2 Valoración de los riesgos de implementación 
Entregable 
EDT Riesgo asociado Probabilidad Impacto 
Categorización 
del riesgo 
Identificación 
El subdirector de infraestructura comunitaria 
no realiza una adecuada identificación y 
categorización de los interesados. 
Muy baja Alto Bajo 
Capacitación 
Los participantes de la capacitación no 
comprenden los conceptos de la metodología. Baja Alto Moderado 
Hay renuencia de algunos interesados en 
recibir la capacitación. Media Muy Alto Alto 
El material didáctico utilizado en la 
capacitación no es el apropiado.  Muy baja Medio Bajo 
La asistencia a las capacitaciones es pobre 
respecto a lo previsto. Media Medio Moderado 
Información 
El repositorio de información no se organiza 
adecuadamente.  Baja Alto Moderado 
Existen problemas técnicos que impiden el 
acceso a la información. Media Bajo Bajo 
El repositorio de información no es utilizado 
por los interesados.  Alta Medio Moderado 
Plan piloto 
Los interesados inician el proyecto con el 
modelo de trabajo anterior. Baja Alto Moderado 
Debido a la resistencia al cambio se abandona 
la nueva metodología una vez inicado el 
proyecto. 
Media Alto Moderado 
Validación 
En la etapa de validación no se alcanzan los 
resultados esperados generando deterioro en la 
percepción de la metodología. 
Baja Alto Moderado 
Los ajustes al modelo se muestran complejos y 
resulta en el desuso de la metodología. Media Bajo Bajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
.
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Tabla 7.3 Respuesta a los riesgos identificados 
Entregable 
EDT Riesgo asociado 
Categorización 
del riesgo Plan de respuesta 
Responsable del plan 
de respuesta 
Nivel del riesgo 
remanente 
Identificación 
El Subdirector de 
infraestructura comunitaria no 
realiza una adecuada 
identificación y 
categorización de los 
interesados. 
Bajo 
Se le da acompañamiento al Subdirector de 
infraestructura comunitaria en la 
identificación y categorización de los 
interesados. 
Director del programas 
y proyectos Muy bajo 
Capacitación 
Los participantes de la 
capacitación no comprenden 
los conceptos de la 
metodología. 
Moderado 
Contar con casos prácticos y elementos 
visuales que faciliten la comprensión de 
los conceptos clave de la metodología. 
Director del programas 
y proyectos Bajo 
Hay renuencia de algunos 
interesados en recibir la 
capacitación. 
Alto 
Socializar la metodología y la capacitación 
entre los interesados y venderlo con 
eventos de grupo, como por ejemplo, 
convivios, “team-building”, entre otros. 
Dirección de formación 
y voluntariado Bajo 
El material didáctico utilizado 
en la capacitación no es el 
apropiado.  
Bajo 
Involucrar a funcionarios de la Dirección 
de Formación y Voluntariado así como de 
la Dirección Social para preparar el 
material didáctico de acuerdo a las 
características de los capacitandos de los 
tres niveles.  
Dirección de formación 
y voluntariado Muy bajo 
La asistencia a las 
capacitaciones es pobre 
respecto a lo previsto. 
Moderado 
Se incentiva a los involucrados asistentes 
para que estos motiven a las personas que 
no asistieron y generen la necesidad de 
capacitarse. Se le solicita a los asistentes 
capacitar de manera general. 
Director del programas 
y proyectos Bajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.3 Respuesta a los riesgos identificados – (continuación) 
Entregable 
EDT Riesgo asociado 
Categorización 
del riesgo Plan de respuesta 
Responsable del plan 
de respuesta 
Nivel del riesgo 
remanente 
Información 
El repositorio de información 
no se organiza 
adecuadamente.  
Moderado 
Depurar, organizar y compartir  
información que sea relevante. Además 
establecer niveles de acceso a diferentes 
tipos de información  en caso de ser 
necesario.  
Director de programas 
y proyectos Bajo 
Existen problemas técnicos 
que impiden el acceso a la 
información. 
Bajo 
Consultar con un experto para que diseñe o 
valide la base de datos donde se comparte 
la información de los proyectos y la 
metodología. 
Director de programas 
y proyectos Muy bajo 
El repositorio de información 
no es utilizado por los 
interesados.  
Moderado 
Incluir la utilización del repositorio en las 
capacitaciones enfatizando las ventajas de 
su uso. Adicionalmente realizar una serie 
de entrenamientos para ejercitar el uso del 
repositorio de información.  
Director de programas 
y proyectos Bajo 
Plan Piloto 
Los interesados inician el 
proyecto con el modelo de 
trabajo anterior. 
Moderado 
Realizar el seguimiento del uso de la 
metodología y las plantillas adecuadas. 
Adicionalmente hacer ver a los 
involucrados que la metodología planteada 
es la forma oficial de gestión.  
Director de programas 
y proyectos Bajo 
Debido a la resistencia al 
cambio se abandona la nueva 
metodología una vez inicado 
el proyecto. 
Moderado 
Dar acompañamiento en el proyecto piloto 
para incentivar la utilización de la 
metodología 
Director de programas 
y proyectos y 
proponentes de la 
metodología 
Bajo 
Validación 
En la etapa de validación no 
se alcanzan los resultados 
esperados generando deterioro 
en la percepción de la 
metodología.  
Moderado 
Se replantean procesos en la metodología y 
en el siguiente ciclo de capacitación a 
partir de los resultados arrojados por la 
validación.  
Director de programas 
y proyectos y 
proponentes de la 
metodología 
Bajo 
Los ajustes al modelo se 
muestran complejos y resulta 
en el desuso de la 
metodología. 
Bajo 
Se replantean procesos en la metodología y 
en el siguiente ciclo de capacitación a 
partir de los resultados arrojados por la 
validación. 
Director de programas 
y proyectos y 
proponentes de la 
metodología 
Muy bajo 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Capacitación 
Las capacitaciones deben ser estructuradas según la categorización de los 
interesados y sus necesidades de información. Se recomienda las lleven a cabo los autores 
de la guía metodológica y de este documento, donde se describa los resultados del estudio 
realizado y se capacite a los diferentes interesados en el uso de plantillas y contenido de la 
metodología. 
7.2.1 Estado de resultados 
Es necesario exponer los resultados del estudio a los interesados para generar 
conciencia en la necesidad de mejora que puede obtenerse a partir de la implementación de 
la guía metodológica. Para ello se plantean dos reuniones: la primera con los interesados de 
nivel uno, los directores y subdirectores de la Dirección social de TECHO; y una segunda 
reunión, con los interesados del nivel dos, el voluntariado clave. Con los interesados del 
nivel uno se comparte la información del estado de resultados en general y con los de nivel 
dos la información operativa, metodología y herramientas. Es recomendable que las 
reuniones sean expuestas por los autores de la guía metodológica y de este documento, 
además del Subdirector de infraestructura comunitaria en el caso de los interesados de nivel 
dos y tres. En las reuniones se debe exponer de la manera más práctica posible los 
resultados obtenidos del análisis e información relacionada como: 
• Las brechas encontradas 
• La guía metodológica propuesta 
• Los beneficios que generaría la guía metodológica 
• Conclusiones y recomendaciones 
Se estima que la duración de la reunión para los interesados del nivel uno es de 
cuatro horas y para los interesados del nivel dos y tres es de dos horas. 
7.2.2 Planificación de capacitaciones y material didáctico 
Previo a las formaciones debe planificarse cada una de ellas y generar el material 
didáctico de apoyo. Para ello se recomienda que la planificación la realice el Subdirector de 
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infraestructura y comunitaria, en conjunto con los los autores de la guía metodológica y de 
este documento. 
Adicionalmente el Subdirector de infraestructura comunitaria debe solicitar la 
colaboración a la Dirección de formación y voluntriado para el desarrollo del material 
didáctico, que sirva como apoyo para las formaciones de los interesados en todos los 
niveles según sus necesidades de información. Se estima que la planificación de 
capacitaciones y preparar el material didáctico puede durar dos semanas. 
7.2.3 Formaciones 
Las formaciones están orientadas a los interesados en los niveles uno, dos y tres. A 
continuación se describe brevemente la propuesta para cada una de ellas. 
7.2.3.1 Interesados de nivel uno 
Como se recomendó en la identficación de los interesados, el nivel uno puede estar 
conformado por directores y subdirectores de la Dirección social de TECHO. Se sugiere 
estén a cargo de los autores de la guía metodológica y de este documento, donde se 
planifique la capacitación para aportar información relacionada a: 
• Profundizar sobre los beneficios que la guía metodológica puede traer a la 
organización según su realidad actual. 
• Estudiar y comentar de manera general los procesos propuestos en la guía 
metodológica, así como sus herramientas y técnicas sugeridas. 
• Revisar de los roles y responsabilidades de los interesados de nivel dos y 
tres. 
Se estima que la formación para los interesados de nivel uno puede durar dos días. 
7.2.3.2 Interesados de nivel dos 
Como se recomendó en la identficación de los interesados, el nivel dos puede estar 
conformado por los voluntarios clave o consolidados y todo aquel voluntario que tenga 
funciones de director de proyecto. Se sugiere estén a cargo de los autores de la guía 
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metodológica y de este documento, además del Subdirector de infraestructura comunitaria, 
donde se realice la capacitación para aportar información relacionada a: 
• Consolidar las habilidades del voluntariado respecto al trabajo en equipo. 
• Estudiar y comentar a profundidad los procesos propuestos en la guía 
metodológica, así como sus herramientas y técnicas. 
Se estima que la formación para los interesados de nivel dos puede durar cinco días. 
7.2.3.3 Interesados de nivel tres 
Como se recomendó en la identficación de los interesados, el nivel tres puede estar 
conformado por todo el voluntariado de apoyo de los proyectos de vivienda transitoria. Se 
sugiere que el Subdirector de infraestructura comunitaria y los voluntarios clave o 
consolidados estén a cargo la formación, donde se realice la capacitación para aportar 
información relacionada a: 
• Consolidar la cultura de proyectos en el volutariado y sus beneficios. 
• Estudiar y comentar a profundidad los procesos propuestos en la guía 
metodológica, así como sus herramientas y técnicas. 
Se estima que la formación para los interesados de nivel tres puede durar cinco días. 
7.3 Información 
Se definen aspectos generales respecto al acceso a la información y niveles de 
acceso. 
7.3.1 Repositorio 
La Subdirección de infraestructura comunitaria debe incluir las plantillas generadas 
en el repositorio de información ya existente, para que las mismas puedan ser accesadas por 
los interesados de los tres niveles. De igual forma se debe compartir la metodología con los 
interesados de nivel uno y dos. Adicionalmente debe ordenarse el repositorio para que la 
metodología tenga coherencia en documentación y forma. Se estima que la duración de esta 
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tarea es un día y esta tarea puede realizarse en paralelo a la identificación de los 
interesados, previo a la planificación de las capacitaciones. 
7.4 Plan piloto 
Es importante mencionar que se estimaron recursos económicos para las actividades 
de esta guía, al igual que fechas de inicio y fin para su implementación pero queda a 
discreción de la organización la fecha de inicio de la guía de implementación. Ello debido a 
la gran cantidad de trabajo que tiene la organización al momento de finalizar esta 
propuesta, pero si se alerta que es importante volver a realizar estas estimaciones previo a 
su implementación. 
Dadas estas situaciones, se utiliza a manera de ejemplo un plan piloto con una 
duración de un mes y así generar una estimación realista de la duración de la 
implementación de la metodología propuesta en la organización. Bajo este panorama la 
duración de la implementación de esta guía es de poco más de treinta y siete días hábiles. 
Suponiendo una fecha de inicio 4 de julio del 2016, finalizaría el 6 de setiembre del 2016. 
La calendarización de las actividades de la guía de implementación se presenta en la figura 
7.2. 
Posterior a las actividades relacionadas con la identificación de los interesados, 
capacitaciones de la guía metodológica y disponibilidad de la información, es posible poner 
en práctica la guía metodológica en un proyecto que la organización seleccione. Esto le 
permitirá a la Subdirección de infraestructura comunitaria realizar validaciones y ajustes 
posteriores que considere necesario. El responsable directo de implementar el plan piloto 
debe ser el Subdirector de infraestructura comunitaria, ya que es quien conoce a 
profundidad la guía metodológica propuesta. A manera de ejemplo, se estima que la 
duración del proceso de gestión de construcción de viviendas transitorias en una comunidad 
es un mes, aunque este tiempo puede variar dependiendo del proyecto que se seleccione 
para el plan piloto. El plan piloto como tal no tiene costos relacionados ya que estos forman 
parte de la operación normal de la organización. 
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Figura 7.2 Cronograma de la implementación de la metodología 
Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Validación 
La validación de la guía metodológica se debe realizar a partir de los resultados 
esperados para posteriormente hacer ajustes al modelo, que mejore el desempeño de las 
etapas de planificación de los proyectos en TECHO. Las actividades relacionadas con la 
validación deben ser responsabilidad del Subdirector de infraestructura comunitaria y se 
deben desarrollar al final del proyecto ya que es parte importante del aporte que debe tener 
la propuesta de guía metodológica a la organización. También se debe mencionar que las 
actividades relacionadas con la validación no tienen una fecha definida, ya que depende de 
la fecha en que se lleve a cabo el proyecto piloto. 
7.5.1 Resultados 
Los resultados de la implementación de la guía metodológica pueden ser revisados 
mediante una reunión con los involucrados de nivel dos, donde se validen los alcances de la 
metodología y el seguimiento adecuado la misma. Se estima que esta reunión tiene una 
duración de un día para ella. 
7.5.2 Ajustes al modelo 
Los resultados generados por implementación de la guía metodológica debe llevar a 
un proceso de cambios,  para adaptar los elementos de una manera más adecuada a los 
procesos de planificación de la organización, ya que pueden cambiar con el tiempo. Las 
actividades relacionadas con los ajustes al modelo se estiman en dos días. 
Es importante que posteriormente se asigne recursos al mantenimiento de la guía 
metodológica donde se deben incluir nuevas plantillas, procesos y políticas que no estén 
presentes en esta propuesta. Para realizarlo debe establecerse procedimientos documentados 
para formalizar las modificaciones a la metodología. 
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7.6 Presupuesto 
Es necesario estimar los costos necesarios para llevar a cabo la guía de implementación según se desarrolló en las secciones 
anteriores. Para ello se estimó un presupuesto con los costos desglosados, que contempla la inversión en facilitadores y recurso 
humano, suministros, además de alimentación y viáticos. La inversión se estima en ¢2.235.350 para los 37.88 días de implementación. 
La Tabla 7.4 presenta el desglose del presupuesto de la guía de implementación. 
Tabla 7.4 Presupuesto de la guía de implementación 
Nombre de la tarea Duración 
Costos 
Costo total Facilitadores y recurso 
humano Suministros Alimentación y viáticos 
Identificación 2,13 días ¢ 59.000 ¢ 2.000 ¢ 12.500 ¢ 73.500 
     Identificación de interesados 2 días ¢ 50.000 ¢ 2.000 ¢ 10.000 ¢ 62.000 
     Identificación de riesgos 1 hora ¢ 9.000 ¢ 0 ¢ 2.500  ¢ 11.500 
Capacitación 20,75 días ¢ 1.594.350 ¢ 217.500 ¢ 180.000 ¢ 1.991.850 
     Estado de resultados Nivel 1 4 horas ¢ 54.100 ¢ 5.000 ¢ 15.000 ¢ 74.100  
     Estado de resultados Nivel 2 y 3 2 horas ¢ 6.250 ¢ 7.500  ¢ 25.000 ¢ 38.750  
     Planificación de capacitaciones 
y material didáctico 
2 semanas ¢ 1.300.000 ¢ 150.000  ¢ 50.000  ¢ 1.500.000 
     Formaciones 7 días ¢ 234.000 ¢ 55.000 ¢ 90.000 ¢ 379.000 
          Formación: Nivel 1 1 días ¢ 84.000 ¢ 10.000  ¢ 25.000  ¢ 119.000 
          Formación: Nivel 2 2 días ¢ 50.000 ¢ 15.000 ¢ 15.000 ¢ 80.000 
          Formación: Nivel 3 4 días ¢ 100.000 ¢ 30.000 ¢ 50.000 ¢ 180.000 
Información 1 día ¢ 25.000 ¢ 0 ¢ 5.000 ¢ 30.000 
     Repositorio 1 día ¢ 25.000 ¢ 0 ¢ 5.000 ¢ 30.000 
Plan Piloto 1 mes ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 
Validación 3 días ¢ 75.000 ¢ 20.000 ¢ 45.000 ¢ 140.000 
     Resultados 1 día ¢ 25.000 ¢ 10.000 ¢ 15.000 ¢ 50.000 
     Ajustes al modelo 2 días ¢ 50.000 ¢ 10.000 ¢ 30.000 ¢ 90.000 
DURACION TOTAL: 37.88 días   COSTO TOTAL: ¢ 2.235.350 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8 Conclusiones y recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
• TECHO Costa Rica, cuenta con una alta capacidad de ejecución gracias a su 
fortaleza de trabajar con voluntarios motivados y alineados por una causa social. La 
cultura organizacional fomenta el “hacer”, sin embargo, se carece de formación 
técnica en gestión de proyectos y documentación de los procesos. 
• Las áreas de conocimiento del modelo de administración de proyectos actual con 
menos información disponible son la gestiones de la integración, alcance, calidad, 
comunicaciones y riesgos. Por otro lado las áreas de conocimiento de costo, tiempo, 
recurso humano, adquisiciones e interesados contienen elementos tanto formales 
como informales en su mayoría aislados entre sí.  
• La experiencia que se genera de cada proyecto no se documenta como lecciones 
aprendidas y en gran medida se limita al voluntariado que participa en cada 
proyecto. Por ende la organización desperdicia recursos valiosos en dar solución a 
problemática repetitiva. A pesar de que la organización es consiente de ello no ha 
diseñado un repositorio de información de acceso común que permita compartir de 
forma organizada el conocimiento adquirido. 
• De acuerdo a los resultados obtenidos bajo el modelo de gestión de proyectos actual 
existe una relación directa con áreas de conocimiento determinantes para TECHO. 
Las áreas de gestión criticas y que se abordan en la propuesta metodológica son las 
áreas de gestión de la integración, alcance, costo, tiempo y riesgos. Todas ellas 
asociadas a la problemática mas evidente y de mayor urgencia a atender. 
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• La guía de implementación permite una absorción adecuada de la metodología 
propuesta para los proyectos de vivienda transitoria de la organización, de manera 
que la misma sea aceptada por cada uno de involucrados y su implementación se 
realice de manera fluida. 
• Con respecto a a utilización de herramientas para modelar las líneas base del 
proyecto, la organización utiliza hojas electrónicas aisladas entre sí y que carecen de 
atributos de programables que le permitan realizar pronósticos y ensayos de 
escenarios. 
• El mayor valor agregado que brinda la metodología propuesta es generar un 
ordenamiento en los procesos de construcción de vivienda transitoria en la 
organización, hacia procesos con mayor orden, que tengan relación unos con otros y 
el uso apropiado de herramientas que se adapten a la realidad actual y a las 
necesidades existentes.  
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8.2  Recomendaciones 
• TECHO tiene una oportunidad de mejora en la organización del repositorio de 
información y en diseñarlo de forma tal que pueda ser abierto a consulta por los 
diferentes miembros de los equipos de trabajo. De esta forma puede generarse el 
medio para registrar las lecciones aprendidas. 
• Con el objetivo que la organización pueda beneficiarse en mayor medida de esta 
propuesta metodológica la organización debe complementarla con los otros 
procesos y áreas de conomiento de forma gradual para facilitar la curva de 
aprendizaje. 
• Se recomienda que la organización pueda adquirir licencia y capacitar al recurso 
humano clave en un paquete informático en gestión de proyectos como Microsoft 
Project® o de uso libre como Freedcamp® u Orange Scrum®. 
• Se observó a lo largo del desarrollo de la investigación que existe algún grado de 
resistencia y falta de interés del voluntariado en participar en proyectos de mejora 
interna y administrativos de la organización. Lo anterior respalda el hecho de que se 
percibe como mas atractivo el trabajo de campo y la ejecución. Se recomienda a la 
organización abordar el tema para crear conciencia de la importancia de este tipo de 
inciativas con el voluntariado clave.  
• Se recomienda que TECHO adopte a futuro un proyecto interno de mejora en 
gestión de proyectos, que incluya también una guía de implementación, para las 
áreas de conocimiento y grupos de procesos que quedaron fuera de la presente 
ponencia, aunque no se consideraron como críticas, no son menos importantes. 
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Apéndice A: Diagnóstico de las direcciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:  
Preguntas generales 
Funciones que desempeña: 
 
Principales logros en la gestión: 
 
Problemáticas generales que se presentan: 
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¿Qué herramientas cree son necesarias para el desarrollo de sus funciones y que aún no 
tiene o ha desarrollado? 
 
 
¿Encuentra alguno de estos factores? ¿En qué proporción? Comente. 
Evalúe de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo. 
Factor Valor Comentario 
Insatisfacción de las comunidades 
 
 
Pérdida de imagen   
Aumento en los costos planificados   
Retraso en el inicio de actividades/proyectos en 
las comunidades 
 
 
Trabajo adicional, re trabajos y reformulación 
de los objetivos  
 
¿Cree que las personas que conforman la junta 
directiva no poseen conocimientos sobre la 
disciplina de proyectos y sus actividades 
relacionadas? 
 
 
¿Se utilizan herramientas y parámetros claros a 
nivel de organización? 
 
 
 
  

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Preguntas enfocadas al área: Formación y Voluntariado 
Cantidad de voluntarios en 2014 y 2015 2014 2015 
Voluntarios consolidados   
Nuevos voluntarios   
Cantidad de personas que han dejado el 
voluntariado 
  
Voluntarios que carecen de experiencia   
Voluntarios que carecen de formación 
profesional 
  
Principales obstáculos que se presentan en sus funciones para obtener los resultados 
esperados 
 
¿Cuáles son los principales riesgos que se presentan en su gestión? 
Evalúe de 1 a 5 la Frecuencia de ocurrencia e Impacto, siendo 5 el valor máximo. 
Riesgos 
detectados 
Descripción Frecuencia de 
ocurrencia (1-5) 
Impacto 
(1-5) 
¿Cuál es el 
impacto? 
     
     
     
     
 
  

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Preguntas enfocadas al área: Diagnóstico y Evaluación 
La organización posee lineamientos claros respecto a metodología para abordar, de manera 
ordenada, el diagnóstico y evaluación en las comunidades. Si/No. Comente 
 
¿Utiliza herramientas y parámetros claros? ¿Cuáles son estas herramientas y parámetros? 
 
¿Qué métricas utiliza para realizar la evaluación e impacto de los beneficios? 
 
Presente las métricas y los valores alcanzados para el año anterior y este año. 
Métricas Meta 2014 Valor real 
2014 
Meta 2015 Valor real 
2015 
     
     
¿Cuáles son los principales obstáculos que se presenta en sus funciones para obtener los 
resultados esperados o previstos? 
 
¿Cuáles son los principales riesgos que se presentan en su gestión? 
Evalúe de 1 a 5 la Frecuencia de ocurrencia e Impacto, siendo 5 el valor máximo. 
Riesgos 
detectados 
Descripción Frecuencia de 
ocurrencia (1-5) 
Impacto 
(1-5) 
¿Cuál es el 
impacto? 
     
     
     




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Preguntas enfocadas al área: Promoción comunitaria 
¿Cómo realiza le dan seguimiento al trabajo de los voluntarios y dirigentes comunitarios? 
 
 
¿Cuáles son los principales obstáculos que se presenta en sus funciones para obtener los 
resultados esperados o previstos? 
 
¿Cuáles son los principales riesgos que se presentan en su gestión? 
Evalúe de 1 a 5 la Frecuencia de ocurrencia e Impacto, siendo 5 el valor máximo. 
Riesgos 
detectados 
Descripción Frecuencia de 
ocurrencia (1-5) 
Impacto 
(1-5) 
¿Cuál es el 
impacto? 
     
     
     
     
 
  


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Preguntas enfocadas al área: Programas y Proyectos 
Indique la cantidad de proyectos 
 2014 2015 
Cantidad de proyectos totales del año   
Proyectos sin iniciar   
Proyectos atrasados   
Proyectos concluidos exitosamente en tiempo, costo, 
alcance y calidad 
  
Proyectos en los cuales se identificaron correctamente los 
riesgos 
  
Proyectos en los cuales se gestionaron correctamente los 
riesgos 
  
Proyectos en los cuales se identificaron correctamente los 
involucrados 
  
Proyectos en los cuales se gestionaron correctamente los 
involucrados 
  
¿Hubo una clara definición del alcance? Si/No. Comente 
 
¿Se utilizaron criterios claros de aceptación del producto y los entregables? Si hubo, ¿qué 
criterios se utilizaron y con qué valores? 
 
¿Se registró insatisfacción de los dirigentes comunales respecto al producto de los 
proyectos? Si hubo, ¿cuáles fueron esas insatisfacciones? 
 
  



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Apéndice B: Cuestionario sobre competencias y conocimientos en administración de 
proyectos para colaboradores y voluntarios 
Cuestionario sobre competencias y conocimiento en Administración de proyectos para 
colaboradores y voluntarios de la Subdirección de Infraestructura Comunitaria 
Instrumento Cuestionario Fecha de aplicación: Formulario abierto del 
2 al 9 de mayo 2016 
Vía Formulario web Aplicado por: David Henriquez 
Dirigido a: Participantes en los proyectos de vivienda transitoria 
Puesto: Colaboradores y voluntariado 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar para la organización?  
2. ¿En sus trabajos anteriores tuvo experiencia y relación con proyectos? Si su 
respuesta es afirmativa indicar el rol desempeñado. 
3. ¿Tiene formación universitaria, ha tomado cursos o posee certificaciones en el tema 
de proyectos? Si su respuesta es afirmativa indicar.  
4. ¿En cuántos proyectos ha participado dentro de la organización? 
5. ¿Cuál es el rol que desempeña en los proyectos dentro de la organización? 
6. En caso de tener conocimiento de metodologías en administración de proyectos, 
¿logra aplicarlos en los procesos de la organización? 
7. ¿Cuál o cuáles considera usted que son las barreras para aplicar metodologías 
formales de administración de proyectos actualmente en la organización? 
8. ¿Considera que es necesario que la organización adopte una metodología 
estandarizada para la administración de los proyectos? 
9. ¿Cuáles áreas considera usted que la organización debe reforzar en el tema de 
proyectos? 
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Apéndice C: Entrevista al subdirector de la Subdirección de infraestructura comunitaria 
de TECHO  
Entrevista para conocer sobre el proceso de gestión de los proyectos de vivienda transitoria 
Instrumento Entrevista Fecha de aplicación: 22 marzo 
Vía Comunicación personal Aplicado por: Bernhard Silesky 
Dirigido a: José Pablo Bulgarelli David Henriquez 
Puesto: Subdirector de Infraestructura Comunitaria 
 
1. ¿Cuáles son las etapas que tiene los proyectos de construcción de vivienda 
transitoria?  
2. ¿Podría describirnos cuales son los procesos que tiene cada una de esas etapas y 
cuáles son los insumos y herramientas que utilizan? 
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Anexo A: Informe Anual 2015 de la Subdirección de infraestructura comunitaria 
 
INFORME ANUAL 2015  
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - COSTA RICA 
 
 
Elaborado por: Jose pablo bulgarelli. 
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PANORAMA GENERAL 
FUNCIONES DEL ÁREA: 
• Mejorar las condiciones habitacionales: vivienda, su materialidad y consideraciones de 
habitabilidad.  
• Mejorar el hábitat mediante el mejoramiento de los servicios de una comunidad a 
través de infraestructura social básica o equipamiento comunitario destinado a un uso 
particular (deportivo, educación, recreativo o salud). 
 
ESTRUCTURA PROPUESTA: 
En función del Primer Encuentro Nacional del Área de Infraestructura Comunitaria, 
realizado el 25 de Julio del 2015, se propusieron los roles y responsabilidades de las 
distintas coordinaciones a cargo de la Subdirección y se planteó una estructura basada en 
proyectos y no en departamentos. A continuación, se hace una descripción de cada 
coordinación y la interpretación gráfica de la estructura del área. 
 ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
o Área que identifica las comunidades en las cuales se va han trabajar. 
o Elabora las segundas encuestas y mediante la tabulación de esta información 
se asigna la vivienda transitoria a las familias beneficiadas. 
o Elaborar herramientas para mejorar los procesos (Julieta) del equipo. 
o Se encarga de evaluar los terrenos y en general de analizar la viabilidad de la 
construcción en la comunidad, contando aspectos físicos. (responsabilidad 
compartida con método constructivo).  
o Da seguimiento (visitas posteriores) para validar la calidad de la vivienda, al 
mismo tiempo vela porque se cumplan los acuerdos previos (contratos).  
o Evaluar el rendimiento del material, eficacia y eficiencia de los 
procedimientos.  
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o Elaborar recomendaciones futuras con base en las lecciones aprendidas y 
mediante informes.  
 MÉTODO CONSTRUCTIVO  
o Encargado de elaborar las capacitaciones y capacitar a los y las Líderes de 
Cuadrilla y Capataces de una manera integral, tanto previo a la construcción 
como en terreno, uniendo conocimientos técnicos y formación de líderes 
(“en construcción avisada no muere cuadrilla”). Se integra con el área de 
Formación y Voluntariado.  
o Creación de Manuales donde se explique los métodos de construcción, que 
incluya conocimientos técnicos, experiencias previas (mañas) y formación 
de liderazgo.  
o Asignación en conjunto con Formación y Voluntariado de los Líderes de 
Cuadrilla. 
o Se encarga de evaluar los terrenos y en general de analizar la viabilidad de la 
construcción en la comunidad, contando aspectos físicos. (responsabilidad 
compartida con asignación y seguimiento).  
o Investigar, rediseñar y modificar la vivienda transitoria.  
o Diagnosticar para dar una mejor respuesta a los diferentes entornos.  
o Mejorar los procesos constructivos, principalmente el de prefabricación. 
o Valorar los materiales de construcción. 
o Contactar a proveedores 
o Codificaciones de paneles de vivienda en bodega, ordenar la carga. 
o Prestar atenciones a las evaluaciones ejecutadas por seguimiento. 
 CONSTRUCCIÓN 
o Objetivo y esencia de TECHO. 
o Se encarga de los eventos masivos y construcciones corporativas de 
TECHO, Viviendas Transitorias principalmente. Inicio, Planificación, 
Ejecución, Control y Cierre.  
o Foco de captación del voluntariado fijo. 
o Concientización del voluntariado con respecto a las familias y la comunidad. 
o Capacitación del staff para la realización de los eventos (punto de unión con 
Método Constructivo). 
o Apoyar el desarrollo de los manuales (punto de unión con Método 
Constructivo). 
o Velar por que se cumplan los planes durante la ejecución de las 
construcciones. 
 PROYECTOS 
o Área encargada de crear, innovar, promover y asesorar técnicamente las 
ideas que surgen a partir de las necesidades de las comunidades, le dan 
seguimiento y las desarrollan.  
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o Estos proyectos nacen de la necesidad propia de la comunidad, desde una 
mesa de trabajo o junta comunal, por lo tanto, se promueve la participación 
comunitaria. A partir de esto nos preguntamos: ¿se fomenta realmente la 
participación comunitaria independiente a TECHO o se promueve la 
dependencia a la organización? 
 LOGÍSTICA 
o Proceso que utiliza el tiempo como un recurso para asegurar el uso eficaz y 
eficiente de los insumos para trabajar (alimentos, transportes, cargas y 
descargas, envíos, herramientas, materiales, etc.). 
o Procesos previos a las construcciones: reparticiones, alimentos, compras, 
capacitaciones.  
o Procesos durante la ejecución de las construcciones: imprevistos, planes de 
contingencia. 
o Procesos post-construcción: inventariar alimentos y herramientas. 
o Búsqueda de recursos para el área. 
o Velar por un buen manejo de los recursos antes y después de cada 
construcción. 
o Mantener el orden en las bodegas e inventarios. 
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Coordinaciones de la Subdirección de Infraestuctura Comunitaria 
Coordinación Nombre 
Asignación y Seguimiento VACANTE, coordinación anterior: Fernando 
Clavo Flores 
Método Constructivo Yulia León Pérez 
Construcción Sigrith Solera Porras 
Proyectos de Infraestructura Atahualpa Pérez 
Logística* Fabián Ruiz 
*Se discute la desvinculación directa de Logística de Infraestructura Comunitaria 
 
DESAFÍOS PRINCIPALES DEL ÁREA DURANTE EL 2015 
1. Consolidar los equipos de trabajo y tener una visión compartida del área.  
2. Crear una estrategia para entender el funcionamiento del área y proponer mejoras a 
esta. 
3. Entender y naturalizar los procesos de los programas de infraestructura comunitaria. 
 
PRINCIPALES LOGROS DEL ÁREA DURANTE EL 2015 
1. Hito de construcción de viviendas transitorias en fibrocemento en la Zona del 
Caribe durante el primer semestre del 2015 y continuación del proyecto de nueva 
materialidad con el proyecto de construcción en Palmar Sur. 
2. Nuevo modelo de trabajo corto para proyectos de viviendas transitorias y su 
naturalización (trabajo no permanente en las comunidades). 
3. Proceso de asignación más objetiva. 
4. Nuevos instrumentos para capacitación (manuales). 
5. Nuevos herramientas para evaluación de terrenos. 
6. Se continúa con la priorización de proyectos de infraestructura comunitaria con 
procesos ordenados. 
7. Reestructuración del área en colaboración del voluntariado. 
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Análisis cumplimiento de metas numéricas (indicadores) 
Indicadores Vivienda transitoria 
INDICADORES Plan Anual Real  
1. Viviendas construidas 256 160 
2. Número de coordinadores de sub áreas 5 4 
3. Voluntarios Fijos de área (incluido los coordinadores) 30 33 
4. Costo FOB (TECHO de la VdE), en USD $1642 $1762 
5. Costo CIF (TECHO de la VdE), en USD $150 $386 
6. Costo de donaciones en especie $708 $365 
7. Número de proveedores con convenio 1 7 
8. Número de actividades de proyección comunitaria 10 - 
9. Número de pobladores en roles de construcción 8 12 
10. PostCC: errores detectados a partir de Checklist - - 
11. PostCC: errores detectadas a partir de Formulario - - 
12. PostCC: Checklist aplicados - 43 
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1- Número de viviendas construidas: hemos llegado a construir 160 viviendas 
transitorias (VT) en el 2015 (contándolas como unidades de 18 m2), 35 viviendas 
más que en el 2014, lo que equivale a 28% de incremento en construcción. De estas 
160 VT construidas, 63 presenta el cambio de materialidad en su cerramiento, por lo 
tanto del 100% de viviendas que construimos un 39% fue construido con 
fibrocemento. Desde julio del 2015 a todas las viviendas transitorias, sin importar la 
materialidad de su cerramiento (madera o fibrocemento), se le tratan químicamente 
las piezas estructurales expuestas al clima y que tienden a degradarse con mayor 
facilidad, estas piezas son: pilotes, estructura de piso y vigas de piso, por lo tanto el 
76% de las VT construidas este año presentan protección contra humedad y plagas 
en las piezas estructurales expuestas a la intemperie. 
 
Si bien estos números son alentadores comparándolos con años anteriores, la meta 
propuesta no se alcanzó, según lo planificado se debían construir 256 VT, dicho déficit se 
fue acumulando desde la construcción postergada a inicio de año, así como los casos que no 
se han podido construir en central debido a la falta de espacio en las comunidades de esta 
región y de los casos que se han bajado durante el proceso constructivo. Como ejemplo de 
lo anterior está el hecho que para la construcción corporativa de Noviembre solo logramos 
construir 5 viviendas de las 25 planeadas por falta de espacio. También se tuvo que tomar 
la dura decisión de no construir 20 viviendas en la comunidad de Cristo Rey por falta de 
Staff, así como 9 viviendas en la comunidad de Cocotales y 37 en las comunidades de Sota 
1, Sota 2 y Lomas (llamadas simplemente Sotas) por la caída en la financiación de estos 
proyectos en el último trimestre del 2015. 
 
En la tabla siguiente se presenta un resumen de las VT construidas durante el 
2015, por mes de construcción y comunidad. 
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20
15 
Mes Comunidad 
Co
mo 
unidad 
de 18 
m2 
Como 
vivienda 
individual de 
diferente 
metraje (18 
m2, 36 m2 y 
54 m2) 
Voluntari
ado 
movilizado Materialidad 
Abril 
Nuevo 
Amanecer 12 12 
49 
Madera 
Madera 
Los Pochotes 12 12 Madera 
Madera 
El Jardín 15 15 Madera 
Madera 
Julio 
Sota 1 15 11 
350 
Madera 
Cocotales 9 9 Madera 
Sota 2.1 10 7 FIBROCEMENTO 
Sota 2.2 9 7 FIBROCEMENTO 
Lomas 10 9 
Madera 
Agosto 
Nueva 
Esperanza 9 9 
76 Madera 
Nueva 
Esperanza 10 10 Madera 
Noviemb
re 
Nuevo 
Amanecer 1 5 5 70 Madera 
Diciembr
e 
Changuena, 
Finca 3, Térraba, 
Coba Sur 
9 9 
314 
FIBROCEME
NTO 
Changuena, 
Finca 3, Térraba, 
Coba Sur 
12 9 
FIBROCEME
NTO 
Changuena, 
Finca 3, Térraba, 
Coba Sur 
12 10 
FIBROCEME
NTO 
Changuena, 
Finca 3, Térraba, 
Coba Sur 
11 10 
FIBROCEME
NTO 
160 144 859 
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2- Voluntariado: Con respecto a los indicadores 2 y 3, tenemos coordinadores y 
coordinadoras al frente de 4 de los 5 equipos, estamos coordinando la transición en 
el equipo de Asignación y Seguimiento, equipo clave para lograr las metas del año 
2016. Hemos captado voluntariado durante la construcción de Julio, sin embargo al 
corte del Segundo Semestre este número compensa a los y las voluntarias que han 
salido del equipo.  
 
3- Costo de la Vivienda Transitoria: El valor que se muestra como costo anual 
esperado difiere al costo real de la VT por dos motivos, el primero es el aumento en 
los precios de los materiales después del segundo semestre del año y el segundo es 
porque actualmente el costo FOB de las VT se toma sin restarle el  “cash-back” 
producto de las alianzas comerciales, debido a que este “dinero de retorno” no 
regresa inmediatamente al TECHO una vez se hayan realizado las compras, por lo 
tanto TECHO debe pagar por el proyecto el valor real de la VT sin este elemento. El 
dinero que ingrese al TECHO producto del convenio se utilizará para financiar otros 
proyectos distintos al de la VT. También es importante añadir que a los costos FOB 
se le agregan costos por imprevistos y por operatividad, costos que nunca se le 
habían calculado a las VT. Por tanto los costos al finalizar el periodo 2015 de la VT 
para TECHO-Costa Rica son los siguiente: 
 
Costo FOB:  $2183 
Costo CIF:  $618 
Costo oculto por donaciones por vivienda: $171 
4. Número de proveedores con convenio,  actualmente poseemos buenas relaciones 
comerciales con las siguientes empresas: 
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Sigue latente los riesgos tales como alquilar transporte para el montacargas 
prestado (es necesario buscar servicios completos), así como profesionalizar los 
procesos para que dichos servicios sean totalmente aprovechados, buscando 
eficiencia y eficacia. 
5. Actividades de proyección comunitaria: no se han desarrollado actividades de 
proyección comunitaria, por lo tanto solicitaremos un trabajo en conjunto con FyV 
y con DC para crear el proyecto y ejecutar dichas actividades.  
 
6. Procesos post-construcción: En Julio 2015 se iniciaron los procesos de Post 
construcción sin embargo no se les ha podido dar seguimiento. 
 
Indicadores Vivienda transitoria 
INDICADORES Anual Real  
1. Hogares asignados para la construcción de Viviendas 265 144 
2. Hogares con encuesta de asignación 750 479 
3. Hogares con encuesta de asignación registrada 250 479 
4. % de pago 90% 100% 
 
1- Hogares asignados para la construcción de VT: el indicador real se aleja al 
proyectado por las razones expuestas en los párrafos anteriores. Ahora bien, se le 
han construido a 144 familias, este número difiere a la cantidad de viviendas ya que 
el número de VT se consideran como unidades de 18 metros cuadrados, eso quiere 
decir que hemos construido  VT de 18 m2 a 128 familias, VT de 36m2 a 15 familias 
y VT de 54m2 a 1 familia. 
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2- Hogares con encuesta: Al confrontar los números planeados con los reales del 
indicador de Hogares con encuesta de asignación refleja la problemática que 
TECHO-Costa Rica ha detectado en la Región Central donde cada vez es más difícil  
encontrar comunidades con las cuales podamos trabajar, debemos planear una 
estrategia distinta de trabajo con las comunidades de esta región; una de las 
propuestas es el diseño de una nueva Vivienda TECHO para la región central de 
Costa Rica. 
 
3- Porcentaje de pago: gracias a la corroboración de la información,  y a la 
legitimidad que proyecta TECHO Costa Rica a las familias hemos podido alcanzar 
un 100% de recaudación del dinero solicitado para el proyecto comunitario de 
construcción de Viviendas Transitorias.  
 
 
 
 
Fundación TECHO - Costa Rica 
50 norte, 50 este y 25 norte de la Sede Lechera, Los Yoses Sur, San Pedro Montes de Oca, San 
José 
2234-6471 
www.techo.org/costarica   
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Anexo B: Modelo de Madurez PMMM de Harold Kerzner 
Cuestionario sobre Administración de 
Proyectos 
Estimado(a) profesional, a continuación se presenta un cuestionario con 80 preguntas 
que cubre aspectos básicos relacionados a los principios de la administración de proyectos. 
Cada una de las preguntas es de carácter obligatorio y de selección única, por lo que si 
encuentra respuestas similares debe seleccionar la que le parezca como mejor alternativa. 
Por favor dedique un momento a completar esta cuestionario de manera individual. Las 
respuestas que brinde son de carácter anónimo y la información que proporcione será 
utilizada únicamente con fines académicos. 
Gracias! 
* Requerido 
Información general sobre el entrevistado 
Puesto en la organización: * 
Profesión: * 
Rol dentro del equipo de proyectos: * 
Años de trabajar en la organización: * 
 
o Menor a 1 año  
o De 1 a 3 años  
o De 3 a 5 años  
o De 5 a 10 años  
o Mayor a 10 años  
Sección 1 
1. Una definición comprensiva de gestión del alcance sería: * 
o A. Manejar un proyecto en términos de sus objetivos a través de todas las 
fases del ciclo de vida y su proceso.  
o B. Aprobación de la línea base del alcance  
o C. Aprobación del Acta de Constitución del proyecto  
o D. Control de la configuración  
o E. Aprobación del plan detallado, que incluya presupuesto, ubicación de los 
recursos, responsables y gestión del patrocinador.  
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2. Los tipos de cronogramas más comunes son diagramas de Gantt, diagrama de 
hitos, línea de balance, y: * 
o A. Diagramas de redes  
o B. Eventos escalonados en tiempo  
o C. Actividades integradas al calendario  
o D. A y C únicamente  
o E. B y C únicamente  
3. El involucrado principal en las comunicaciones del proyecto es el: * 
o A. Patrocinador  
o B. Director de proyecto  
o C. Gerente funcional  
o D. Equipo funcional  
o E. Todos los anteriores  
4. El medio más efectivo para determinar el costo de un proyecto es sacar el 
precio de: * 
o A. Estructura de desglose de trabajo (WBS/E.D.T.)  
o B. Cuadro lineal de responsabilidades  
o C. Acta de Constitución del proyecto  
o D. Enunciado del alcance  
o E. Plan de dirección del proyecto  
5. ¿A qué nivel de jerarquía de Maslow es probable que los sindicatos de 
empleados satisfagan sus necesidades? * 
o A. Pertenencia  
o B. Autorrealización  
o C. Estima  
o D. Seguridad  
o E. Empoderamiento  
6. Un documento escrito o pictórico que describe, define, o especifica el servicio 
o item a ser adquirido es: * 
o A. Un documento específico  
o B. Un diagrama de Gantt  
o C. Un plano  
o D. Un análisis de riesgo  
o E. Ninguno de los anteriores  
7. Eventos futuros o resultados favorables son llamados: * 
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o A. Riesgos  
o B. Oportunidades  
o C. Sorpresas  
o D. Contingencias  
o E. Ninguno de los anteriores  
8. Los costos de no-conformidades incluyen: * 
o A. Costos de prevención  
o B. Costos de fallos interno  
o C. Costos por fallos externos  
o D. B y C únicamente  
o E. A, B, y C  
9. Quizás el mayor problema que enfrenta el director del proyecto durante las 
actividades de integración en una estructura matricial es: * 
o A. El hacer frente a empleados que dependen de múltiples jefes  
o B. Mucho involucramiento del patrocinador  
o C. Poca comprensión de requerimientos técnicos  
o D. Costos incrementales en el proyecto  
o E. Todas las anteriores  
10. Se ha establecido la envolvente de la varianza en un proyecto. La envolvente 
va de ±30% en I+D (Investigación y Desarrollo) a ±5% durante manufactura. La 
causa más común para el cambio en el "grosor" de la envolvente es porque: * 
o A. La gestión de reserva se ha agotado  
o B. La precisión de las estimaciones en manufactura es peor que la precisión 
de las estimaciones en I+D  
o C. Controles más estrictos son siempre necesarios conforme un proyecto 
comienza a reducir las actividades  
o D. Los deseos personales del patrocinador del proyecto son un problema  
o E. Ninguna de las anteriores  
Sección 2 
11. Una red de comunicación informal en un proyecto y dentro de una 
organización se llama: * 
o A. Flujo ascendente libre  
o B. Flujo horizontal libre  
o C. Flujo de comunicación sin restricción  
o D. Una vid  
o E. Una red abierta  
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12. ¿Cuál de los siguientes métodos es/son más adecuados para identificar lo 
"poco vital"? * 
o A. Análisis de Pareto  
o B. Análisis Causa-Efecto  
o C. Análisis de tendencias  
o D. Gráfico de proceso de control  
o E. Todas las anteriores  
13. El "orden de precedencia" es: * 
o A. El documento que especifica el orden (prioridad) en que los documentos 
del proyecto van a ser utilizados cuando sea necesario resolver 
inconsistencias entre documentos del proyecto.  
o B. El orden en que las tareas del proyecto deben ser completadas  
o C. La relación que las tareas del proyecto tienen unas con otras  
o D. La lista ordenada (por calidad) de los proveedores seleccionados para una 
prestación en el proyecto  
o E. Ninguna de las anteriores  
14. Riesgos futuros o resultados de riesgo que son desfavorables son llamados : * 
o A. Riesgos  
o B. Oportunidades  
o C. Sorpresas  
o D. Contingencias  
o E. Ninguna de las anteriores  
15. Es empresas pequeñas, directores de proyectos y gerentes de línea son: * 
o A. Nunca la misma persona  
o B. Siempre la misma persona  
o C. A veces la misma persona  
o D. Siempre en desacuerdo uno con el otro  
o E. Forzados a actuar como sus propios patrocinadores  
16. El ciclo de vida de los proyectos son muy útiles para __________ y 
__________. * 
o A. Gestión de la configuración; finalización  
o B. Establecimiento de objetivos; recolección de información  
o C. Estandarización; control  
o D. Gestión de la configuración; actualización de estado semanales  
o E. Aprobación; finalización  
17. Allanar los requerimientos de recursos de un período a otro se llama: * 
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o A. Asignación de recursos  
o B. Partición de recursos  
o C. Nivelación de recursos  
o D. Cuantificación de recursos  
o E. Ninguna de las anteriores  
18. La diferencia entre el valor adquirido (EV) y el valor planeado (PV) se 
refiere a: * 
o A. Variación en el cronograma  
o B. Variación en el costo  
o C. Estimación para la conclusión  
o D. El costo actual del trabajo realizado  
o E. Ninguna de las anteriores  
19. Gerentes de proyectos de I+D en compañías de alta tecnología la mayor parte 
del tiempo son motivados utilizando poder de __________ : * 
o A. Experto  
o B. Recompensa  
o C. Referente  
o D. Identificación  
o E. Ninguna de las anteriores  
20. Un patrón recurrente de comunicación dentro de la organización de proyecto 
o compañía es llamado: * 
o A. Una matriz de forma libre  
o B. Una matriz estructurada  
o C. Una red  
o D. Un canal rígido  
o E. Ninguna de las anteriores  
Sección 3 
21. Un árbol de tareas orientado a tareas u orientado al producto es: * 
o A. Un plan detallado  
o B. Un cuadro lineal de responsabilidades  
o C. Una estructura de desglose de trabajo (WBS/E.D.T.)  
o D. Un sistema codificado de costos  
o E. La descripción de un paquete de trabajo  
22. Calidad debe definirse como: * 
o A. La conformidad con los requisitos  
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o B. Apto para ser utilizado  
o C. La mejora continua de los productos y servicios  
o D. De interés para el cliente  
o E. Todas las anteriores excepto D  
23. ¿En cuál de las siguientes circunstancias le es más probable para comprar 
bienes o servicios en lugar de producirlos internamente ? * 
o A. Su empresa tiene exceso de capacidad y su empresa puede producir los 
bienes o servicios  
o B. Su empresa no tiene exceso de capacidad y no puede producir los bienes 
o servicios  
o C. Hay muchos proveedores confiables para los productos o servicios que 
usted está intentando conseguir, pero los vendedores no pueden alcanzar el 
nivel de calidad  
o D. A y B  
o E. A y C  
24. La mayor desventaja de un gráfico de barras es: * 
o A. La ausencia de temporización  
o B. No puede ser relacionado con las fechas del calendario  
o C. No muestra la interrelación entre actividades  
o D. No se puede relacionar con la planificación de recursos humanos  
o E. No se puede relacionar con la estimación de costos  
25. Típicamente los riesgos de un proyecto se definen en función de la reducción 
de: * 
o A. Incertidumbre  
o B. Daños  
o C. Tiempo  
o D. Costo  
o E. A y B  
26. Típicamente, ¿durante cuál fase del ciclo de vida de un proyectos ocurren la 
mayoría de los gastos? * 
o A. Fase de conceptualización  
o B. Fase de desarrollo y diseño  
o C. Fase de ejecución  
o D. Fase de cierre  
o E. Ninguna de las anteriores  
27. Subir del nivel 3 al nivel 4 en la estructura de desglose de trabajo 
(WBS/E.D.T.) resultará en: * 
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o A. Menor exactitud de las estimaciones  
o B. Mejor control del proyecto  
o C. Menor costo del reporte de status  
o D. Una mayor probabilidad de que algo va a fallar  
o E. Ninguna de las anteriores  
28. Un conflicto del manejo requiere una solución del problema. ¿Cuál de las 
siguientes técnicas es a menudo referida como la técnica de solucionador de 
problemas y que es de uso extensivo por los administradores en la resolución de 
conflictos? * 
o A. Confrontación  
o B. Compromiso  
o C. Allanar (calmar)  
o D. Forzar  
o E. Retirarse  
29. Estimar el efecto del cambio en una variable del proyecto respecto a todo el 
proyecto es conocido como: * 
o A. Cociente de aversión al riesgo del director de proyecto  
o B. Riesgo total del proyecto  
o C. El valor esperado del proyecto  
o D. Análisis de sensibilidad  
o E. Ninguno de los anteriores  
30. Los juegos de poder, información retenida (oculta) y agendas ocultas (o 
escondidas) son ejemplos de: * 
o A. Retroalimentación  
o B. Barreras de comunicación  
o C. Comunicación indirecta  
o D. Mensajes mezclados  
o E. Todas las anteriores  
Sección 4 
31. La terminología básica para redes incluye: * 
o A. Actividades, eventos, personal, nivel de destreza y negligencia.  
o B. Actividades, documentación, eventos, personal, y nivel de destreza.  
o C. Negligencia, actividades, eventos, y tiempo estimado.  
o D. Tiempo estimado, negligencia, compromisos de patrocinio y actividades.  
o E.Tiempo estimado, tiempos muertos, escritura de reportes, fases del ciclo 
de vida y compresión.  
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32. Los “puntos control” en la estructura de desglose de trabajo (WBS/E.D.T.) 
usados para tareas aisladas en los centros de trabajo se conocen como: * 
o A. Paquetes de trabajo  
o B. Subtareas  
o C. Tareas  
o D. Códigos de cuenta  
o E. Puntos de integración  
33. Un elemento de proyecto que se encuentra entre dos eventos se llama: * 
o A. Actividad  
o B. Nodo de ruta crítica  
o C. Un hito de holgura  
o D. Ranura de tiempo  
o E. Punto de conclusión en el calendario  
34. ¿En qué etapa del ciclo de contratación se hacen o toman las decisiones? * 
o A. Requerimientos  
o B. Requisitos  
o C. Solicitación  
o D. Recompensas  
o E. Contractual  
35. Los elementos básicos del modelo de comunicación incluyen: * 
o A. Escucha, habla, y lenguaje de señas  
o B. Comunicador, codifica, mensajes, medio, decodificar, receptor y 
retroalimentar.  
o C. Claridad en el habla y buenos hábitos de escucha  
o D. Lectura, escritura y escucha  
o E. Todas las anteriores  
36. ¿Cuál de los siguientes no es parte de los generalmente acentados puntos de 
vista de calidad hoy en día? * 
o A. Los defectos deben ser resaltados y llevados a la superficie  
o B. Podemos inspeccionar la calidad  
o C. Mejora de la calidad ahorra dinero y aumenta negocio  
o D. La gente quiere producir productos de calidad  
o E. La calidad es centrada en el cliente  
37. Los tres tipos más comunes del costo estimado de un proyecto son: * 
o A. Orden de magnitud, paramétrico y presupuesto.  
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o B. Paramétrico, definitivo y arriba hacia abajo.  
o C. Orden de magnitud, definitivo y abajo hacia arriba.  
o D. Orden de magnitud, presupuesto y definitivo.  
o E. Analógico, paramétrico y arriba hacia abajo  
38. Buenos objetivos de un proyecto deben ser: * 
o A. Generales en lugar de específicos  
o B. Establecidos sin considerar la reserva de recursos  
o C. Realistas y realizables  
o D. Complejos  
o E. Medible, intangible y verificable.  
39. El proceso de examinar una situación, identificar y clasificar las áreas de 
riesgo potencial se conoce como: * 
o A. Identificación de riesgos  
o B. Respuesta al riesgo  
o C. Lecciones aprendidas o control  
o D. Cuantificación del riesgo  
o E. Ninguna de las anteriores  
40. ¿En qué tipo de arreglo de contrato es el contratante lo más parecido a un 
control de costos? * 
o A. Costo más porcentaje del costo  
o B. Precio fijo de prima  
o C. Tiempo y materiales  
o D. Precio fijo de prima con ajuste de precio  
o E. Incentivo de precio fijo, tarjeta-firma  
Sección 5 
41. La mejor forma de definir un proyecto es: * 
o A. Una serie de actividades no relacionadas diseñadas para lograr objetivos 
individuales o múltiples  
o B. Un esfuerzo coordinado de actividades relacionadas diseñadas para lograr 
una meta sin un punto final bien establecida  
o C. Actividades que deben llevarse a cabo en menos de un año y consumir 
recursos humanos y no humanos  
o D. Cualquier emprendimiento con un marco de tiempo definible y objetivos 
bien definidos que consume recursos tanto humanos como no humanos con 
ciertas limitaciones  
o E. Todas las anteriores  
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42. La toma de decisiones en la gestión del riesgo cae en tres categorías: * 
o A. Certeza – riesgo – incertidumbre  
o B. Probabilidad – riesgo – incertidumbre  
o C. Probabilidad – riesgo eventual – incertidumbre  
o D. Peligro – riesgo eventual – incertidumbre  
o E. A y D  
43. Se considera que un proceso está fuera de control cuando existen como 
mínimo _____ a cada lado de la media en un gráfico de control, se dice que el 
proceso para estar fuera de control * 
o A. 3  
o B. 7  
o C. 9  
o D. 5  
o E. 11  
44. La estructura de desglose de trabajo (WBS/E.D.T.), los paquetes de trabajo, y 
el sistema de contabilidad de la empresa se unen a través de: * 
o A. Código de cuentas  
o B. Tarifas o tasas por arriba (sobre gastos)  
o C. Sistema de presupuesto  
o D. Capital del proceso de presupuesto  
o E. Todas las anteriores  
45. Un programa puede ser mejor descrito como: * 
o A. Un grupo de actividades relacionadas que tarda de dos o más años  
o B. La primer mayor subdivisión de un proyecto  
o C. Grupo de proyectos, similares en naturaleza, que apoyan un producto o 
línea de productos  
o D. Una línea de producto  
o E. Otro nombre para proyecto  
46. ¿Cuáles de los siguientes tipos de poder surgen a través de la jerarquía 
organizacional? * 
o A. Coersiva – legítima – referente  
o B. Incentivada – coersiva - experta  
o C. Referente – experta – legítima  
o D. Legítima – coersiva – incentivada  
o E. Experta – coersiva – referente  
47. La definición más común para el éxito de un proyecto es: * 
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o A. A tiempo  
o B. A tiempo y costo  
o C. A tiempo, costo y requerimientos técnicos de presentación  
o D. A tiempo, costo, desempeño, y aceptación del cliente / usuario  
o E. Nunguna de las anteriores  
48. Las actividades con cero tiempo de duración se refieren a: * 
o A. Actividades en la ruta crítica  
o B. Actividades fuera de la ruta crítica  
o C. Actividades con holgura  
o D. Falsos  
o E. Ninguna de las anteriores  
49. ¿Cuál de los siguientes tiene el orden correcto de pasos en el proceso de 
contratación? * 
o A. Ciclo de requisición, ciclo de requerimientos, ciclo de solicitación, ciclo 
de recompensas, ciclo contractual  
o B. Ciclo de requerimientos, ciclo de requisición, ciclo de solicitación, ciclo 
de recompensas, ciclo contractual  
o C. Ciclo de requerimientos, ciclo de requisición, ciclo de recompensas, ciclo 
de solicitación, ciclo contractual  
o D. Ciclo de requisición, ciclo de requerimientos, ciclo de recompensas, ciclo 
de solicitación, ciclo contractual  
o E. Ciclo de requerimientos, ciclo de requisición, ciclo de recompensas, ciclo 
contractual, ciclo de solicitación  
50. Las reservas de efectivo en proyectos se utilizan a menudo para realizar 
ajustes en los factores de escalamiento, que pueden estar fuera del control del 
director del proyecto. Aparte de los costos y los impuestos posible financiación 
(intereses), los tres factores de escalamiento más comunes implican cambios en: * 
o A. Gastos generales, las tasas de mano de obra, y los costos de las materias  
o B. Gastos generales, las desviaciones de horario, retrabajo  
o C. Retrabajo, ajustes del costo de vida, horas extra  
o D. Costo de materias, costos de envío, y cambios en el alcance  
o E. Tasas de mano de obra, costos de materiales y costos de reporte  
Sección 6 
51. La ruta crítica en una red es la ruta que: * 
o A. Tiene el más alto grado de riesgo  
o B. Podría alargar el proyecto si las actividades en esta ruta toman más 
tiempo del estimado  
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o C. Debe ser completado antes que las otras rutas  
o D. Todas las anteriores  
o E. A y B únicamente  
52. La mayor diferencia entre el director de proyecto y el gerente de línea es que 
el director de proyecto no debe tener control sobre cuáles funciones básicas de 
gestión? * 
o A. Toma de decisión  
o B. Planilla  
o C. Reconocimiento  
o D. Rastreo y monitoreo  
o E. Revisión  
53. ¿Durante cuál fase del proyecto la incertidumbre es mayor? * 
o A. Diseño  
o B. Desarrollo y ejecución  
o C. Conceptualización  
o D. Cierre  
o E. Todas las anteriores  
54. En la visión actual de calidad, ¿quién define calidad? * 
o A. La gerencia general  
o B. El director de proyecto  
o C. El director funcional  
o D. Los trabajadores  
o E. Los clientes  
55. Los directores de proyecto necesitan principalmente habilidades 
excepcionales de comunicación y negociación porque: * 
o A. Se debe liderar un grupo sobre el cual no se tiene control directo  
o B. Las actividades de adquisición son lo principal  
o C. Se espera que sean expertos técnicos  
o D. Deben proporcionar reportes a ejecutivos, cliente y patrocinador  
o E. Todas las anteriores  
56. Para que haya una comunicación efectiva, el mensaje debe estar orientado a: 
* 
o A. El iniciador  
o B. El receptor  
o C. El medio  
o D. El estilo empresarial  
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o E. La cultura corporativa  
57. En el pasado, la mayoría de los directores de proyecto ha venido de áreas 
__________ sin entrenamiento apropiado o educación en habilidades __________. 
* 
o A. Técnica, contabilidad/finanzas  
o B. Técnica, administración  
o C. Técnica, psicología  
o D. Mercadeo, orientada a la tecnología  
o E. Negocio, conocimientos de manufactura  
58. En un diagrama precedente, la flecha entre dos bloques se llama: * 
o A. Una actividad  
o B. Una reserva  
o C. Un evento  
o D. Una ruta crítica  
o E. Ninguna de las anteriores  
59. En cuál tipo de arreglo de contrato, es el contratante es menos parecido a un 
control de costos? * 
o A. Costo más poercentaje del costo  
o B. Precio fijo  
o C. Tiempo y materiales  
o D. Orden de compra  
o E. Precio fijo - couta incentiva (recompensa)  
60. La liquidación financiera de un proyecto dicta que : * 
o A. Todos los fondos del proyecto han sido gastados  
o B. Ninguna cuenta ha sido sobregirada  
o C. No hay más trabajo por realizar para el cliente  
o D. No más cargos pueden hacerse contra el proyecto  
o E. Todas las anteriores  
Sección 7 
61. Una representación gráfica de los costos acumulados y las horas laboradas, 
tanto para gastos presupuestados y reales, en función del tiempo, se llama: * 
o A. Línea de tendencia  
o B. Análisis de tendencia  
o C. Curva S  
o D. Reporte de porcentaje concluido  
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o E. Reporte de valor ganado  
62. Los límites de control superior e inferior son típicamente establecidos: * 
o A. 3 desviaciones estándar de la media en cada dirección  
o B. 3 sigma de la media en cada dirección  
o C. Dentro de las especificaciones de los límites superior e inferior  
o D. Para detectar y avisar cuando un proceso puede estar fuera de control  
o E. Todas las anteriores  
63. La mayor diferencia entre las redes PERT y CPM es: * 
o A. PERT requiere tres estimaciones de tiempo, mientras que CPM usa solo 
un estimado de tiempo  
o B. PERT se usa sólo para la construcción de proyectos mientras que CPM se 
usa sólo para I+D  
o C. PERT sólo dirige el tiempo, mientras que CPM incluye también los 
costos y los recursos disponibles  
o D. PERT requiere soluciones computacionales mientras CPM es una técnica 
manual  
o E. PERT se mide en días, mientras que CPM usa semanas y meses  
64. La forma más común de comunicación organizacional es: * 
o A. Hacia arriba hasta la gerencia general  
o B. Hacia abajo hacia los subordinados  
o C. Horizontal a sus iguales  
o D. Horizontal hasta los clientes  
o E. Todas las anteriores  
65. El propósito final para la gestión del riesgo es: * 
o A. Análisis  
o B. Mitigación  
o C. Evaluación  
o D. Planificación de contingencia  
o E. Todas las anteriores  
66. La forma organizacional tradicional o funcional tiene la desventaja de tener: 
* 
o A. Complejidad en el costeo/presupuesto  
o B. Pobremente establecidos los canales de comunicación  
o C. Ningún punto focal solo para clientes o patrocinadores  
o D. Capacidad de reacción lenta  
o E. Uso inflexible de la mano de obra  
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67. ¿Cuál de los siguientes puntos no es el elemento básico en la selección del 
tipo de contrato? * 
o A. Tipo/Cpmplejidad de los requerimientos  
o B. Urgencia de los requerimientos  
o C. Análisis costo/precio  
o D. El alcance de la competencia de precios  
o E. Todos los factores deben considerarse  
68. ¿Cuál de los siguientes no es un indicativo del punto de vista actual en el 
proceso de gestión de calidad? * 
o A. Los defectos se deben destacar  
o B. Atención debe centrarse en las especificaciones escritas  
o C. La responsabilidad de la calidad recae principalmente en la gestión pero 
todo el mundo debe participar  
o D. La calidad ahorra dinero  
o E. La identificación del problema conduce a soluciones cooperativas  
69. El docuento que describe los detalles de las tareas en términos de 
características físicas y coloca el riesgo de desempeño en el comprador es: * 
o A. Una especificación de diseño  
o B. Una especificación funcional  
o C. Una especificación de desempeño  
o D. Una especificación del proyecto  
o E. Todas las anteriores  
70. Las comunicaciones más rápidas y eficaces tienen lugar entre las personas 
con: * 
o A. Puntos de vista comunes  
o B. Intereses diferentes  
o C. Los grados avanzados  
o D. La habilidad de reducir las barreras de percepción  
o E. Buenas habilidades de codificación  
Sección 8 
71. El asignar recursos en un intento de encontrar programas de proyecto más 
cortos y consistentes con los límites fijos de los recursos, se llama: * 
o A. Recurso de asignación  
o B. Repartición de recurso  
o C. Recurso de nivelación  
o D. Recurso de cuantificación  
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o E. Ninguna de las anteriores  
72. El proceso de conducir un análisis para determinar la probabilidad de eventos 
riesgosos y las consecuencias asociadas con su ocurrencia es conocido como: * 
o A. Identificación de riesgos  
o B. Respuesta al riesgo  
o C. Lecciones aprendidas o control  
o D. Cuantificación del riesgo  
o E. Ninguna de las anteriores  
73. El método más común para la fijación de precios de horas de trabajo no 
cargadas para un proyecto de tres años debería ser : * 
o A. Fijar el precio de las horas en el salario real de las personas que se 
asignarán  
o B. Para fijar el precio de los trabajos utilizando una tasa media del trabajo de 
toda la compañía  
o C. Para fijar el precio de los trabajos utilizando una tasa media del trabajo 
grupo funcional  
o D. Todas las anteriores  
o E. A y B únicamente  
74. ¿Cuál de las siguientes es cierta para la gestión de calidad moderna? * 
o A. Calidad es definida por el cliente  
o B. Calidad se ha convertido en un arma competitiva  
o C. Calidad se ha convertido en parte integral de la planificación estratégica  
o D. La calidad está ligada a la rentabilidad tanto en el mercado y los costos  
o E. Todas son verdaderas  
75. ¿Por cuál medio de comunicación puede un director de proyecto intercambiar 
información con el equipo del proyecto? * 
o A. Tactil  
o B. Auditivo  
o C. Olfativo  
o D. Visual  
o E. Todas las anteriores  
76. Las técnicas y métodos utilizados para reducir o controlar el riesgo se 
conocen como? * 
o A. Identificación de riesgos  
o B. Respuesta a los riesgos  
o C. Lecciones aprendidas o control  
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o D. Cuantificación de los riesgos  
o E. Ninguna de las anteriores  
77. Un instrumento contractual escrito que preliminarmente autorice al 
contratista a comenzar inmediatamente el trabajo se conoce como: * 
o A. Contrato definitivo  
o B. Contrato preliminar  
o C. Un contrato de carta / carta de intención  
o D. Orden de compra  
o E. Arreglo de pago  
78. Una compañía dedicada a calidad usualmente provee entrenamiento para: * 
o A. Gerencia general  
o B. Trabajadores por horas  
o C. Trabajadores asalariados  
o D. Todos los empleados  
o E. Directores de proyectos  
79. La forma más común de comunicación en proyectos es: * 
o A. Hacia arriba al patrocinador ejecutivo  
o B. Hacia abajo a los subordinados  
o C. Lateral hacia el equipo y las líneas en la organización  
o D. Lateral hacia los clientes  
o E. Diagonal hacia la genrencia general del cliente  
80. Durante una reunión de revisión de proyecto, descubrimos que nuestro 
proyecto de $250.000 tiene una varianza negativa de $20.000 respecto al 
cronograma (hacia atrás), esto equivale a 12 por ciento del trabajo planificado a este 
punto. Podemos por lo tanto concluir que: * 
o A. El proyecto se completará tarde  
o B. La ruta crítica se ha alargado  
o C. Se está gastando más de lo planificado  
o D. Se requerirá horas extra para mantener la ruta crítica original  
o E. Ninguna de las anteriores  
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Anexo C: Plantillas de la metodología propuesta 
Plantilla 1. Plan para la dirección del proyecto 
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Plantilla 2. Plan de gestión del alcance 
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Plantilla 3. Plan de gestión de los requisitos 
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Plantilla 4. Documentación de requisitos 
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Plantilla 5. Matriz de trazabilidad de requisitos 
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Plantilla 6. Enunciado del alcance del proyecto 
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Plantilla 7. Registro de supuestos y restricciones 
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Plantilla 8. Plan de gestión del cronograma 
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Plantilla 9. Atributos de las actividades 
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Plantilla 10. Requerimientos de los recursos de las actividades 
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Plantilla 11. Estimación de la duración de las actividades 
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Plantilla 12. Hoja de estimación de la duración de las actividades 
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Plantilla 13. Plan de gestión de los costos 
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Adicionalmente, el Plan de Gestión de los Costos puede incluir información sobre el nivel de 
autoridad asociado con la asignación de costos, el presupuesto y su compromiso, las limitaciones de 
financiamiento, y las opciones y directrices sobre cómo y cuándo los costos son grabados en el 
proyecto. 
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Plantilla 14. Plan de gestión de los riesgos 
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Plantilla 15. Registro de riesgos 
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Plantilla 16. Evaluación de probabilidad e impacto 
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Plantilla 17. Matriz de probabilidad e impacto 
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Plantilla 18. Hoja de dato del riesgo 
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Plantilla 19. Acta de constitución del proyecto: riesgos 
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